

Dodatek č.3 smlouvy o dílo.

- uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení par.2586 a násl .zák.č .89/2012 Sb.,občanský zákoník v platném znění,(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel :

Obec Žalhostice,

Žalhostice čp. 120

411 01 Žalhostice,

IČ: 00264 709

Zastoupená: starostkou obce panem Zdeňkem Javorkem

Bankovní spojení: KB Litoměřice

- č.ú. 2623471/0100

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.

Dukelská 2050/3

412 01 Litoměřice

IČ : 287 31 492 DIČ: CZ28731492

Zastoupena : jednatelem Janem Smolou

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29252

Bankovní spojení : KB Litoměřice

- 43-7560720227/0100

1.Předmět smlouvy :

Provedení stavby: „Novostavba mateřské školky, Žalhostice.“

2.Předmět dodatku :

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 29.7.2020, kterým se upravuje cena díla a ukončení realizace díla.

V průběhu realizace zakázky došlo k výskytu víceprací včetně upřesnění typů použitých materiálů.

Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v rekapitulaci rozdělení cen mezi objednatele a zhotovitele a to dle dohody obou smluvních stran. Navýšení cen materiálů v roce 2021 bude rozděleno mezi obě smluvní strany a to 50% na 50%.

Navýšení ceny topného systému je v příloženém změnovém listu č.6, který je součástí tohoto dodatku č.3.

Práce oceněné položkovým rozpočtem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

4. Cena za dílo, platební podmínky :

Cena celkem bez DPH dle SoD a dodatku č. 1a2 k SoD	8.448.105,45 Kč
Cena celkem bez DPH dle změnového listu č. 6	31.130,00 Kč
Cena celkem bez DPH dle dělení cen materiálů navýšení	50.428,04 Kč
Součet	8.529.663,49 Kč
DPH 21%	1.791.229,33 Kč

Cena celkem vč. DPH

10.320.892,82 Kč

9. Ostatní ujednání :

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou pare, z nichž má každá účinek jako originál.



Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Žalhostice na zasedání dne 20.12.2021, číslo usnesení 31/21/456. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo odpovídá přesně projevům jejich pravé a skutečné vůle a na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.


V Žalhosticích dne 17. 1. 2022

V Litoměřicích dne 14. 1. 2022

Objednatel :



Zhotovitel :




SMOLA ©
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Rozdělení cen k dodatku č.1				
STAVBA:	Novostavba mateřské školy, Žalhostice			
Zhotovitel :	SMOLA STAVBY s.r.o.			
	Dukelská 2050/3, 412 01 Litměřice			
	IČ:28731492 DIČ:CZ28731492			
Změnovým list č. 1				Cena celkem bez DPH
Novostavba MŠ				
Vícepráce požadované objednatelem	375.567,81Kč	Navyšení cen materiálů nad rámec inflace v r.2021	72.922,50 Kč	448.490,31 Kč
Změnový list č.2				
Venkovní úpravy				
Vícepráce požadované objednatelem	34.823,04Kč	Navyšení cen materiálů nad rámec inflace v r.2021	17.748,- Kč	52.571,04 Kč
Ceny celkem bez DPH				
Vícepráce požadované objednatelem	410.390,85 Kč	Navyšení cen materiálů nad rámec inflace v r.2021	90.670,50 Kč	
Rekapitulace ceny bez DPH				
Vícepráce požadované objednatelem	410.390,85Kč			
Navyšení cen materiálů na rámec inflace v r.2021	90.670,50Kč			
Cena dle dodatku č.2 SoD	501.061,35Kč			

Michal Jan


[Signature]

SMOLA
 Smola stavby s.r.o.
 Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
 IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492



Rozdělení cen k dodatku č.2									
STAVBA:		Novostavba mateřské školy, Žalhostice							
Zhotovitel :		SMOLA STAVBY s.r.o.							
		Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice							
		IČ:28731492 DIČ:CZ28731492							
Změnovým list č.3									
Elektroinstalace									
Vícepráce požadované objednatelům		79.289,- Kč		Navýšení cen materiálů nad rámec inflace v r.2021	150.438,- Kč				
Změnový list č.4									
Novostavba MŠ									
Vícepráce požadované objednatelům		193.462,- Kč		Navýšení cen materiálů nad rámec inflace v r.2021	26.030,76 Kč				
Změnový list č.5									
Venkovní úpravy									
Vícepráce požadované objednatelům		71.770,- Kč		Navýšení cen materiálů nad rámec inflace v r.2021	15.057,82 Kč				
Ceny celkem bez DPH									
Vícepráce požadované objednatelům		344.521,- Kč		Navýšení cen materiálů nad rámec inflace v r.2021	191.526,58 Kč				
Rekapitulace ceny bez DPH									
Vícepráce požadované objednatelům		344.521,00 Kč							
Navýšení cen materiálů na rámec inflace v r.2021		191.526,58 Kč							
Cena dle dodatku č.2 SoD		536.047,58 Kč							

Stavba



SMOLA ②

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

[Signature]

Změnový list č.6 stavby :

Novostavba mateřské školky, Žalhostice.

Objekt : poI51 – Novostavba mateřské školky

Zhotovitel : SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Změnový list vystavil : Jan Smola

Datum : 3.1.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu a ceny díla :

Předmět změny :

- 1, Z důvodů změny typu vytápění na podlahové, bylo nutné doplnit otopný systém o čerpadlo oběhu media, modulu MS100, anuloid WHY 80x120 a Logomatic RC310.
- 2, V původním rozpočtu stavby nebyly oceněny tyto položky – revize komínu a vnitřního plynovodu a položka uvedení topného systému do provozu.

Výsledná cena změny bez DPH : 31.130,- Kč

(viz příloha změnového listu je soupis víceprací)


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace pro celé dílo.

Podpisy zmocněnců objednatele :




OBEC ŽALHOSTICE
č.p. 120, 411 01
IČ: 264709

Podpis zmocněnce zhotovitele :



SMOLA ②
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Soupis víceptací - plynový kotel

Stavba: Novostavba MS - Žalhostice

Objekt: stavební práce

Objednatel: Obec Žalhostice

Zhotovitel: SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

Datum: 03.01.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	hmotnost m3	Cena jednotlivě	Cena celkem	pozn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	top			Anuloid WHY 80x120	ks	1,00	4 530,00	4 530,00	21,0
2	top			HS 32/7,5čerp skupina	ks	1,00	9 700,00	9 700,00	21,0
3	top			modul MS100	ks	1,00	5 700,00	5 700,00	21,0
4	top			Logamatic RC310 bílá	ks	1,00	5 500,00	5 500,00	21,0
5	sl.			revize komínu	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	21,0
6	sl.			uvedení do provozu	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	21,0
7	sl.			revize plynu vnitřní	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	21,0
								31 130,00	
								6 537,30	
								<u>37 667,30</u>	

DPH 21%

Celkem

Smola jan - jednatel společnosti

SMOLA

Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

