



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051581/01 (ORG 5153)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Zateplení MŠ Měřičkova“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43-3259700237/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb

Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: HRAZDIL stav, s.r.o., Cejl 511/43, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Hrazdilem, jednatelem
IČ: 29223431
DIČ: CZ 29223431
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 43-7133470227/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66768.

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. 5614051581 u objednatele) ze dne 28.3.2014 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II. **Předmět smlouvy** – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 a položkovém rozpočtu ze dne 3.6.2014 a změnovém listu č. 4 a položkovém rozpočtu ze dne 4.6.2014 zpracovaných zhotovitelem.
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu ze dne 14.5.2014 a změnovém listu č. 2 a položkovém rozpočtu ze dne 4.6.2014 zpracovaných zhotovitelem.

Článek IV. **Cena díla, odst. 1** se nahrazuje novým textem, který zní:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.3.2014 vč. rezervy bez DPH	3.797.009,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+428.531,15 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-245.943,33 Kč
Cena celkem vč. rezervy bez DPH	3.979.596,82 Kč
DPH 21 %	835.715,33 Kč
Cena celkem vč. rezervy vč. DPH 21%	4.815.312,15 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/144 dne 16.7.2014.

V Brně dne

25 -07- 2014

Za objednatele:


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-
.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

23. 7. 2014

Za zhotovitele:
HRAZDIL stav, s.r.o.

Cejl 511/43, 602 00 Brno
IČ: 292 23 431, DIČ: CZ29223431
tel.: 602 118 430


.....
za HRAZDIL stav, s.r.o.
Ing. Robert Hrazdil
jednatel společnosti