

Dodatek č. 9
SMLOUVY O DÍLO
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku
č. SOD zhotovitele: 2011/22/057
č. SOD objednatele: SD/00581/2011 /9

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel **Město Tábor**
zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
Bankovní spojení: Česká spořitelna Tábor
č. účtu: 60038-701427349/0800
Manažer projektu: Ing. Karel Hotový
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař
Správce stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (VRV)
Koordinátor BOZP: p. Bohuslav Hromada
telefon: 381 486 323, 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)
fax: 381 486 329
e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

1.2. Zhotovitel: **Sdružení Jordán – DAICH - METROSTAV – ZVÁNOVEC**

vedoucí účastník sdružení

společnost: **DAICH s.r.o.**
sídlo: Železná 366, 390 02 Tábor
zastoupená: Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti
Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
zapsaná v: OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu sdružení: 43-9667700217/0100

účastník sdružení

společnost: **Metrostav a.s.**
sídlo: **Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**
adresa pro doruč.: **Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**
zastoupená: Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v: OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 758

účastník sdružení

společnost: **ZVÁNOVEC a.s.**
sídlo: Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
adresa pro doruč.: P.O.BOX 65, Rudolfovská tř. 597, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou představenstva
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
zapsaná v: OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne a roku následující Dodatek číslo 9 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2011/22/057 a č. objednatele SD/00581/2011 uzavřené dne 27. 7. 2011.

1. Tímto dodatkem č. 9 se doplňuje nové sídlo a nová adresa pro doručování účastníka sdružení Metrostav a.s.

Nové sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Nová adresa pro doručování: Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně termínu dokončení „Sanace havárie svahů (úsek pod Botanickou zahradou)“ – ve vazbě na Dodatek č. 4.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení díla „Sanace havárie svahů (úsek pod Botanickou zahradou)“ z důvodu koordinace s hlavní stavbou. Změna termínu byla písemně dohodnuta již v prosinci 2013 v samostatně vedeném stavebním deníku tohoto díla „Sanace havárie svahů (úsek pod Botanickou zahradou)“.

Doba plnění „Sanace havárie svahů (úsek pod Botanickou zahradou)“:

Zahájení: 26. 9. 2013

Dokončení: 31. 5. 2014

3. Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě č. 9 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2011/22/057 a č. objednatele SD/00581/2011 uzavřené dne 27. 7. 2011 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 9 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

V Táboře dne 20 -03- 2014

Za objednatele:



Ing. Jiří Fišer
starosta města

V Táboře dne 14. 3. 2014

Za zhotovitele:



Josef Kubík
Sdružení Jordán-
DAICH-METROSTAV-ZVÁNOVEC
na základě plné moci