

DODATEK č. 6

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 8. 6. 2009

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Sídlo:	Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
IČ:	47674954
DIČ:	CZ47674954
Číslo účtu:	3783258/0300
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČ:	25322257
DIČ:	CZ25322257
Číslo účtu:	63706641/0100
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby: Horní Pomoraví II - sever

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Na základě změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění rozsah díla.

3.2. Termín dokončení stavebních prací se nemění.

3.3. Cena díla se pak mění následovně:

3.3.1. Cena díla celkem dle posledního dodatku ke smlouvě	797 509 588, - Kč bez DPH
3.3.2. Vícepráce	6 581 312, - Kč bez DPH
3.3.3. Méněpráce	2 524 138, - Kč bez DPH
3.3.4. Cena díla celkem po změně	801 566 762, - Kč bez DPH
3.3.5. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy.	

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.

4.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Šumperku dne 24.09.2015

V Brně dne 24.09.2015




Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva

 IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel


Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Přílohy smlouvy:

- OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

- ZMĚNOVÉ LISTY: ZL-001-S-H-SO 1.001, ZL-002-S-Z-SO-3.001, ZL-003-S-Z-SO-3.004, ZL-005-S-H-SO 1.001, ZL-006-S-H-SO 1.001, ZL-007-S-Š-SO 2.006, ZL-009-S-Z-SO 3.010, ZL-010-S-Š-SO 2.005, ZL-011-S-Z-SO 3.010, ZL-014-S-Š-SO 2.002, ZL-016-S-Š-SO 2.002, ZL-017-S-Š-SO 2.006, ZL-019-S-Š-SO 2.002, ZL-034-S-H-SO 1.003, ZL-038-S-H-SO 1.001, ZL-042-S-Z-SO 3.004, ZL-050-S-Z-SO 3.002, ZL-056-S-Z-SO 3.004, ZL-061-S-Z-SO 3.010, ZL-063-S-Z-SO 3.009, ZL-066-S-Z-SO 3.004, ZL-068-S-Z-SO 3.010, ZL-069-S-Z-SO 3.006 a ZL-070-S-Z-SO 3.008

Označení	Popis	Cena ZL	Vícepráce	Méněpráce
ID-001-S-H-SO 1.001	Kolize s vodovodem stoka CA-I	350 160,03 Kč	350 160,03 Kč	
ID-002-S-Z-SO 3.001	Provedení dopojení přípojky DN400 do revizní šachty Š01.2 na stoce 01.2	152 057,26 Kč	152 057,26 Kč	
ID-003-S-Z-SO 3.004	Provedení přeložky VO na stoce 04.1.o	86 789,78 Kč	86 789,78 Kč	
ID-005-S-H-SO 1.001	Kolize s plynovodem stoka CA-I	-61 396,57 Kč	64 177,40 Kč	125 573,97 Kč
ID-006-S-H-SO 1.001	Stoka CA-I.2 kolize s vodovodem a plynovodem	242 498,90 Kč	242 498,90 Kč	
ID-007-S-Š-SO 2.006	Lokalita Pod Senovou - stoka Anglická-úsek mezi Š A1 - A2_protlak	97 113,76 Kč	97 113,76 Kč	
ID-009-S-Z-SO 3.010	Změna průměru chráničky protlaku stoky B3	779 467,15 Kč	1 913 147,20 Kč	1 133 680,05 Kč
ID-010-S-Š-SO 2.005	Lokalita Česká čtvrť - stoka Dolnostudénská - kolize s vodovod.řadem	101 428,78 Kč	101 428,78 Kč	
ID-011-S-Z-SO 3.010	Ropná havárie	47 103,00 Kč	47 103,00 Kč	
ID-014-S-Š-SO 2.002	Lokalita Temenice - stoka Prievidská 6 - vložkování	154 056,39 Kč	374 050,08 Kč	219 993,69 Kč
ID-016-S-Š-SO 2.002	Lokalita Temenice_ stoka Prievidská 1_šachta navíc	47 369,81 Kč	47 369,81 Kč	
ID-017-S-Š-SO 2.006	Lokalita Pod Senovou_ stoka Anglická 1 a 2_ stávající potrubí a hloubky výkopu	108 432,35 Kč	108 432,35 Kč	
ID-019-S-Š-SO 2.002	Lokalita Temenice_ přeložka vody Prievidská	-118 354,43 Kč	430 897,21 Kč	549 251,64 Kč

Označení	Popis	Cena ZL	Vícepráce	Méněpráce
ID-034-S-H-SO 1.003	změna technologie výstavby odboček O1, O2, O2a	5 870,60 Kč	391 897,80 Kč	386 027,20 Kč
ID-038-S-H-SO 1.001	B-D1_zkrácení trasy	-109 611,66 Kč		109 611,66 Kč
ID-042-S-Z-SO 3.004	04 1 o - bourání betonové konstrukce	771 898,68 Kč	771 898,68 Kč	
ID-050-S-Z-SO 3.002	Přeložka plynovodu 002/6.5 podél stoky 0.2.2 v ulici Dlouhé	479 994,80 Kč	479 994,80 Kč	
ID-056-S-Z-SO 04.1-2	Nucená přeložka vodovodu	68 356,23 Kč	68 356,23 Kč	
ID-061-S-Z-SO 3.010	B3 Navrtávka a propojení 2ks odboček ul.Rybářská	12 371,60 Kč	12 371,60 Kč	
ID-063-S-Z-SO 9.5.6	Nová přípojka na stokce 09.5.6-Rudolfa Pavlů 2	9 467,49 Kč	9 467,49 Kč	
ID-066-S-Z-SO 04.1	28.října a Spojovací - nalezena splašková funkční stoka	81 777,40 Kč	81 777,40 Kč	
ID-068-S-H-SO DA I	Horkovod	520 117,16 Kč	520 117,16 Kč	

SoD 0

Označení	Popis	Cena ZL	Vícepráce	Méněpráce
ID-069-S-Z-SO 06.1	bourání ŽB komory a TLT potrubí_Jiráskova	208 978,25 Kč	208 978,25 Kč	
ID-070-S-Z-SO 08.1.1	kolize stoky s NN	21 226,94 Kč	21 226,94 Kč	
	-	-289 362,66 Kč		
	+	4 346 536,36 Kč		
		4 057 173,70 Kč	6 581 311,91 Kč	2 524 138,21 Kč