

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Podralský nadační fond ZOD  
Jednající : Petr Kubíček, předseda správní rady  
IČ : 286 78 419  
DIČ : CZ00119407  
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 43-2782380237/0100  
Sídlo : Brniště 1, PSČ 471 29 okr.Česká Lípa  
Společnost zapsaná v nadačním rejstříku oddíl N, vložka 100, u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem  
Zástupci pro projednání, uzavření smlouvy a případných dodatků: Michal Vaněk  
Zástupci pro jednání ve věcech technických: Michal Vaněk  
Telefon: +420 734 319 701
  
2. Zhotovitel : PENTA spol. s r.o.  
Jednající : Ing. Ivan Kracík  
IČ : 445 67 651  
DIČ : CZ44567651  
Bankovní spojení: KB, pobočka Nový Bor, č.úctu: 396443421/0100  
Sídlo : Zámecká 3, PSČ 471 25 Jablonné v Podještědí  
  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2117  
Zástupce pro projednání, uzavření smlouvy a případných dodatků: Ing. Ivan Kracík  
Zástupci pro jednání ve věcech technických: Karel Kosina  
Telefon : +420 603 216 972, +720 732 220 202

### II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je: nabídka č. 176 ze dne 6.6.2013.
2. Výchozí údaje :
  - a) Název stavby: Ekologické a informační centrum Brniště
  - b) Místo stavby : Brniště 4, 471 29 Brniště

### III. PŘEDMĚT A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmět smlouvy  
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce, dodávky technologií a vybavení na stavbě Rekonstrukce a vestavba Ekologického a informačního centra v části objektu Brniště 4, v rozsahu předané a odsouhlasené projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a

v souladu s nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Dílo bude předáno v úplném dokončeném stavu, provozuschopném, s ověřenými funkcemi jednotlivých zařízení a bude plnit účel, kterému má sloužit a splňuje veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry.

Zhotovitel se bude při realizaci svého závazku – provádění díla řídit schválenou projektovou dokumentací. Součástí plnění předmětu díla je i položkový rozpočet pro realizaci předmětného díla zpracovaný zhotovitelem, který je přílohou č. 3.

Jedná se tedy o dodání a provedení díla „na klíč“, tj. kromě vlastního provedení tvoří dílo i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá. Nabídkový rozpočet zhotovitele se považuje za závazný.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení předmětu díla smluvní cenu podle článku V. této smlouvy.

## 2. Rozsah díla

Součástí předmětu plnění díla je provedení stanovených zkoušek zhotovitelem k přejímacímu řízení dokončeného díla, při kterém tento předloží doklady a atesty o kvalitě použitých materiálů a dodávek, příslušné Revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách, záruční listy apod., bez kterých nelze dokončené dílo převzít.

Součástí předmětu plnění je rovněž veškerý materiál, práce při zprovoznění, následný servis a zaškolení osob.

Součástí díla je uvedení místa montáže a všech míst a pozemků tímto dotčených do předchozího stavu a případné vypořádání způsobených škod s vlastníky nemovitostí dotčených prováděním díla.

## 3. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu provádění díla zařízení stanoviště v rozsahu:

- napojení na vodu, kanalizaci a elektrickou energii

Rozsah a podmínky dohodnou zástupci smluvních stran při předání místa montáže.

## 4. Kvalitativní a dodací podmínky

Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny ČSN a právními předpisy platnými v den uzavření této smlouvy. Není-li v den uzavření smlouvy v platnosti pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací a dodávek obvyklá.

5. Dojde-li ke změně rozsahu díla dle tohoto článku odst. 1, 2 a 3 této smlouvy specifikovaného z vůle objednatele, provede zhotovitel ocenění této změny a předloží objednateli k odsouhlasení. Změna rozsahu díla, včetně změny ceny bude následně řešena formou dodatku smlouvy o dílo, na podkladě zadávacího listu stavby. Případné vícepráce, na kterých se smluvní strany dohodnou budou oceněny stejnými jednotkovými cenami, jaké byly použity při ocenění objektu, k němuž se vícepráce vztahují.

## IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje dodat dílo či jeho součásti v uvedených termínech plnění:

- |                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. a) předání staveniště                | 1.7.2013  |
| b) předání díla a všech revizních zpráv | 30.9.2013 |

*μ*

j) dokumentace skutečného provedení  
k) zahájení kolaudačního řízení

15.10.2013  
15.10.2013

## **V. CENA DÍLA**

Smluvní cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální a pevná ve výši:

9.109.556,- Kč + DPH

slovy: Devětmilionůjednostodevěttisícpětsetpadesátšest korun českých plus DPH.

Dohodnutá smluvní cena byla sjednána podle nabídky zhotovitele a na základě jím předloženého nabídkového rozpočtu.

Cena za dílo obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu díla a dále veškeré správní poplatky, dopravné, cla a inženýrské činnosti zhotovitele.

Práce požadované objednatelem nad projektem a touto smlouvou stanovený rozsah prací a dodávek budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

Na změnu ceny mohou mít vliv pouze:

1. Ke změně smluvní ceny může dojít v případě objednaných víceprací, jejichž specifikace byla odsouhlasena objednatelem a zhotovitelem. Na základě zápisu zpracuje a předá zhotovitel nejpozději do 5-ti pracovních dnů objednateli cenovou nabídku, včetně návrhu dodatku ke smlouvě. Vícepráce budou provedeny po oboustranném podepsání dodatku ke smlouvě.
2. Ke změně smluvní ceny, resp. jejímu snížení může dojít v případě snížení objemu objednaných prací nebo snížení cen na trhu. Toto snížení objemu prací případně snížení jednotkových cen včetně snížení ceny bude specifikováno dodatkem ke smlouvě.

## **VI. FAKTURACE, PLATBY, BANKOVNÍ ZÁRUKA**

1. Smluvní strany se dohodly na postupných platbách v závislosti na dokončených a dodaných částech díla.
2. Platby budou probíhat měsíčně na základě faktury vystavené zhotovitelem při použití jednotkových cen uvedených v nabídce. Podkladem pro fakturaci bude výkaz provedených prací a dodávek odsouhlasený a podepsaný oběma stranami.
3. Cena díla bude dílčími měsíčními platbami hrazena až do výše 90% smluvní ceny díla. Zbývajících 10% ceny uhradí objednatel po odstranění všech vad a nedodělků, resp. dnem podepsání zápisu o jejich odstranění a proti předání bankovní záruky za dobré provedení díla ve výši 5% z ceny díla, specifikace BZ je v odstavci 7 čl.VI. Právo vystavit závěrečnou fakturu vznikne zhotoviteli okamžikem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předání BZ.

Daňové doklady budou vystaveny se všemi potřebnými náležitostmi v souladu s § 12 zák. č. 588/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4. Pro splatnost faktur je dohodnuta lhůta 15 dnů ode dne doručení objednateli. Přitom v pochybnosti se má za to, že objednatel obdrží fakturu do 3 dnů po odeslání.
5. Objednatel může fakturu vrátit v případě, když obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nesprávné cenové údaje, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem odsouhlaseny.
6. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání z účtu zhotovitele.
7. Bankovní záruka za dobré provedení bude vystavena renomovanou bankou a bude bezpodmínečná a neodvolatelná. Výše BZ bude 5% z ceny díla. Platnost BZ 60 měsíců od předání a převzetí díla. Konečné znění textu BZ schvaluje objednatel.

## **VII. PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v obvyklém rozsahu a podle běžných zvyklostí. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, příp. odpovědného projektanta, je povinen do 3 dnů připojit své vyjádření, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napojovací místa el. energie a vody. Úhradu spotřebovaného el. proudu a vody po dobu provádění díla nese na svoje náklady zhotovitel. V souvislosti s tím provede instalaci potřebných podružných měření na stavbě, včetně jejich projednání a odsouhlasení s příslušnými správci.
3. Zařízení staveniště si v plném rozsahu zabezpečuje zhotovitel. Cena za zřízení staveniště, případně úpravy pro zařízení staveniště na stavbě a cena za likvidaci zařízení staveniště je součástí smluvní ceny.
4. Stavba bude prováděna v souladu s platnými ČSN a příslušnými právními předpisy. Všechny dodávky a materiály musí být nové a nejlepší kvality (1. Jakostní třída). Pokud se vyskytnou vadné či nekvalitní dodávky a bude nutné provádět jejich zkoušky, nese náklady těchto zkoušek zhotovitel. Technický dozor objednatele má právo zastavit provádění nekvalitních prací a dodávek a zadat jejich bezplatnou výměnu či nové provedení.
5. Technický dozor objednatele provádí na stavbě odborný dozor v obvyklém rozsahu a za podmínek, které jsou vymezeny jeho pravomocemi. Zhotovitel je povinen odbornému doзору objednatele umožnit provedení kontroly realizovaných prací, které budou v následném postupu zakryty či se stanou nedostupnými. Práce mohou být zakryty až tehdy, pokud výsledek kontroly bude kladný, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i dodržování předpisů požární ochrany.

✓

7. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 3 dnů od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku. Dále se objednatel zavazuje pokračovat v něm a dílo převzít za podmínky, že v době převzetí nebude dokončené dílo vykazovat vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící oproti projektu řádnému a bezpečnému trvalému provozu a užívání. Splnění termínu dokončení je podmíněno úspěšnou přejímkou dokončeného díla.
8. Zhotovitel se na vlastní náklady zavazuje provést veškeré dodatečné úpravy díla, které by byly požadovány v rámci kolaudačního řízení předmětného díla za předpokladu, že se tyto týkají skutečností, za které zhotovitel odpovídá.
9. Zhotovitel předá nejpozději při přejímce dokončeného díla objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, ve které budou zakresleny všechny dohodnuté změny vzniklé v průběhu provádění díla. Tato dokumentace bude předána ve 2 vyhotoveních pro účely kolaudačního řízení.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v areálu, kde je instalována masná výroba. Při provádění díla bude postupovat s ohledem na tuto skutečnost a v maximální míře omezí znečištění a bude se řídit pokyny odpovědného pracovníka.
11. Subdodavatele (výrobce) vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí objednatel. Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný objednateli za celé dílo, jako by celé dílo prováděl sám.
12. Seznam subdodavatelů (výrobců) předloží zhotovitel objednateli jeden týden před předáním staveniště a tento může být rozšířen a/nebo upraven na základě doporučení každé ze smluvních stran za vzájemného souhlasu obou stran.
13. Volbu zařízení, materiálů, povrchů, barev atd. schvaluje s konečnou platností objednatel. Zhotovitel předá k posouzení a výběru objednateli vždy alespoň tři (3) druhy-typy k provedení výběru.
14. V případě, že zhotovitel použije neschválené materiály nebo zařízení má objednatel právo požadovat výměnu neschválených materiálů a zařízení za jím schválené. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.
15. Pokud v souvislosti s výběrem dodávek objednatelem dle článku VII. odst.13 dojde ke změně ceny dodávky oproti rozpočtu, tyto změny cen budou zahrnuty do konečného vyúčtování ceny díla jako méně případně vícenáklady.

#### **VIII. GARANCE ZHOTOVITELE - ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky na předaných věcech nebo v místě provedení úprav a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen zápisem prokazatelně oznámit zjištěné překážky objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu provedení díla.
2. Dílo dodávané podle smlouvy musí být zhotovitelem na jeho náklady po celou dobu do dokončení a předání pojištěno proti ztrátám a poškozením vyvolaným při výrobě nebo obstarání, dopravě, skladování, dodávce a montáži. Bez omezení svých závazků a odpovědnosti musí zhotovitel zajistit společně jménem objednatele i zhotovitele na své náklady pojištění na všechna rizika, proti všem

*ku*

ztrátám nebo škodám, za které je zodpovědný podle podmínek smlouvy a v takových věcech, které objednatele a zhotovitele kryjí po celé časové období realizace díla. Zhotovitel odškodní objednatele, popřípadě třetí osoby za veškeré ztráty a nároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoli osoby nebo materiálu nebo fyzické škody na jakémkoli majetku v souvislosti s prováděním díla a proti všem nárokům, postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejícím nebo se k nim vztahujícím. Zhotovitel se nemůže této povinnosti zprostit tvrzením, že škodu způsobil subdodavatel.

3. Zhotovitel ručí za pojištění proti krádeži a škodám, které vyplývají z jeho vlastní činnosti při provádění díla a dále i za škody, které zhotovitel případně způsobí na majetku třetích osob svoji činností mimo vlastní staveniště, jako např. na inženýrských sítích, dopravě materiálů nebo přesunu dodávek pro stavbu.
4. Převzetím dokončeného díla přechází odpovědnost za škody ze zhotovitele na objednatele. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele průběžně s podpisem dílčích zjišťovacích protokolů
5. Zhotovitel dokládá platné pojištění, kryjící výše uvedená rizika ve výši 10.000.000,- Kč kopií pojistné smlouvy, která tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy.

#### **IX. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ LHŮTY, ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE, SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel ručí za předané dílo a za jeho správnost a úplnost podle této smlouvy. Zhotovitel se postará o urychlené odstranění všech závad, které budou objednatelem dodavateli nahlášeny. Závada bude odstraněna v termínu dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zajistit plnění třetí osobou na náklady zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo – strojně technologickou část - záruku v délce 24 měsíců a zaručuje, že jím dodané zařízení podle této smlouvy nebude mít v době předání a převzetí díla žádné vady bránící řádnému provozu po. Na stavební část poskytuje zhotovitel záruku v délce šedesáti (60) měsíců od předání a převzetí díla.
3. Ze záruky jsou vyjmuty škody, které byly způsobeny vyšší mocí nebo neodbornou obsluhou či zacházením.
4. Reklamaci vad oznamuje objednatel vždy písemně dopisem nebo mailem  
PENTA spol.s r.o., zámecká 3, Jablonné v Podještědí, PSČ 471 25, tel: +420 487 762 276, e-mail: penta@pentasro.cz
5. Počátek běhu záruční lhůty je stanoven na den předání a převzetí díla.

## **X. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH USTANOVENÍ A SMLUVNÍ POKUTY, PENÁLE**

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z předmětné dlužné částky za každý den prodlení po uplynutí lhůty splatnosti faktury dle této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel sníží objednateli při konečném vyúčtování celkovou dohodnutou částku o smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla a to o 50.000,-Kč z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta dle odst.2 se neuplatní pokud prodlení bylo zapříčiněno působením vyšší moci.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit pokutu z prodlení za neodstranění drobných vad a nedodělků po termínu stanovených v zápise o předání a převzetí díla a to ve výši 10.000,-Kč za každou vadu, nedodělek a den prodlení.
5. V případě uplatnění nároku na odstranění vady dodávky v záruční době stanoví objednatel v oznámení vady k jejímu odstranění přiměřenou lhůtu. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatel uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí pokutu z prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

## **XI. ZÁNİK SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
2. V případě hrubého a opakovaného porušení kvality prací, při prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 30 dní od dohodnutého dne předání díla nebo vad díla si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit aniž by mu vznikla povinnost k náhradě škody či náklady vůči zhotoviteli.

## **XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva má přednost před jakýmkoliv jinými písemnými dohodami smluvních stran, pokud nebudou mít náležitosti dodatku smlouvy.
2. Tato smlouva se stává právně závaznou i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a schopen odborně dílo provést.
5. Strany se dohodly, že případné spory bude řešit příslušný soud, podle českého práva.
6. Pracovní úrazy zaměstnanců všech firem, které budou na pracích v této smlouvě uvedených participovat, jsou v celém objektu v odpovědnosti dodavatele montážních prací.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří výše citované přílohy číslo 1 až 5. Včetně předaných změn a

W

doplňků.


8. Zhotovitel je oprávněn vstupovat na pozemky po celou dobu provádění díla a to až do úplného zaplacení konečné zúčtovací faktury. Objednatel k tomu uděluje tímto zhotoviteli výslovný souhlas a zavazuje se zajistit, aby zhotovitel měl možnost přístupu na pozemky v souladu s tímto bodem smlouvy.
9. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu §2, písm. e) zák.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tyto prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranné nevýhodných podmínek.
11. Ujednání ve smlouvě výslovně neuvedená se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

V Brništi dne: 28.června 2013

V Brništi dne: 28.června 2013

Za zhotovitele

Za objednatele:



.....  
PENTA spol.s r.o.

**Podralský  
nadační fond ZOD**  
471 29 Brniště 1  
IČ 286 78 419 DIČ CZ28678419



.....  
Podralský nadační fond ZOD

**PENTA spol. s r.o.**  
471 25 JABLONNÉ v Podještědí  
DIČ: CZ44567631 ③  
tel./fax: 487 762 276, tel.: 487 762 621  
OR ÚSTÍ nad Lab. odd. C vl. 2117

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace
- 2) Závazná nabídka zhotovitele
- 3) Položkový rozpočet
- 4) Harmonogram prací
- 5) Pojistná smlouva



**HARMONOGRAM PRACÍ**

*W*

| Číslo | Název                           | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | červenec 2013 |   |   |   | srpen 2013 |   |   |   | září 2013 |   |   |   |
|-------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|
|       |                                 |                  |                |           | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |
|       |                                 |                  |                |           |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 01    | BOURACÍ PRÁCE                   | 1.7.2013         | 19.7.2013      | 404 525   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 02    | ZEMNÍ PRÁCE                     | 15.7.2013        | 25.9.2013      | 218 268   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 02    | ZEMNÍ PRÁCE- VÝKOPY, ODVOZ ZEM  | 15.7.2013        | 24.7.2013      | 167 627   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 02    | ZEMNÍ PRÁCE - OKAPOVÝ CHODNÍK   | 23.9.2013        | 25.9.2013      | 50 641    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 03    | PODKLADNÍ BETONY A MAZANINY     | 24.7.2013        | 2.8.2013       | 186 840   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 04    | VODOROVNÉ KONSTRUKCE            | 29.7.2013        | 7.8.2013       | 65 463    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 05    | SVISLÉ KONSTRUKCE               | 12.8.2013        | 28.8.2013      | 780 042   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 06    | FASADA                          | 24.7.2013        | 30.8.2013      | 403 621   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 07    | FASADNÍ VYPLNĚ                  | 22.7.2013        | 24.7.2013      | 466 787   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 08    | HYDROIZOLACE                    | 29.7.2013        | 6.9.2013       | 642 953   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 08    | HYDROIZOLACE - ZEMNÍ VLNKOST    | 5.8.2013         | 9.8.2013       | 189 483   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 08    | HYDROIZOLACE - STŘECHA          | 29.7.2013        | 9.8.2013       | 448 890   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 08    | HYDROIZOLACE - FASADA           | 2.9.2013         | 6.9.2013       | 4 580     |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 09    | PODHLÉDY                        | 28.8.2013        | 3.9.2013       | 370 659   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 10    | OMÍTKY                          | 7.8.2013         | 16.8.2013      | 76 915    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 11    | TEPELNÁ IZOLACE                 | 15.7.2013        | 26.7.2013      | 406 743   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 11    | TEPELNÁ IZOLACE - STŘECHA       | 22.7.2013        | 26.7.2013      | 317 102   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 11    | TEPELNÁ IZOLACE - PODLAHA       | 15.7.2013        | 23.7.2013      | 89 641    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 12    | MALBY                           | 16.9.2013        | 20.9.2013      | 32 632    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 13    | OBKLADY                         | 16.9.2013        | 20.9.2013      | 47 545    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 14    | PODLAHY                         | 2.9.2013         | 13.9.2013      | 372 609   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 15    | DVĚŘE VNITŘNÍ                   | 9.9.2013         | 13.9.2013      | 384 694   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 16    | ŽALUZIE                         | 23.9.2013        | 25.9.2013      | 53 268    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 17    | TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY              | 18.9.2013        | 30.9.2013      | 349 764   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 18    | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY              | 9.9.2013         | 27.9.2013      | 139 965   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 19    | KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY              | 2.9.2013         | 6.9.2013       | 34 708    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 20    | OSTATNÍ VÝROBKY                 | 29.7.2013        | 20.9.2013      | 321 662   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 20    | OSTATNÍ VÝROBKY - SANACE        | 29.7.2013        | 2.8.2013       | 237 315   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 20    | OSTATNÍ VÝROBKY - POŽÁRNÍ UCPA  | 19.8.2013        | 30.8.2013      | 26 970    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 20    | OSTATNÍ VÝROBKY - FASADA, REKLA | 9.9.2013         | 20.9.2013      | 57 378    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 21    | VYTÁPĚNÍ                        | 22.7.2013        | 20.9.2013      | 411 581   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 22    | VZDUCHOTECHNIKA                 | 29.7.2013        | 25.9.2013      | 1 098 296 |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 23    | ZDRAVOTECHNIKA                  | 17.7.2013        | 24.9.2013      | 301 229   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 24    | SILNOPROUD                      | 15.7.2013        | 27.9.2013      | 628 120   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 25    | SLABOPROUD                      | 10.7.2013        | 30.9.2013      | 710 242   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 26    | DOPRAVA                         | 16.9.2013        | 25.9.2013      | 71 877    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 27    | ZELEN                           | 25.9.2013        | 30.9.2013      | 24 864    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| 28    | AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ              | 16.9.2013        | 20.9.2013      | 23 684    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |
| VN    | PŘÍPRAVNÉ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY    | 1.7.2013         | 30.9.2013      | 80 000    |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |

V Jablonném v Podještědí dne 6.6.2013

Ing. Ivan Kracik

47125 Jablonné v Podještědí, s.r.o.  
 Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.  
 197 / Fax: 487 782 276, tel.: 487 762 621  
 47125 Jablonné v Podještědí, s.r.o.

# Harmonogram stavby: 2013033 ZOD BRNIŠTĚ

Zhotovitel: PENTA spol. s r.o.

47125 Jablonné v Podještědí

Zámecká 3

| Číslo   | Název                            | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | 2 013     |           |           |
|---------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                  |                  |                |           | červenec  | srpen     | září      |
| 2013033 | ZOD BRNIŠTĚ                      | 1.7.2013         | 30.9.2013      | 9 109 556 | 2 499 832 | 3 590 136 | 3 019 588 |
| 01      | EKOLOGICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM  | 1.7.2013         | 30.9.2013      | 9 109 556 | 2 499 832 | 3 590 136 | 3 019 588 |
| 01      | Ekologické a informační centrum  | 1.7.2013         | 30.9.2013      | 9 109 556 | 2 499 832 | 3 590 136 | 3 019 588 |
| 01      | BOURACÍ PRÁCE                    | 1.7.2013         | 19.7.2013      | 404 525   | 404 525   |           |           |
| 02      | ZEMNÍ PRÁCE                      | 15.7.2013        | 25.9.2013      | 218 268   | 167 627   | 0         | 50 641    |
| 02      | ZEMNÍ PRÁCE - VYKOPY, ODVOZ ZEMĚ | 15.7.2013        | 24.7.2013      | 167 627   | 167 627   |           |           |
| 02      | ZEMNÍ PRÁCE - OKAPOVÝ CHODNÍK    | 23.9.2013        | 25.9.2013      | 50 641    |           |           | 50 641    |
| 03      | PODKLADNÍ BETON A MAZANINY       | 29.7.2013        | 2.8.2013       | 186 840   | 149 472   | 37 368    |           |
| 04      | VODOROVNÉ KONSTRUKCE             | 29.7.2013        | 7.8.2013       | 65 463    | 19 639    | 45 824    |           |
| 05      | SVISLÉ KONSTRUKCE                | 12.8.2013        | 28.8.2013      | 780 042   |           | 780 042   |           |
| 06      | FASÁDA                           | 24.7.2013        | 30.8.2013      | 403 621   | 84 973    | 318 648   |           |
| 07      | FASÁDNÍ VÝPLNĚ                   | 22.7.2013        | 24.7.2013      | 466 787   | 466 787   |           |           |
| 08      | HYDROIZOLACE                     | 29.7.2013        | 6.9.2013       | 642 953   | 112 223   | 526 150   | 4 580     |
| 08      | HYDROIZOLACE - ZEMNÍ VLNKOST     | 5.8.2013         | 9.8.2013       | 189 483   |           | 189 483   |           |
| 08      | HYDROIZOLACE - STŘECHA           | 29.7.2013        | 9.8.2013       | 448 890   | 112 223   | 336 668   |           |
| 08      | HYDROIZOLACE - FASÁDA            | 2.9.2013         | 6.9.2013       | 4 580     |           |           | 4 580     |
| 09      | PODHLÍDEY                        | 28.8.2013        | 3.9.2013       | 370 659   |           | 211 805   | 158 854   |
| 10      | OMÍTKY                           | 7.8.2013         | 16.8.2013      | 76 915    |           | 76 915    |           |
| 11      | TEPELNÁ IZOLACE                  | 15.7.2013        | 26.7.2013      | 406 743   | 406 743   |           |           |
| 11      | TEPELNÁ IZOLACE - STŘECHA        | 22.7.2013        | 26.7.2013      | 317 102   | 317 102   |           |           |
| 11      | TEPELNÁ IZOLACE - PODLAHA        | 15.7.2013        | 23.7.2013      | 89 641    | 89 641    |           |           |
| 12      | MALBY                            | 16.9.2013        | 20.9.2013      | 32 632    |           |           | 32 632    |
| 13      | OBKLADY                          | 16.9.2013        | 20.9.2013      | 47 545    |           |           | 47 545    |
| 14      | PODLAHY                          | 2.9.2013         | 13.9.2013      | 372 609   |           |           | 372 609   |
| 15      | DVEŘE VNITŘNÍ                    | 9.9.2013         | 13.9.2013      | 384 694   |           |           | 384 694   |
| 16      | ZALUZIE                          | 23.9.2013        | 25.9.2013      | 53 268    |           |           | 53 268    |
| 17      | TRuhlářské výrobky               | 18.9.2013        | 30.9.2013      | 349 764   |           |           | 349 764   |
| 18      | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY               | 9.9.2013         | 27.9.2013      | 139 965   |           |           | 139 965   |
| 19      | KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY               | 2.9.2013         | 6.9.2013       | 34 708    |           |           | 34 708    |
| 20      | OSTATNÍ VÝROBKY                  | 29.7.2013        | 20.9.2013      | 321 662   | 142 389   | 121 896   | 57 378    |
| 20      | OSTATNÍ VÝROBKY - SANACE         | 29.7.2013        | 2.8.2013       | 237 315   | 142 389   | 94 926    |           |
| 20      | OSTATNÍ VÝROBKY - POŽARNÍ UCPÁV  | 19.8.2013        | 30.8.2013      | 26 970    |           | 107 221   |           |
| 20      | OSTATNÍ VÝROBKY - FASÁDA, REKLA  | 9.9.2013         | 20.9.2013      | 57 378    |           |           | 107 221   |
| 21      | VYTÁPĚNÍ                         | 22.7.2013        | 20.9.2013      | 411 581   | 67 472    | 209 164   | 134 945   |
| 22      | VZDUCHOTECHNIKA                  | 29.7.2013        | 25.9.2013      | 1 098 296 | 55 846    | 577 071   | 465 380   |
| 23      | ZDRAVOTECHNIKA                   | 17.7.2013        | 24.9.2013      | 301 229   | 64 549    | 133 402   | 103 279   |
| 24      | SILNOPROUD                       | 15.7.2013        | 27.9.2013      | 628 120   | 142 374   | 259 623   | 226 123   |
| 25      | SLABOPROUD                       | 10.7.2013        | 30.9.2013      | 710 242   | 188 257   | 265 271   | 256 714   |
| 26      | DOPRAVA                          | 16.9.2013        | 25.9.2013      | 71 877    |           |           | 71 877    |
| 27      | ZELEN                            | 25.9.2013        | 30.9.2013      | 24 864    |           |           | 24 864    |
| 28      | AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ               | 16.9.2013        | 20.9.2013      | 23 684    |           |           | 23 684    |
| VN      | PŘÍPRAVNÉ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY     | 1.7.2013         | 30.9.2013      | 80 000    | 26 957    | 26 957    | 26 087    |
|         | Cena za měsíc                    |                  |                |           | 2 499 832 | 3 590 136 | 3 019 588 |
|         | Cena za rok                      |                  |                |           |           | 9 109 556 |           |

V Jablonném v Podještědí dne 6.6.2013

Ing. Ivan Kracik