

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3 a 4	
Název akce:		„Dům s pečovatelskou službou - stavební úprava stáv. bytu č. 7“	
Investor:		Obec Stráž nad Nisou	
Zhotovitel:		S – TOP s.r.o., Liberec	
Smlouva o provedení stavby		Ze dne 19.03.2024	
Změnový list vystavil:	Pavel Otava	Datum:	16.09.2024
V průběhu provádění stavby změna závazku ze smlouvy, spočívající v provedení víceprací.			
<u>Předmět změny:</u>			
VZ byla vyhlášena jako VZ malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb.) a její změny nepřesáhnou hranici pro změnu režimu VZ.			
<u>ZL 3 - Změna skladby vnitřních omítek</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po oškrábání maleb bylo zjištěno, že stávající omítky jsou na mnoha místech rozpraskané a po přeštukování by mohlo docházet k popraskání hotových omítek. Z tohoto důvodu vznikl požadavek majitele objektu na potažení stěn stěrkou s vložením tkaniny. V zadání bylo uvažováno lokální vyspravení, které svojí výměrou nestačilo a bylo zohledněno v novém rozpočtu.			
méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 44 819,86 Kč bez DPH změna celkem: 44 819,86 Kč bez DPH			
<u>ZL 4 - Výměna parapetů</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Původní rozpočet nepočítal s úpravou parapetů. S ohledem na poškození starých parapetů požádal investor o jejich výměnu.			
méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 4 298,94 Kč bez DPH změna celkem: 4 298,94 Kč bez DPH			
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.			
Rekapitulace změn závazku:			
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
49 118,80 Kč	5 894,26 Kč	55 013,06 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis stavbyvedoucího stavby:	
Datum: 16. 09. 2024		Datum: 16. 09. 2024	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum: 16. 09. 2024	Datum: 16. 09. 2024		