



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Jihomoravský kraj

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. zhotovitele 27/2014

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2015 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany:

Objednatel: Obec Blažovice
Se sídlem: Nádražní 242, Blažovice, PSČ 664 08
IČ: 00281603
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Č. účtu: 107-6039870297/0100
E-mail: starosta@obecblazovice.cz
Jednající: Petr Pleva, starosta – 724 186 305
TDI (TDS): Jan Jakubo – 777 323 070
E-mail: jjakubo@seznam.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o.
Se sídlem: Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00
Zapsaný v obchodním rejstříku C 6656 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Petr Vašíček
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 374002553/0300
E-mail: vasstav@vasstav.cz
Jednající: Ing. Petr Vašíček, jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)


Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále též „smlouva“) s následujícím obsahem:



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



2. Předmět smlouvy

- 2.1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět zakázky s názvem „Rekonstrukce Základní školy Blažovice“ o práce a dodávky, které vznikly na základě objektivně nepředvídaných okolností a jsou specifikovány v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Cena díla

- 3.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „výkaz výměr“) předaných objednatelem a činí celkem:

Cena díla SOD bez DPH	9,896.754,- Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č.1 bez DPH	979.917,- Kč
Cena díla dle dodatku č.1 a SOD bez DPH	10,876.671,- Kč
DPH 21 %	2,284.100,- Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	13,160.771,- Kč

5. Doba a místo plnění

- 5.2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 31.05.2015 a ve stejném termínu předat a zajistit úplné splnění svých povinností a dále v termínu do 15. 6. 2015 vyúčtovat cenu díla.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9. Přílohy

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy k této smlouvě jsou připojeny:

1. - Oceněný výkaz výměr

Ostatní články zůstávají beze změny.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Jihomoravský kraj

V Blažovicích dne 10-9-2015

Za zhotovitele :

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 18

602 00 PŘESHOV

Ing. Petr Vašíček – jednatel spol.

Za objednatele:



Petr Pleva – starosta obce

CELKOVÁ REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

Akce:	Návrh stavebních úprav - modernizace základní školy v obci Blažovice			
Projekt:				
Investor:	Obec Blažovice 242, Blažovice			
Zpracovatel:	Vašstav s.r.o.			
Datum:				
Vypracoval:	Bc. Miroslav Skoupý			
Vícepráce elektro slaboproud slaboproud - DT + TV svítidla chodba 1NP školní rozhlas zásuvky kabinet výměna vypínačů a zásuvek celá škola nové osvětlení učeben		MNP	VCP	VCP celkem
			29 980	29 980
			25 410	25 410
			8 665	8 665
			39 027	39 027
			5 261	5 261
			23 094	23 094
			40 282	40 282
			171 719	171 719
Vícepráce oprava omítek, nové SDK podhledy oprava omítek stropu 1NP, oprava omítek stěny 1NP, 2NP vyrovnaní podkladu omítek pod obklady		-136 099	254 913	118 814
			59 250	59 250
		-136 099	314 163	178 064
Vícepráce ostatní AL dveře ovládání mříže nová sdk příčka 2NP střešní výlez, půdní schody, pochůzí lávka drobné vícepráce 1		-2 102	31 900	29 798
			7 400	7 400
			6 333	6 333
			29 297	29 297
			91 201	91 201
		-2 102	166 131	164 029
Sanace stropu nad 1NP demonťáž stropu místnosti 204 nový strop nad místností 204, sanace stropu mč.203			91 493	91 493
			394 661	394 661
			486 154	486 154
WC invalidé		-20 049		-20 049
Základní náklady celkem		- 158 250,00	1 138 167,00	979 917 Kč
VRN				
Náklady celkem				979 917 Kč
Základ a hodnota DPH 21%				205 783 Kč
Náklady celkem s DPH				1 185 700 Kč

v Brně dne:

10.9.2015

V
VAŠSTAV s.r.o.
Stará 18
602 00 BLAŽOVICE

Za zhotovitele

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

[Signature]

Za objednatele

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Návrh stavebních úprav - modernizace základní školy v obci Blažovice	Z. č.:	
Projekt:	Vícepráce - slaboproud	A. č.:	
Investor:	Obec Blažovice 242, Blažovice	Smlouva:	
Zpracovatel:	Vašstav s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:	ing. Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě změny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Změně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při změně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (žadavací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			14685
Montáž - práce			15295,4
Mezisoučet 1			29980,4
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			29980,4
VRN			
Náklady celkem			29980,4
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

VAŠSTAV, s.r.o.
 Staříkova 18
 602 00 BRNO

OBEC BLAŽOVICE
 Nádražní 242
 664 08 Blažovice
 IČ: 00281603

Položka č.	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky								
2	Datový rozváděč - doplnění	ks	1	5 765,00	5 765,00	1 437,50	1 437,50	7 202,50	7 202,50
	Dodávky - celkem				5 765,00		1 437,50		
	Elektromontáže								
	Spínače, zásuvky, instalační materiál								
31	DATOVÁ ZÁSUVKA RJ-45 Komplet zás.dat. 2-nás. 2 x RJ 45 8-pól. Cat. 5e UTP	ks	10	176,20	1 762,00	88,14	881,40	261,34	2 643,40
34	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	10	6,40	64,00	16,25	162,50	22,65	226,50
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				1 826,00		1 043,90		
	Kabely, úložné konstrukce								
	LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)	m	10	3,21	32,10	16,20	162,00	19,41	194,10
37	2340 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	70	8,54	597,80	15,20	1 064,00	23,74	1 661,80
38	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX								
47	PVC kabely a vodiče UTP 5e	m	420	6,54	2 746,80	18,20	7 644,00	24,74	10 390,80
48	KONEKTOR RJ-45 CAT. 5e KONEKTOR RJ45 8 KONT.	ks	20	61,20	1 224,00	16,00	320,00	77,20	1 544,00
	Kabely, úložné konstrukce - celkem				4 600,70		9 190,00		
	Zednické výpomoci								
64	VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm	ks	1	8,50	8,50	26,00	26,00	34,50	34,50
65	VYBOURÁNÍ OTVORU VE STROPĚ BETON DO PLOCHY 25 dm2 Hl. 300mm	ks	1	6,20	6,20	163,00	163,00	169,20	169,20
66	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	10	14,30	143,00	75,60	756,00	89,90	899,00
67	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 30mm Sire 30 mm	m	48	12,50	600,00	16,20	777,60	28,70	1 377,60
68	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 50mm Sire 70 mm	m	10	11,20	112,00	13,20	132,00	24,40	244,00
69	VYSEKÁNÍ RYH V BETONOVÉ DLAŽBE HLoubKA 50mm Sire 70 mm	m	3	5,20	15,60	365,20	1 095,60	370,40	1 111,20
71	PROTIPOŽÁRNÍ UCÁPKA Průchod stěnou, stropem	dm2	6	268,00	1 608,00	112,30	673,80	360,30	2 281,80
	Zednické výpomoci - celkem				2 493,30		3 624,00		
	Elektromontáže - celkem				14 685,00		15 295,40		29 980,40

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Návrh stavebních úprav - modernizace základní školy v obci Blažovice	Z. č.:	
Projekt:	Vícepráce - slaboproud DT+TV	A. č.:	
Investor:	Obec Blažovice 242, Blažovice	Smlouva:	
Zpracovatel:	Vašstav s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:	ing. Petlach		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace


V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			16375,185
Montáž - práce			9035,55
Mezisoučet 1			25410
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			25410
VRN			
Náklady celkem			25410
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

VAŠSTAV s.r.o.
Stožkov 13
602 00 Blatná



OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Domácí telefon								
	Sestava pro 9 účastníků -zvonkové táblo 1x -domácí telefon 9x -krabice pod omítku 1x -napájecí zdroj 230/8V	kpl	1	13 396,13	13 396,13	4 587,50	4 587,50	17 983,63	17 983,63
	domácí telefon - celkem				13 396,13		4 587,50		
	Kabely, úložné konstrukce								
	LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)								
37	2316 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX	m	86	3,21	276,06	16,20	1 393,20	19,41	1 669,26
	PVC kabely a vodiče								
47	SYKFY 10x2x0,5	m	100	16,95	1 695,00	14,88	1 487,50	31,83	3 182,50
	KOAX 75ohmů	m	50	9,30	465,00	14,88	743,75	24,18	1 208,75
	Kabely, úložné konstrukce - celkem				2 436,06		3 624,45		
	Zednické výpomoci								
	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PRŮMERU 60mm								
64	Stěna do 150mm	ks	8	8,50	68,00	26,00	208,00	34,50	276,00
	VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
67	Síť 30 mm	m	38	12,50	475,00	16,20	615,60	28,70	1 090,60
	Zednické výpomoci - celkem				543,00		823,60		
	Elektromontáže - celkem				16 375,19		9 035,55		25 410,74

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Návrh stavebních úprav - modernizace základní školy v obci Blažovice	Z. č.:	
Projekt:	Vícepráce - svítidla chodba 1NP	A. č.:	
Investor:	Obec Blažovice 242, Blažovice	Smlouva:	
Zpracovatel:	Vašstav s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:	ing.Petlach		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			7560,7
Montáž - práce			1104,75
Mezisoučet 1			8665
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			8665
VRN			
Náklady celkem			8665
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 10
602 00 Blatná

OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Demontáže								
	<i>SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ, ZÁŘÍVKOVÉ</i>								
3	DO 100W, IP43,	ks	5	2,00	10,00	1,20	6,00	3,20	16,00
	Demontáže - celkem				10,00		6,00		
	Svítidla, světelné zdroje								
	<i>"Svítidlo "A"</i>								
	<i>včetně světelného zdroje</i>								
13	vestavné 4x18W, 230V, IP20, el. předřadník, leštěná mřížka	ks	3	1 062,50	3 187,50	204,75	614,25	1 267,25	3 801,75
	<i>Svítidlo "4N"</i>								
	<i>včetně světelného zdroje</i>								
14	vestavné 4x18W, 230V, IP20, el. předřadník, leštěná mřížka, nouzový zdroj	ks	2	2 100,00	4 200,00	204,75	409,50	2 304,75	4 609,50
	Svítidla, světelné zdroje - celkem				7 387,50		1 023,75		
	Kabely, úložné konstrukce								
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
43	CYKY-J 5x1,5 mm2	m	6	27,20	163,20	12,50	75,00	39,70	238,20
	Kabely, úložné konstrukce - celkem				163,20		75,00		
	Elektromontáže - celkem				7 560,70		1 104,75		8 665,45

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Návrh stavebních úprav - modernizace základní školy v obci Blažovice	Z. č.:	
Projekt:	Vícepráce - školní rozhlas	A. č.:	
Investor:	Obec Blažovice 242, Blažovice	Smlouva:	
Zpracovatel:	Vašstav s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:	ing. Petlach		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlažkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			28944,8575
Montáž - práce			10083,1
Mezisoučet 1			39027
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			39027
VRN			
Náklady celkem			39027
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

VAŠSTAV, s.r.o.
Stará brána 10
602 00 Blatná

OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Doplnění R1								
10	JISTIČ 6C/3 10B-1 Jistič MCB, 10kA	Ks	1	112,00	112,00	154,00	154,00	266,00	266,00
	HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY								
12	Úprava stavejícího rozvaděče	hod	1	1,20	1,20	160,00	160,00	161,20	161,20
	Doplnění R1 - celkem				113,20		314,00		
	Spínače, zásuvky, instalační materiál								
28	Ústředna JPA 1182	ks	1	11 353,30	11 353,30	1 407,50	1 407,50	12 760,80	12 760,80
29	mikrofon PA 570	ks	1	2 159,09	2 159,09	62,50	62,50	2 221,59	2 221,59
30	repro ARS 390	ks	14	794,43	11 121,95	141,00	1 974,00	935,43	13 095,95
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
35	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	14	38,10	533,40	87,30	1 222,20	125,40	1 755,60
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				25 167,74		4 666,20		
	Kabely, úložné konstrukce								
41	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CVKY-O 3x1,5 mm2	m	126	15,32	1 930,32	17,20	2 167,20	32,52	4 097,52
50	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	ks	15	5,00	75,00	32,10	481,50	37,10	556,50
	Kabely, úložné konstrukce - celkem				2 005,32		2 648,70		
	Zednické výpomoci								
	VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU								
64	CIHELNEM DO PRŮMĚRU 60mm Stěna do 150mm	ks	6	8,50	51,00	26,00	156,00	34,50	207,00
	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU								
66	CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm	ks	12	14,30	171,60	75,60	907,20	89,90	1 078,80
	VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU								
67	CIHELNEM - HLÓUBKA 30mm Šíře 30 mm	m	72	12,50	900,00	16,20	1 166,40	28,70	2 066,40
	PROTIPOŽÁRNÍ UCÍPÁVKA								
71	Průchod stěnou, stropem	dm2	2	268,00	536,00	112,30	224,60	380,30	760,60
	Zednické výpomoci - celkem				1 658,60		2 454,20		
	Elektromontáže - celkem				28 944,86		10 083,10		39 027,96

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Návrh stavebních úprav - modernizace základní školy v obci Blažovice	Z. č.:	
Projekt:	Vícepráce - zásuvky kabinet + sborovna	A. č.:	
Investor:	Obec Blažovice 242, Blažovice	Smlouva:	
Zpracovatel:	Vašstav s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:	ing. Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			2522,175
Mezisoučet 1			2738,9
Nátěry			5261
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			5261
VRN			
Náklady celkem			5261
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

VAŠSTAV, s.r.o.

Staříkova 18

602 00 Blatná

Petr
OBEC BLAŽOVICE
 Nádražní 242
 664 08 Blažovice
 IČ: 00281603

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Doplnění R1								
	<i>JISTIČ 6C/3</i>								
10	10B-1 Jistič MCB, 10kA	Ks	2	112,00	224,00	154,00	308,00	266,00	532,00
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
12	Uprava stávajícího rozvaděče	hod	1	1,20	1,20	160,00	160,00	161,20	161,20
	Doplnění R1 - celkem				225,20		468,00		
	Spínače, zásuvky, instalační materiál								
	<i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20, kompletní</i>								
28	Zásuvka dvounásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	7	166,33	1 164,28	79,80	558,60	246,13	1 722,88
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU</i>								
34	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	8	6,40	51,20	16,25	130,00	22,65	181,20
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				1 215,48		688,60		
	Kabely, úložné konstrukce								
	<i>KABEL STÍLOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
44	CYKY-1 3x2,5 mm2	m	29	21,40	620,60	12,50	362,50	33,90	983,10
	<i>UKONČENÍ KABELŮ</i>								
49	do 5x16 mm2	ks	2	2,00	4,00	9,00	18,00	11,00	22,00
	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>								
50	Do 2,5 mm2	ks	6	5,00	30,00	32,00	192,00	37,00	222,00
	Kabely, úložné konstrukce - celkem				654,60		572,50		
	Zednické výpomoci								
	<i>VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU</i>								
	<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>								
66	50x50x50 mm	ks	8	14,30	114,40	75,60	604,80	89,90	719,20
	<i>VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU</i>								
	<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>								
67	Šíře 30 mm	m	25	12,50	312,50	16,20	405,00	28,70	717,50
	Zednické výpomoci - celkem				426,90		1 009,80		
	Elektromontáže - celkem				2 522,18		2 738,90		5 261,08

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Návrh stavebních úprav - modernizace základní školy v obci Blažovice	Z. č.:	
Projekt:	výměna vypínačů	A. č.:	
Investor:	Obec Blažovice 242, Blažovice	Smlouva:	
Zpracovatel:	Vašstav s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:	ing. Petlach		

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (žadavací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			13299,845
Montáž - práce			9794,52
Mezisoučet 1			23094,365
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			23094,365
VRN			
Náklady celkem			23094,365
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

VAŠSTAV

Stavby

602 00

OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Spínače, zásuvky, instalační materiál								
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKKA, BÍLÝ, IP20, kompletní								
19	spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	12	70,35	844,20	48,20	578,40	118,55	1 422,60
20	spínače seriový, řazení 5, 10A, 250V	ks	5	92,56	462,80	49,09	245,45	141,65	708,25
21	Přepínač sůvkový, řazení 6,	ks	12	75,23	902,76	49,09	589,05	124,32	1 491,81
22	Klíčový spínač řazení 7. 10A, 250V	ks	3	95,14	285,42	45,60	136,80	140,24	422,22
23	spínače trojpólový, řazení 3, 10A, 250V	ks	9	480,36	4 323,24	116,81	1 051,29	597,17	5 374,53
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU IP20, kompletní								
28	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	59	92,50	5 457,50	114,35	6 746,65	206,85	12 204,15
	DATOVÁ ZÁSUVKA TV								
31	Komplet zás.TV+R	ks	7	146,28	1 023,93	63,84	446,88	210,12	1 470,81
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				13 299,85		9 794,52		
	Elektromontáže - celkem				13 299,85		9 794,52		23 094,37

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce:	Návrh stavebních úprav - modernizace základní školy v obci Blažovice	Z. č.:	
Projekt:	05-Elektroinstalace, nové osvětlení	A. č.:	
Investor:	Obec Blažovice 242, Blažovice	Smlouva:	
Zpracovatel:	Vašstav s.r.o.		
Datum:			
Vypracoval:	ing. Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál			32325,2
Montáž - práce			7957,7
Mezisoučet 1			40282
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			
Mezisoučet 2			
Základní náklady celkem			40282
VRN			
Náklady celkem			40282
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 13
602 00 BLAŽOVICE

OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

Položka č.	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Svítlidla, světelné zdroje								
	"Svítlidlo "C3"								
	včetně světelné zdroje								
13	2x36W, 230V, IP20, el. předřadník, leštěná mřížka	ks	23	917,50	21 102,50	181,30	4 169,90	1 098,80	25 272,40
	Svítlidlo "E2"								
	včetně světelné zdroje								
14	Přisazené, E27 do 2x18W, matné sklo, IP20, 230V	ks	6	1 045,45	6 272,70	181,30	1 087,80	1 226,75	7 360,50
	Svítlidlo "R"								
	včetně světelné zdroje do 1x26W								
17	Přisazené bodové svítidlo, E27, IP20, 230V	ks	4	713,00	2 852,00	135,00	540,00	848,00	3 392,00
	Svítlidla, světelné zdroje - celkem				30 227,20		5 797,70		36 024,90
	Kabely, úložné konstrukce								
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
42	CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	120	15,40	1 848,00	15,30	1 836,00	30,70	3 684,00
	Kabely, úložné konstrukce - celkem				1 848,00		1 836,00		3 684,00
	Zednické výpomoci								
	VÝSEKANÍ RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLoubKA 30mm								
67	Síre 30 mm	m	20	12,50	250,00	16,20	324,00	28,70	574,00
	Zednické výpomoci - celkem				250,00		324,00		574,00
	Elektromontáže - celkem				32 325,20		7 957,70		40 282,90

ROZPOČET - vnitřní omítky - méněpráce

Rozpočet	0002.00	Rekonstrukce objektu školy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0100	SO 01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4-0055	Rekonstrukce Základní školy Blažovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	IS-ARCH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IS-ARCH s.r.o.			
Objednatel	Obec Blažovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-136 099	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-136 099	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-136 099	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-136 099	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	VAŠTAV, s.r.o. Staříkova 13 602 03 Znojmo	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-136 099 Kč
DPH	21,0 %		-28 581 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-164 680 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Rozpočet : 0002.00
Objekt :	0100 SO 01	Rekonstrukce objektu školy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	-136 099	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení, výtahy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-136 099	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-136 099	0
Oborová přírážka			-136 099	0
Přesun stavebních kapacit			-136 099	0
Mimostaveništní doprava			-136 099	0
Zařízení staveniště			-136 099	0
Provoz investora			-136 099	0
Kompletační činnost (IČD)			-136 099	0
Rezerva rozpočtu			-136 099	0
CELKEM VRN			-136 099	0

rozpočet - vnitřní omítky - méněpráce

Stavba :	4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0100 SO 01	Rekonstrukce objektu školy



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
90	611423331R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových	m2	-194,57	133,58	-25 990,66
		1.NP:				
		m.č.101:26,21		26,21		
		m.č.102:19,15		19,15		
		m.č.103:44,04		44,04		
		m.č.104:14,10		14,10		
		m.č.105:44,47 odečteno u VCP nového stropu		44,47		
		m.č.106:20,53 odečteno u VCP nového stropu		20,53		
		m.č.107:49,20		49,20		
		m.č.108:13,13		13,13		
		m.č.109:1,78		1,78		
		m.č.111:4,21		4,21		
		m.č.112:4,14		4,14		
		m.č.113:6,03		6,03		
		m.č.114:3,51		3,51		
		m.č.115:1,18		1,18		
		m.č.116:1,18		1,18		
		m.č.117:1,03		1,03		
		m.č.118:3,40		3,40		
		m.č.119:1,14		1,14		
		m.č.120:1,14		1,14		
96	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	-742,72	79,88	-59 328,83
		1.NP:				
		m.č.101:(15,24+1,4)*2*3,25		108,16		
		m.č.102:(2,97+6,5)*2*3,57		67,62		
		m.č.103:(7,13+6,05)*2*3,29		86,72		
		m.č.104:(2,0+6,5)*2*3,29		55,93		
		m.č.105:(7,155+6,3)*2*3,29		88,53		
		m.č.106:(5,59+3,81)*2*3,29		61,85		
		m.č.107:(7,8+6,51)*2*2,5		71,55		
		m.č.108:(4,3+3,1)*2*3,08		45,58		
		m.č.109:(1,93+0,77)*2*3,25		17,55		
		m.č.111:(1,47+3,1)*2*3,36		30,71		
		m.č.112:(1,54+2,93)*2*3,22		28,79		
		m.č.113:(1,62+2,93)*2*3,22		29,30		
		m.č.114-120:(2,98+4,85)*2*3,22		50,43		
97	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 40 % pl. - štukových	m2	-582,13	87,23	-50 779,36
		2.NP:				
		m.č.201:(13,15+1,47)*2*3,43		100,29		
		m.č.202, 202a:(6,25+6,4)*2*3,47		87,79		
		m.č.203:(6,9+6,05)*2*3,47		89,87		
		m.č.204:(7,27+11,07)*2*3,47		127,28		
		m.č.205:(5,9+3,1)*2*3,47		62,46		
		m.č.206:(1,93+0,77)*2*3,47		18,74		
		m.č.207,208,211-215:(2,98+4,85)*2*3,43		53,71		
		m.č.209:(3,28+2,84)*2*3,43		41,98		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				-136 098,85

ROZPOČET - VNITŘNÍ OMÍTKY - VÍCEPRÁCE

Rozpočet	0002.00	Rekonstrukce objektu školy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0100	SO 01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4-0055	Rekonstrukce Základní školy Blažovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	IS-ARCH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IS-ARCH s.r.o.			
Objednatel	Obec Blažovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	254 913	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	254 913	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	254 913	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	254 913	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Bc. Miroslav Skoupý	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
		OBEC BLAŽOVICE Nádražní 242 664 08 Blažovice IČ: 00281603

Základ pro DPH	21,0 %	254 913 Kč
DPH	21,0 %	53 532 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	308 445 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba : 4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice
 Objekt : 0100 SO 01

Rozpočet : 0002.00
 Rekonstrukce objektu školy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	52 530	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	202 382	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení, výtahy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	254 913	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			254 913	0
Oborová přírážka			254 913	0
Přesun stavebních kapacit			254 913	0
Mimostaveništní doprava			254 913	0
Zařízení staveniště			254 913	0
Provoz investora			254 913	0
Kompletační činnost (IČD)			254 913	0
Rezerva rozpočtu			254 913	0
CELKEM VRN				0

rozpočet - vnitřní omítky - vícepráce

Stavba :	4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0100 SO 01	Rekonstrukce objektu školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
55	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	81,38	352,09	28 653,08
		strop nad 1.NP:				
		m.č. 102:19,15		21,08		
		m.č. 103:44,04		18,00		
		m.č. 104:14,10		42,30		
56A	767586201.R00	Podhled minerální Armstrong, hrana Board	m2	26,21	401,00	10 510,21
		1.NP:				
		m.č. 101:26,21		26,21		
57A	767586104.R00	Nosný rošt Armstrong GEMAGRID pro systém CLIP-IN	m2	26,21	510,00	13 367,10
		1.NP:				
		m.č. 101:26,21		26,21		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				52 530,39
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
90A	611421122.R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká 3 mm, (Oprava omítek stropů s rákosem do 100% pl-štukových)	m2	91,07	311,00	28 322,77
		1.NP:				
		m.č. 107:49,20		49,20		
		m.č. 108:13,13		13,13		
		m.č. 109:1,78		1,78		
		m.č. 111:4,21		4,21		
		m.č. 112:4,14		4,14		
		m.č. 113:6,03		6,03		
		m.č. 114:3,51		3,51		
		m.č. 115:1,18		1,18		
		m.č. 116:1,18		1,18		
		m.č. 117:1,03		1,03		
		m.č. 118:3,40		3,40		
		m.č. 119:1,14		1,14		
		m.č. 120:1,14		1,14		
96A	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	742,72	131,38	97 579,14
		1.NP:				
		m.č. 101:(15,24+1,4)*2*3,25		108,16		
		m.č. 102:(2,97+6,5)*2*3,57		67,62		
		m.č. 103:(7,13+6,05)*2*3,29		86,72		
		m.č. 104:(2,0+6,5)*2*3,29		55,93		
		m.č. 105:(7,155+6,3)*2*3,29		88,53		
		m.č. 106:(5,59+3,81)*2*3,29		61,85		
		m.č. 107:(7,8+6,51)*2*2,5		71,55		
		m.č. 108:(4,3+3,1)*2*3,08		45,58		
		m.č. 109:(1,93+0,77)*2*3,25		17,55		
		m.č. 111:(1,47+3,1)*2*3,36		30,71		
		m.č. 112:(1,54+2,93)*2*3,22		28,79		
		m.č. 113:(1,62+2,93)*2*3,22		29,30		
		m.č. 114-120:(2,98+4,85)*2*3,22		50,43		
97A	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	582,13	131,38	76 480,48
		2.NP:				
		m.č. 201:(13,15+1,47)*2*3,43		100,29		
		m.č. 202, 202a:(6,25+6,4)*2*3,47		87,79		
		m.č. 203:(6,9+6,05)*2*3,47		89,87		
		m.č. 204:(7,27+11,07)*2*3,47		127,28		
		m.č. 205:(5,9+3,1)*2*3,47		62,46		
		m.č. 206:(1,93+0,77)*2*3,47		18,74		
		m.č. 207,208,211-215:(2,98+4,85)*2*3,43		53,71		
		m.č. 209:(3,28+2,84)*2*3,43		41,98		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				202 382,39

rozpočet - vnitřní omítky - vícepráce

Stavba :	4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0100 SO 01	Rekonstrukce objektu školy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

ROZPOČET - vícepráce doplnění omítek

Rozpočet	0002.00	Rekonstrukce objektu školy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0100	SO 01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4-0055	Rekonstrukce Základní školy Blažovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	IS-ARCH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IS-ARCH s.r.o.			
Objednatel	Obec Blažovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	59 250	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	59 250	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	59 250	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	59 250	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
 VAŠTAV s.r.o. Staříkova 13 602 00 BLAŽOVICE		 VAŠTAV s.r.o. Staříkova 13 602 00 BLAŽOVICE	
		OBEC BLAŽOVICE Nádražní 242 664 08 Blažovice IČ: 00281603	
Základ pro DPH	21,0 %		59 250 Kč
DPH	21,0 %		12 443 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			71 693 Kč

Poznámka :

rozpočet - vyrovnání zdiva

Stavba :	4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Rozpočet: 0002.00 Rekonstrukce objektu školy
Objekt :	0100 SO 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
88	612421626VL	Vyrovnání povrchu MVC, maltou průměrná tl. 4 cm, vyrovnání povrchu zdiva	m2	158,00	375,00	59 250,00
		1.NP:				
		m.č.112:((1,54+2,93)*4*1,75-0,8*1,75)*0,6		17,10		
		m.č.113:((1,62+2,93)*4*1,75-0,8*1,75)*0,6		17,44		
		m.č.114-120:((2,98+4,85+2,98)*4*1,75-0,8*1,75)		43,72		
		2.NP:				
		m.č.202:1,22*1,5		2,20		
		m.č.208:((1,41+2,84)*4*1,75-0,8*1,75)		16,18		
		m.č.209:((1,77+2,84)*4*1,75-0,8*1,75)		17,68		
		m.č.207,211-216:((2,98+4,85+2,98)*4*1,75-0,8*1,75)		43,72		
		místy bude zapotřebí vyrovnávat omítky až do tl. 6cm minimálně na 3 vrstvy				
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				59 250,00

Cenová nabídka - Vašstav, s.r.o.

Hliníková okna a dveře, systém HEROAL, 65mm

Německé kování ROTO.

izolační dvojsklo K'1,1 (argon)

Barva: stříbrný elox

zasklení:

Vašstav s.r.o.

Akce: ZŠ Blažovice

skoupy@vasstav.cz

<i>popis</i>	<i>rozměr</i>	<i>ks</i>	<i>cena</i>	<i>celkem Kč</i>
Al dveře	1400x2600	1	27 250,00 Kč	
bezpečnostní klika		1	1 900,00 Kč	
montáž				2 750,00 Kč
Cena celkem				31 900,00 Kč
DPH	%			
Cena celkem s DPH			+ DPH	

Bc. Miroslav Skoupý

VAŠSTAV s.r.o.
Střední 103
602 00 Ledeč nad Sázavou

ROZPOČET - ZÁMĚNA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - MĚNĚPRÁCE

Rozpočet	0002.00	Rekonstrukce objektu školy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0100	SO 01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4-0055	Rekonstrukce Základní školy Blažovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	IS-ARCH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IS-ARCH s.r.o.			
Objednatel	Obec Blažovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Bc. Skoupý Miroslav		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-2 102	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-2 102	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-2 102	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-2 102	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		-2 102 Kč
DPH	21,0 %		-441 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-2 543 Kč

Poznámka :

rozpočet méněpráce

Stavba :	4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0100 SO 01	Rekonstrukce objektu školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
350	766 00-0012.R00	Repase T/12 dveře 1400/2100 palubkové prosklené vč. zárubně, výměny kování	kus	-1,00	2 102,00	-2 102,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				-2 102,00

Cenová nabídka - Vašstav, s.r.o.

Ocelová mříž - ovládání ocelové mříže

Vašstav s.r.o.

Akce: ZŠ Blažovice

skoupy@vasstav.cz

<u>popis</u>	<u>rozměr</u>	<u>ks</u>	<u>cena</u>	<u>celkem Kč</u>
Mříž rolovací	1,41x3,15			
el. motor, dálkové ovládání,		1	5 400,00 Kč	
kryt lakovaný do barvy dle zákazníka		1	2 000,00 Kč	
Cena celkem				7 400,00 Kč
DPH	%			
Cena celkem s DPH			+ DPH	

Bc. Miroslav Skoupý



VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 70
602 00 Ledeč nad Sázavou

ROZPOČET

Rozpočet	Rekonstrukce objektu školy	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0100	SDK příčka 2NP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
4-0055	Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	IS-ARCH s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IS-ARCH s.r.o.		
Objednatel	Obec Blažovice		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 333	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	6 333	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	6 333	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 333	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Bc. Miroslav Skoupý		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
 VAŠTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BLAŽOVICE		 VAŠTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BLAŽOVICE	 OBEC BLAŽOVICE Nádražní 242 664 08 Blažovice IČ: 00281603
Základ pro DPH	21,0 %		6 333 Kč
DPH	21,0 %		1 330 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 663 Kč

Poznámka :

Stavba : 4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice
 Objekt : 0100 SDK příčka 2NP

Rozpočet : 0002.00
 Rekonstrukce objektu školy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	6 261	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	73	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení, výtahy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 333	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			6 333	0
Oborová přírážka			6 333	0
Přesun stavebních kapacit			6 333	0
Mimostaveništní doprava			6 333	0
Zařízení staveniště			6 333	0
Provoz investora			6 333	0
Kompletační činnost (IČD)			6 333	0
Rezerva rozpočtu			6 333	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet


Stavba :	4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0100 SDK příčka 2NP	Rekonstrukce objektu školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
48	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, minerální izolace 2.NP: 6,05*3,84	m2	9,86	634,96	6 260,71
				9,86		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				6 260,71
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
92	612135011R00	Celoplošné přetmelení, příp. přebroušení sádrokartonových konstrukcí 2.NP: 6,05*3,84	m2	9,86	7,36	72,57
				9,86		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				72,57

ROZPOČET - střešní výlez, půdní schody, pochůzí lávka

Rozpočet	0002.00	Rekonstrukce objektu školy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0100	SO 01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4-0055	Rekonstrukce Základní školy Blažovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	IS-ARCH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	IS-ARCH s.r.o.			
Objednatel	Obec Blažovice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	29 297	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	29 297	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		29 297	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		29 297	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Bc. Miroslav Skoupý			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis :		Podpis :
					
					OBEC BLAŽOVICE
					Nádražní 242
					664 08 Blažovice
					IČ: 00281603
Základ pro DPH		21,0 %			29 297 Kč
DPH		21,0 %			6 152 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					35 449 Kč

Poznámka :

Poznámky:

Před nástupem zhotovitele musí být demontovány a z budovy i jejího okolí odstraněny veškeré zařízení, vybavení, technické vybavení a další prvky, které byly do objektu umístěny z důvodu jeho využívání (např. stoly, židle, police, skříně, koberce, vybavení tříd, kabinetů, věci uložené ve sklepích, na půdě atd). Tyto demontáže a stěhování budou provedeny na vrub objednatele nebo uživatele objektu. Před zahájením stavebních prací je nutné vytyčit veškeré stávající sítě v prostoru staveniště a odpojit veškeré sítě v bouraných objektech. V průběhu bouracích prací musí být učiněna opatření ke snížení prašnosti a ochrany ovzduší (např. průběžné kropení, zakrývání, očista automobilů opouštějících staveniště, kontrola příjezdových komunikací a jejich případná očista...).

Při převážení sypaného materiálu je třeba zamezit úniku materiálu za jízdy.

Veškeré bourací práce je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně zdraví pracujících.

Stavba : 4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice
 Objekt : 0100 SO 01

Rozpočet : 0002.00
 Rekonstrukce objektu školy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	0	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	29 297	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zařízení, výtahy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	29 297	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			29 297	0
Oborová přírážka			29 297	0
Přesun stavebních kapacit			29 297	0
Mimostaveništní doprava			29 297	0
Zařízení staveniště			29 297	0
Provoz investora			29 297	0
Kompletační činnost (IČD)			29 297	0
Rezerva rozpočtu			29 297	0
CELKEM VRN				0

rozpočet - doplňky zastřešení

Stavba :	4-0055 Rekonstrukce Základní školy Blažovice	Rozpočet: 0002.00
Objekt :	0100 SO 01	Rekonstrukce objektu školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	611407151	Výlez střešní Roto WDA R35 H Al 6/11 65 x 118 cm Pro výstup ze zateplené místnosti dvě polohy spárového přivětrání U výlezu = 1,3 W/m2K	kus	1,00	9 405,00	9 405,00
2	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr výstupní okno na střechu	kus	1,00 1,00	1 125,00	1 125,00
3	61250025VL	Schody skládací dřevěné 120x70cm požární odolností W60	kus	1,00	12 492,00	12 492,00
4	766624052VL	Montáž skládacích schodů skládací schody fo meziprostoru	kus	1,00 1,00	2 200,00	2 200,00
5	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m pochůzí lavka - 1*10,07*0,032	m3	0,32 0,32	6 600,00	2 112,00
6	762341210VL	Montáž bednění střež rovných, prkna hrubá na sraz pochůzí lavka - 1*10,07	m2	10,07 10,07	195,00	1 963,65
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				29 297,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	299	Rekonstrukce Základní školy Blažovice
Objekt:	105	Rekonstrukce Základní školy Blažovice
Rozpočet:	105	Drobné vícepráce 1

Objednatel: **Obec Blažovice**

DIČ:

Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval: **Bc. Miroslav Skoupý**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 823,49
PSV			32 377,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 201,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 201,18 CZK
Základní DPH	21 %	19 152,24 CZK

Zaokrouhlení	-0,42 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH 110 353,00 CZK

V

dne

VAŠTEČ, ...
Staňková ...
602 00 ...

Za zhotovitele

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 242

664 08 Blažovice

IC: 00281603

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	299	Rekonstrukce Základní školy Blažovice
O:	105	Rekonstrukce Základní školy Blažovice
R:	105	Drobné vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 025,00
	1 115201502VL	Montáž odpadního potrubí DN 200, přesun kanalizačního potrubí v mč. 118, podepření a podezdění průvlaku	m	3,22000	1 250,00	4 025,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 342,02
	2 289471411VL	Sanace trhlín klenby - schodiště, fasády nad bočním vchodem - helifikální výztuž, dubové klíny	m	4,50000	742,67	3 342,02
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 946,61
	3 342256253RT2	Příčka z tvárnice porobetonových PORFIX tl. 100 mm, P2-480, 500x500x100 mm, příčka mezi mč. 112/113	m2	8,24000	397,14	3 272,43
	4 317941111VL	Překlad z nosníků IPE č. 120, dl.3,0 m, nosník pod příčku v místnosti č.208/209	kus	1,00000	3 674,18	3 674,18
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 047,36
	5 413320020VL	ŽB překlad na zdivu vikýře u schodiště, bednění, výztuž 6ks R12 + třmínky á 300mm včetně zřízení	ks	1,00000	1 047,36	1 047,36
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 335,54
	6 342267113RT5	SDK obklad drobné kastlíky tl.12,5 mm, hydrant, schodiště, topení, kleštiny	m	33,00000	131,38	4 335,54
Díl:	96	Bourání konstrukcí				18 277,15
	7 962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, příčka v 1.NP. mezi mč. 112/113	m2	8,24000	98,44	811,15
	8 962032641R00 vl	Bourání zdiva komínového z cihel na MC Z PLOŠINY VČETNĚ OPRAVY KOMÍNA A BETONOVÉ HLAVY	m3	3,28000	5 325,00	17 466,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				43 462,50
	9 622390322 VL	Montáž KZS fasáda, miner.desky , vyrovnání nerovnosti fasády 20-40mm	m2	120,00000	309,00	37 080,00
	10 61187178R	Prah dubový délka 90 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	10,00000	109,50	1 095,00
	11 63140150R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 20 mm, vyrovnání nerovnosti fasády	m2	125,00000	42,30	5 287,50
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 765,00
	12 711132101VL	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, napojení izolace v 1NP	m2	16,90000	350,00	5 915,00
	13 711132311VL	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, výkop a zásyp kamenivem, místnost 1NP u schodiště	soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 299 Rekonstrukce Základní školy Blažovice
Objekt: Demontáž Stropu nad 1NP místnost č. 204
Rozpočet: 0102 Demontáž Stropu nad 1NP

Objednatel: Obec Blažovice IČ: 281603
 Nádražní 242, Blažovice, PSČ 664 08 DIČ:

Zhotovitel: Vašstav s.r.o. IČ: 46964541
 Staňkova 18, 602 00 Brno DIČ: CZ 46964541

Vypracoval: Bc. Miroslav Skoupý

Rozpis ceny			Celkem
HSV			64 134,09
PSV			27 359,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 493,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 493,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 213,53 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH **110 707,00 CZK**

v

dne

VAŠSTAV s.r.o.
 Staňkova 18
 602 00 Brno

Za zhotovitele

OBEC BLAŽOVICE
 Nádražní 242
 664 08 Blažovice
 IČ: 00281603

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	299	Rekonstrukce Základní školy Blažovice
O:	0102 So01	Demontáž Stropu 1NP
R:	0102	Demontáž stropu nad 1NP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	946941100 vl	hlínikové prosotrové lešení - montáž	m2	82,14	125,00	26 574,16
		11,07*7,42				10 267,38
2	946941101 vl	hlínikové prosotrové lešení - demontáž	m2	82,14		
3	946941102 vl	hlínikové prosotrové lešení - nájem	den	25,00	92,00	7 556,79
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1	964061121	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen, průřezu 0,03 m2	kus	16,00000	502,46	14 094,56
2	964061141	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. nad 0,05 m2	kus	16,00000	173,42	8 039,36
3	965082932	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2	m3	16,42788	199,69	2 774,72
		11,07*7,42*0,2		16,42788		3 280,48
Díl:	97	Prorážení otvorů				
4	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	82,13940	78,00	6 482,47
		místnost č. 204 - podlaha : 11,07*7,42		82,13940		6 406,87
5	979093111	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	36,00000	2,10	75,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
6	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	164,26800	21,02	15 203,25
		82,134*2		164,26800		3 452,91
7	762822820	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	88,56000	36,27	3 212,07
		8*11,07		88,56000		
8	762822850	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	88,56000	67,17	5 948,58
		8*11,07		88,56000		
9	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	82,13400	31,53	2 589,69
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
10	77553180 VL	Demontáž podlah vlysových přibíjených a lepených	m2	82,13400	148,00	12 155,83
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	39,75303	21,02	835,61
12	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	39,75303	52,00	2 067,16
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,75303	157,65	6 267,07
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	636,04848	1,05	667,85
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,75303	1,05	41,74
16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	159,01212	5,26	836,40
17	979999999	Poplatek za skládku suti netříděné	t	39,75303	157,65	6 267,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	RTS	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
991	Sanace stropů nad 1.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
201521	ZŠ Blažovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	201521
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	189 378	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	205 284	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	394 661	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	394 661	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	394 661	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
		OBEC BLAŽOVICE Nádražní 242 664 08 Blažovice IČ: 00281603
Základ pro DPH	21,0 %	394 661 Kč
DPH	21,0 %	82 879 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		477 540 Kč

Poznámka :

Stavba :	201521 ZŠ Blažovice	Rozpočet : 1
Objekt :	991 Sanace stropů nad 1.NP	RTS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 596	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	127 037	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	-14 217	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 884	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 232	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 786	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 765	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	11 789	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	105 926	0	0	0
763 Dřevostavby	0	60 109	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 263	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	3 402	0	0	0
783 Nátěry	0	16 795	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 295	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	189 378	205 284	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	394 661	0
Oborová přírážka	0	0,0	394 661	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	394 661	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	394 661	0
Zařízení staveniště	0	0,0	394 661	0
Provoz investora	0	0,0	394 661	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	394 661	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	394 661	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201521 ZŠ Blažovice	Rozpočet: 1
Objekt :	991 Sanace stropů nad 1.NP	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311320099R00	Betonáž podkladních kvádrů do 30/30 výška 5 cm pro osazení nosník: 7+7+7+7	kus	28,00 28,00	250,00	7 000,00
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi střední zeď mezi nosníky: 7,1*0,3*0,3	m3	0,64 0,64	5 560,00	3 552,84
3	342264051RT2	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 7,42*(11,06-0,3)	m2	79,84 79,84	352,09	28 110,58
4	342267113RT2	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm oc průvlak: 7,1	m	7,10 7,10	131,38	932,80
	Celkem za	3: Svislé a kompletní konstrukce				39 596,22
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 7,42*11,06*0,115	m3	9,44 9,44	2 301,69	21 727,95
6	411354235R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm 7,42*11,06	m2	82,07 82,07	265,90	21 821,14
7	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm 7,42*11,06*1,3*3,08*0,001	t	0,30 0,33	19 969,00	6 056,60
8	413232211RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi	kus	7,00	87,23	610,61
9	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi 7+2	kus	9,00 9,00	100,90	908,10
10	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 6,65*7*12,9*0,001 4,25*7*18,8*0,001 0,15*7*2*4,71*0,001	t	1,17 0,60 0,56 0,01	2 312,20	2 704,58
11	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 24 a výš 7,7*41,9*0,001	t	0,32 0,32	2 312,20	745,92
12	421373121R00	Osazení podkladních desek hmotnosti do 20kg/ks pro trámové protěže: 3	kus	3,00 3,00	183,00	549,00
13	421373121VL1	Dodávka dubových podkladků 200/200/30 mm	kus	3,00	227,40	682,20
14	13355160	Ocel pásová jakost 11373 120x5,0 mm 0,15*7*2*4,71*0,001*1,05	T	0,01 0,01	21 582,00	224,45
15	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375 6,65*7*12,9*0,001*1,05*2	T	1,26 1,26	19 443,50	24 498,81
16	13480830	Tyč průřezu I 260, hrubé, jakost oceli 11373 7,7*41,9*0,001*1,05*2	T	0,68 0,68	22 990,00	15 633,20
17	13482710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 11375 4,25*7*18,8*0,001*1,05*2	T	1,18 1,18	20 537,00	24 233,66
17.1	417388162	Věvec vnitřní pro PTH zeď tl. 240, tl. stropu 210 mm tloušťka zdiva 240 mm, tloušťka stropu 210 mm	m	14,84	276,00	4 095,84
17.2	417388174	Věvec vnitřní pro PTH zeď tl. 300, tl. stropu 250 mm věvec na středové stěně	m	7,42	343,00	2 545,06
	Celkem za	4: Vodorovné konstrukce				127 037,12
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
18	611423331R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových odpočet z SOD: -7,42*(11,06-0,3)	m2	-79,84 -79,84	133,58	-10 664,92
19	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-26,61	133,48	-3 552,32

Položkový rozpočet

Stavba :	201521 ZŠ Blažovice	Rozpočet: 1
Objekt :	991 Sanace stropů nad 1.NP	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet z SOD: -7,42*(11,06-0,3)/3		-26,61		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				-14 217,24
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 9,9*2,0	m2	19,80	15,77	312,25
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 7,42*(11,06-0,3) 9,9*2,0	m2	99,64 79,84 19,80	15,77	1 571,31
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 883,56
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	3,00	173,42	520,26
23	965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2 9,9*2,0*0,18	m3	3,56 3,56	199,69	711,70
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 231,96
Díl: 97		Prorážení otvorů				
24	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm pro osaz nosníků: 7+7+2 pro sanaci dřev stropnic: 3	kus	19,00 16,00 3,00	183,50	3 486,50
25	975043121R00	Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	6,00	456,50	2 739,00
26	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 9,9*2,0	m2	19,80 19,80	78,83	1 560,83
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 786,33
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	26,62	479,50	12 764,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 764,52
Díl: 713		Izolace tepelné				
28	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci 7,42*11,06	m2	82,07 82,07	21,00	1 723,37
29	713121211U00	Izolace tep podlah volně pásek (7,42+11,06)*2	m	36,96 36,96	11,40	421,34
30	774731113U00	Podlož podlah plov folie Pe -0,2mm 7,42*11,06 9,9*6,05	m2	141,96 82,07 59,90	35,40	5 025,39
31	28375331	Pásek okrajový Ethafoam š. 100mm, l=50m (7,42+11,06)*2*1,05 (9,9+6,5)*2*1,05	m	73,25 38,81 34,44	10,35	758,12
32	28375632	Deska POLYFON EPS T 4000 N/m2 tl. 25 mm 7,42*11,06*1,05	m2	86,17 86,17	44,39	3 825,02
33	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,05	736,00	35,67
	Celkem za	713 Izolace tepelné				11 788,91
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
34	762311101R00	Montáž hmoždinek Bulldog, včetně lůžka 8*3	kus	24,00 24,00	20,40	489,60
35	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm 8*3	kus	24,00 24,00	53,30	1 279,20
36	762512125R00	Položení desek Cetris ve dvou vrstvách šroubovan. nad beton stropem: 7,42*11,06 nad sanovaným dřev stropem: 9,9*6,05	m2	141,96 82,07 59,90	170,50	24 204,21
37	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm 9,9*6,05	m2	59,90 59,90	54,30	3 252,30

Položkový rozpočet

Stavba :	201521 ZŠ Blažovice	Rozpočet: 1
Objekt :	991 Sanace stropů nad 1.NP	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	762526110RT3	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 50 mm 9,9*2,0	m2	19,80 19,80	147,50	2 920,50
39	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah nad beton stropem: 7,42*11,06*(0,012+0,015) nad sanovaným dřev stropem: 9,9*6,05*(0,012+0,015) polštáře: 2,0*9,9/0,6*0,1*0,05	m3	4,00 2,22 1,62 0,17	172,00	687,62
40	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm dolní: 9,9*2,0	m2	19,80 19,80	189,00	3 742,20
41	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm dolní: 9,9*2,0	m2	19,80 19,80	21,02	416,20
42	762821950U00	Výřezání stropnice 450cm2- dl -1m 0,7*3	m	2,10 2,10	208,00	436,80
43	762822922U00	Doplnění stropnice hranol -224cm2 rozpěry: 2,8	m	2,80 2,80	296,00	828,80
44	762822924U00	Doplnění stropnice hranol -450cm2 1,52*3	m	4,56 4,56	623,00	2 840,88
45	762823912U00	Otesání stropnice hranol -224cm2 2,0*5	m	10,00 10,00	112,00	1 120,00
46	762823915U00	Otesání stropnice hranol 450cm2- 2,0*2	m	4,00 4,00	192,00	768,00
47	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 9,9*2,0	m2	19,80 19,80	200,00	3 960,00
48	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky 9,9*2,0	m2	19,80 19,80	31,53	624,29
49	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 0,31 9,9*2,0*0,024*2	m3	1,26 0,31 0,95	158,50	199,77
50	309001360VL2	Šroub ocelový 02 1301.0 M16x500 mm vč. podložek a mitek 8*3*1,05	kus	25,20 25,20	27,40	690,48
51	31175355	Hmoždinka Bulldog jednostranná E75 M16 8*3*1,05	kus	25,20 25,20	17,59	443,27
52	60515771	Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 4 m přílohy: 1,52*0,2*0,24*3*1,1 rozpěra: 2,8*0,14*0,14*1,1	m3	0,30 0,24 0,06	6 365,00	1 916,50
53	60721517VL	Deska dřevotřísková broušená typ S 1j. tl. 15 mm nad beton stropem: 7,42*11,06*1,1	m2	90,27 90,27	250,00	22 567,50
54	60726010.A	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm nad beton stropem: 7,42*11,06*1,1 nad sanovaným dřev stropem: 9,9*6,05*1,1 *2	m2	222,00 90,27 131,77	128,69	28 569,18
55	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,25	1 223,00	3 968,85
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				105 926,15
Díl:	763	Dřevostavby				
56	763153111VL3	Suchá podlaha -podsyp Liapor 25 mm 9,9*6,5	m2	64,35 64,35	354,00	22 779,90
57	763153391VL2	Suchá podlaha ZKD 10 mm podsypu 9,9*2,0*8	m2	158,40 158,40	98,00	15 523,20
58	763251391VL1	Vyrovňovací podsyp - křemičitý písek 16 mm 7,42*11,06	m2	82,07 82,07	235,00	19 285,32
59	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,62	962,00	2 520,44

Položkový rozpočet

Stavba :	201521 ZŠ Blažovice	Rozpočet: 1
Objekt :	991 Sanace stropů nad 1.NP	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	763 Dřevostavby				60 108,86
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
60	767137513R00	Kotvení plechů tvarovaných - přistělením 7,42*11,06	m2	82,07	39,00	3 200,54
				82,07		
61	767991911R00	Oprava samostatným svařováním provaření průvlaku: 7,65*2 podložky: 0,113*4*7	m	18,46	220,00	4 062,08
				15,30		
				3,16		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 262,62
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
62	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených 9,9*6,05	m2	59,90	56,80	3 402,04
				59,90		
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				3 402,04
Díl:	783	Nátěry				
63	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x email 6,65*7*(0,14*2+0,073*4) 4,25*7*(0,18*2+0,091*4) 7,7*(0,26*2+0,113*4) 7,1*(0,28*2+0,119*4)	m2	63,01	119,00	7 497,67
				26,63		
				21,54		
				7,48		
				7,36		
64	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 6,65*7*(0,14*2+0,073*4) 4,25*7*(0,18*2+0,091*4) 7,7*(0,26*2+0,113*4) 7,1*(0,28*2+0,119*4)	m2	63,01	57,81	3 642,35
				26,63		
				21,54		
				7,48		
				7,36		
65	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x poštáře: (0,1+0,05)*2*2,0*17 rozpěry: (0,14+0,14)*2*2,8 příložky: (0,2+0,24)*2*4,6 stropnice: (0,21+0,23)*2*1,5*7 povaly: (0,13+0,17)*2*2,0*8 řezané hrany a čela prvků: 0,1*0,05*2*17+0,14*0,14*2*5+0,2*0,24*2*3+0,21*0,23*3 prkna podbytí a záklop: 9,9*2,0*2*2+9,9*0,024*22*2	m2	125,11	45,20	5 654,94
				10,20		
				1,57		
				4,05		
				9,24		
				9,60		
				0,80		
				89,65		
	Celkem za	783 Nátěry				16 794,96
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
66	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	16,30	269,50	4 392,85
67	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	16,30	21,70	353,71
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,30	157,65	2 569,70
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,48	1,05	85,56
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,30	1,05	17,12
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,60	5,26	171,48
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,30	350,00	5 705,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				13 295,40

rozpočet - zdravotní instalace - méněpráce

rozpočet - zdravotní instalace - méněpráce									
Název stavby:		ZŠ Blažovice		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Zdravotní instalace		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Bc. Miroslav Skoupý	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenná
67		725-1VD	Madlo nerezové pro tělesně postižené 40 mm	ks	-1,00	683,5	-469,07	0,00	0,00
67		725-2VD	Madlo nerezové pro tělesně postižené podpěrné U-813 mm	ks	-1,00	1364,7	-1195,87	0,00	0,00
68		725-3VD	Madlo nerezové pro tělesně postižené sklopné U-813 mm	ks	-1,00	1732,3	-1532,42	0,00	0,00
69		725-8VD	Duofix předstěnový special pro závěsné WC těl.;postižené	ks	-1,00	9266,9	-9266,90	0,00	0,00
71		725-99VD	Prodlužovací nástavec na pákovou baterii	ks	-1,00	2248,4	-2132,10	0,00	0,00
72		64238817	Klozet závěsný dl.70cm pro těl. postižené	kus	-1,00	1332,8	-1332,80	0,02	-0,02
81		725-091VD	WC závěsné invalidé 39x70	ks	-1,00	3355,7	-3355,70	0,00	0,00
82		725-07VD	Umývadlo invalidé 60x52,5	ks	-1,00	2380,8	-2380,80	0,00	0,00
85		725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční páková	kus	-1,00	877	-812,36	0,00	0,00
				Celkem:			-64,64	-23 242,10	
Poznámka:		Výkazy výměr jsou na výkresech F.5.2 až F.5.7							

VAŠTEK
Staněk
602 00 L. 10

OBEC BLAŽOVICE
Nádražní 242
664 08 Blažovice
IČ: 00281603