

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřený dne 30.1.2026

číslo zhotovitele: 1/26

„Stavební úpravy + přístavba objektu RD – Dětská skupina“

(k.ú. Rajhradice, parcelní číslo 776/2)

Smluvní strany

Objednatel

Obec Rajhradice

Krátká 379

664 61 Rajhradice

Luboš Přichystal – starosta obce

tel.: [REDACTED]

Ing. František Marcián – místostarosta obce

tel.: [REDACTED]

Zhotovitel

Abacra Stavební s.r.o.

Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:

Jiří Knichal, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

Jan Cimbálik, provozní manažer stavební divize Jižní Morava

tel. [REDACTED]

IČO: 11701463

DIČ: CZ11701463A

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána: C 124358/KSBR Krajský soud v Brně

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

1. Úvodní ustanovení

Dne 30.1.2026 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace plnění v rámci zakázky: „Stavební úpravy + přístavba objektu RD – Dětská skupina“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany následně uzavřely Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jimiž došlo ke změně rozsahu díla, zejména k navýšení objemu prací a k úpravám položkového rozpočtu formou víceprací a méněprací.

2. Předmět změny

Článek V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na změnu rozsahu díla uvedenou v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě se mění termín dokončení stavebních prací sjednaný ve Smlouvě, ve znění Dodatku č. 1.

Ustanovení čl. V odst. 3 písm. c) Smlouvy se tímto mění tak, že nově zní:

„Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 31.7.2026 (do termínu se nepočítá kolaudace).“

Smluvní strany shodně konstatují, že prodloužení termínu plnění je přiměřené rozsahu změn díla a objektivním okolnostem, které mají vliv na plynulost provádění stavebních prací, zejména na dostupnost některých stavebních materiálů. Prodloužením termínu nedochází ke změně povahy veřejné zakázky.

3. Ostatní změny

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčeny a nadále platí v plném rozsahu.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis Zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se tím nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.1.2026.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: 25.6.2026

ABACRA

.....
IČO: 11701463, DIČ: CZ11701463 ④

Za Zhotovitele
Abacra stavební s.r.o.
Jiří Knichal – jednatel

V Rajhradích dne: 25.6.2026

OBEC RAJHRADICE
Krátká 379
1 Rajhrad ④

Za Objednatele
Obec Rajhradice
Luboš Přichystal – starosta obce