

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Vranov nad Dyjí**
sídlo: **Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí**
IČO: **00293806**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Lubomír Vedra, starosta**
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **INEX Moravské Budějovice, s. r. o.**
sídlo: **Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice**
zapsaný v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10783**
IČO: **48531235**
DIČ: **CZ48531235**
zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Boris Šusta, jednatel**
(dále jen **Zhotovitel**)

- 1.1. Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

2. Předmět díla dle dodatku č.2

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřené dne 9.4.2021 ve znění dodatku č. 1, výše uvedenými smluvními stranami, a to úpravou předmětu díla stavební zakázky pod názvem

Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.

- 2.2. Změny řešené tímto dodatkem č. 2 byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele, autorským dozorem projektanta a technickým dozorem objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem č. 2 a změnovým položkovým rozpočtem č. 2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Výpočet hodnoty změny je proveden dle Speciální metodiky k zadávacím řízením „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ“, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR:

Provedené změny v průběhu díla	Cena bez DPH	Hodnota změny	Změna celkem
Hodnota změny dle ZL 01			815 095,85
Změnový list č. 2			
rozšíření předmětu smlouvy	+663 536,95 Kč	663 536,95	
zúžení (redukce) předmětu smlouvy	-68 903,00	68 903,00	
Hodnota změna dle ZL 02			732 439,95
Hodnota změn celkem			1 547 535,80

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2, uzavřeného v souladu s ustanovením § 222 odstavce 4, písmeno b) zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kdy sjednaná změna nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami 15 % původní sjednané smluvní ceny, jelikož změny č.1 a 2 jsou v celkové výši 13,64 %.

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla dle dodatku č.2

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelům schváleného změnového listu č. 2 v následujícím členění:

Dodatkem č. 2 se cena díla mění a navyšuje o 594 633,95 Kč bez DPH

- 3.2. V souvislosti s úpravou, rozšířením a změnou předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto.

Nové znění ceny díla na základě dodatku č. 2 je sjednáno v následujícím znění:

001 Způsobilé náklady celkem bez DPH	9 168 552,09 Kč
002 Nezpůsobilé náklady celkem bez DPH	3 439 904,39 Kč
Dílčí základ ceny dle dodatku č. 2 pro sazbu DPH 15 %	12 227 884,19 Kč
Výše DPH dle sazby 15 %	1 834 182,63 Kč
Dílčí cena celkem včetně DPH 15 %	14 062 066,82 Kč
Dílčí základ ceny dle dodatku č. 2 pro sazbu DPH 21 %	380 572,29 Kč
Výše DPH dle sazby 21 %	79 920,18 Kč
Dílčí cena celkem včetně DPH 21 %	460 492,47 Kč
CENA CELKOVÁ dle dodatku č. 2 bez DPH	12 608 456,48 Kč
Výše DPH dle sazby 15 %	1 834 182,63 Kč
Výše DPH dle sazby 21 %	79 920,18 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA dle dodatku č. 2 včetně DPH	14 522 559,29 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.3. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje dle obsahu schváleného změnového listu č. 2. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovým položkovým rozpočtem změny č. 2.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 2 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

Smluvní dílčí termín pro dokončení provedení stavebních prací a termín dokončení díla se mění na základě tohoto dodatku č. 2 mění následovně:

- 4.5. Třetí dílčí limitní termín pro dokončení všech stavebních prací nejpozději do: 18.02.2022
- 4.6. Dokončení díla nejpozději do: 25.02.2022

15. Závěrečná ustanovení dodatku č.2

- 15.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s dodatkem č. 2 nové znění smlouvy o dílo.
- 15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 15.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 15.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek.
- 15.6. Doložka podle § 41 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou městyse Vranov nad Dyjí usnesením č. 61/03/21/R, dne 19.11.2021.

Přílohy dodatku č. 2: Změnový list č. 2 včetně změnového položkového rozpočtu.

Vranov nad Dyjí.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Lubomír Vedra, starosta

Ing. Boris Šusta, jednatel