

Název akce: „OBEC Nová Ves u Bakova – ulice IV. hasiči

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. KYZ/2024/05

mezi:

Objednatel: **OBEC Nová Ves u Bakova**
se sídlem: Nová Ves u Bakova 85, Bakov nad Jizerou 294 01
zástupce : p. Václav Čech – starosta obce
p. Tomáš Zahrádka – místostarosta obce
IČ: 508918

a

Zhotovitelem: **Kyznar s.r.o.**
se sídlem: č.p. 124, 293 01 Nepřevázka
Spisová značka C 237563 vedená u Městského soudu v Praze
jedná: Václav Kyznar, jednatel
IČ: 03786803
DIČ: CZ03786803
Bankovní spojení: **107-9733740277/0100**

Objednatel a zhotovitel sjednávají následující dodatek č.1 k jejich smlouvě o dílo (dále jen „předmětná smlouva“), kterážto předmětná smlouva se týká provádění prací zhotovitelem pro objednatele v rámci zakázky: „**Obec Nová Ves u Bakova – ulice IV. Hasiči.**“

I. Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č.1 je cena díla, dle skutečně provedených prací. Na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby požadavků objednavatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích se smluvní strany dohodly na následující změně.

Cena za dílo se mění takto :

SOUHRN

Změnové listy

	smlouva	skutečnost	celkem
Oprava ulice pod krámem	2 948 275,00	3 168 247,40	219 972,40
		z toho vícepráce činí	537 414,40
		z toho méněpráce činí	-317 442
Rozdíl celkem	2 948 275,00	3 168 247,40	219 972,40

Název akce: „OBEC Nová Ves u Bakova – ulice IV. hasiči

Odůvodnění :

1. Vícepráce vznikly :
především v navýšení prací na rekonstrukci stávající komunikace

- Plošná úprava asfaltovou vyrovnávkou z důvodu výškového náklonu komunikace
- Nárůst plochy odfrézování původní komunikace
- Rozšíření a úpravy vjezdů u obecní komunikace
- Doplnění silničních obrub
- Částečná sanace komunikace z důvodu špatného podloží pod stávající komunikací
- U parkovací plochy bylo nově vybudováno celoplošné odvodnění

2. Méněpráce vznikly :

- Skládkovné za betony se ponížilo z důvodu předání betonového odpadu k recyklaci
- Odfrézovaný asfaltový recyklát byl ponechán v obci – ponížena cena ve frézování
- Snížení ceny za poklopy / byly pouze výškově upraveny a ponechány stávající

Ostatní a závěrečné ustanovení

OSTATNÍ TÍMTO DODATKEM Č.1 NEDOTČENÉ ČÁSTI PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY O DÍLO SE NEMĚNÍ.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou vyhotovení a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : Změnové listy- ulice IV. hasiči.

V Nová Ves u Bakova, dne 20.6.2024

Za zhotovitele – Kyznar s.r.o.

Kyznar s.r.o.

NEPŘEVÁZKA 124

MLADÁ BOLESLAV 293 01

IČO: 605 933 473

Renata Kyznarová, jednatelka
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

V NOVÁ VES, dne 19.6.2024

Za objednatele – Obec Nová Ves u Bakova

Melny
P.Václav Čech – starosta obce

p. Tomáš Zahrádka – místostarosta obce

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou