

„Chodník – Chlum u Křemže“

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")

S M L U V N Í S T R A N Y

Objednatel:

Název: **Městys Křemže**
Sídlo: **Náměstí 35, 382 03 Křemže**
IČ: **002 45 950**
Zastoupené: **Ing. Josef Troup, starosta**
Tel: **+420 602 345 758**
Email: **starosta@kremze.cz**

osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Troup, starosta
- ve věcech technických: Ing. Hana Šítalová, tel. 732 206 107, sitalova@certigo.cz

Zhotovitel:

Název: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
Kontaktní adresa: **závod České Budějovice**
Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: **Ing. Pavlem Vrbou, ředitel závodu České Budějovice**
na základě plné moci
Telefon: **387 203 417**
Email: **eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz**
IČ: **45274924**
DIČ: **CZ45274924**

Obchodní rejstřík: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1**

Číslo běžného účtu: **1141380144/0100**

Osoby pověřené vedením stavby (tel., e-mail):

Ing. Lukáš Lhota -731 601 928, lukas.lhota@eurovia.cz

Bc. Lukáš Jiroušek -731 602 736, lukas@jirousek@eurovia.cz

Ing. Václav Tomášek -731 601 056, vaclav.tomasek@eurovia.cz

Č. smlouvy zhotovitele: **1082070LLH**

uzavírají následující smlouvu o dílo

Článek I. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky.
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Chodník – Chlum u Křemže“ (dále jen „zakázka“) realizovaného objednatelem jakožto zadavatelem podlimitní veřejné zakázky.
2. Zhotovitel předložil v souladu s podmínkami zadávací dokumentace nabídku na provedení díla, jež je předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Chodník – Chlum u Křemže“.
3. Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: 1) rozhodnutí správních orgánů ve věci týkající se předmětu zakázky, 2) smlouva o dílo, 3) nabídka zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k dosažení vysokého standardu poskytnutého předmětu plnění a je schopen zajistit sjednaný předmět plnění.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je ~~není~~ plátcem DPH.

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem: „Chodník – Chlum u Křemže“, a to dle Projektové dokumentace ZDS SO 01, SO 02 a SO 03 z 3/2021 zpracované Ing. Eliškou Bůžkovou, Zenkl CB, spol. s r.o., se sídlem Jírovceva 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 281 31 339, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazy výměr: SO 01 + SO 03 a SO 02, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí díla a sjednané ceny za dílo i veškerý materiál a vše další, nutné k řádnému a úplnému provedení předmětu smlouvy (dále jen „Dílo“).

3. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací ve výkazu výměr a soupisu prací.
4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.
5. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvou.
6. Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.
7. Dílo bude provedeno v rozsahu dle předané a převzaté projektové dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a bez zbytečného odkladu objednatel připadně upozornit na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
8. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, dokumentech PO a BOZP a ve vyjádřeních správních orgánů.
9. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, Plánu BOZP a rovněž i veškeré činnosti, nutné k vynaložení a dosažení těchto prací a dodávek.
10. Součástí rozsahu předmětu Díla jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení Díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,

- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
- provedení veškerých zkoušek k prokázání kvality a řádného provedení Díla,
- zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí v prostoru staveniště a projednání podmínek práce v blízkosti nebo ochranném pásmu těchto sítí s jejich správcí, vč. zajištění kontroly a převzetí prací správcí sítí, pokud byla zhotoviteli ze strany objednatele předána dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm,
- zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveniště,
- uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
- zajištění všech opatření BOZP daných platnou legislativou a Plánem BOZP,
- kompletace a předání veškerých dokladů týkajících se stavby (certifikáty, protokoly o zkouškách atd.) nejméně ve třech shodných vyhotoveních,
- předání uzavřeného stavebního deníku (deníků).

11. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu dle čl. III. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.

12. Místem provádění je:

Městys Křemže, část městyse Chlum kolem silnice II/143

Parcelní číslo pozemků: dle projektové dokumentace

Obec Křemže: 675768

Katastrální území: Chlum u Křemže (651460)

13. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.

14. Současně s Dílem zhotovitel předá všechny písemné podklady a doklady potřebné k řádnému užívání Díla a ke kolaudaci (prohlášení o shodě, záruční listy na výrobky, certifikáty na materiály a práce, doklady o provedených zkouškách a revizích, revizní zprávy a podobně) a dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních. Dále se zhotovitele zavazuje současně s Dílem předat rozpočet ve formátu .pdf a v elektronické podobě, ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

15.

Článek IV. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil projektovou dokumentaci a že neshledal nic, co by mu, jakkoliv bránilo řádně, v ceně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na Dílo kladené touto smlouvou o dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění Díla ukáže, že podklady specifikující předmět Díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli

písemný pokyn do 7 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení Díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se dále seznámil s obsahem stavebního záměru vydaného městským úřadem Český Krumlov – Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 14.12.2020 pod č.j. MUCK 56389/2020/ODSH/Hav, který nabyl právní moci dne 14.1.2021, s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie stavebního záměru tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil výkaz výměr i jeho jednotlivé položky a že neshledal nic, co by mu, jakkoliv bránilo řádně, v ceně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na Dílo kladené touto smlouvou o dílo.
4. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a povahou Díla i místem provádění díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení Díla.

Článek V. CENA DÍLA

1. Cena stavebních prací (Díla) v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	10 331 762,00
DPH 21 %	2 169 670,02
Cena díla celkem včetně DPH	12 501 432,02

(slovy: dvanáctmilionůpětsetjedentisícčtyřistatřicetdvě koruny české dva haléře včetně DPH)

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní i kvantitativní parametry stanovené projektem, resp. Rozpočtem (výkazem výměr).
3. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury. Práce provedené bez předchozího písemného schválení zástupcem objednatele se považují za práce, které byly zahrnuty v ceně díla a nelze je považovat za vícepráce.
4. V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
5. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět Díla stanovený v čl. III. této smlouvy.
6. Dodatečné práce zhotovitel vyúčtuje zvlášť na samostatné faktuře/fakturách.

7. Cenu díla lze měnit pouze v případě uvedených v tomto odstavci této smlouvy:
- pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazby DPH;
 - provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele;
 - provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,
 - změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.
8. Zhotovitel na sebe bere riziko změny okolností finančních vlivů včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného v čl. VII. této smlouvy včetně odstranění vad a nedodělků. Cena Díla nebude navyšována z důvodů valorizace cen prací a materiálů, ani jiných nákladů. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s růstem cen materiálů.
9. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohové platby.

Článek VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v CZK.
2. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem jedenkrát za měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
4. Přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatel ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Soupis provedených prací poskytne zhotovitel objednateli také v editovatelné elektronické podobě např. ve formátu *.xls, *.xlsx.
5. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100 % celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.
6. **Splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti daňového

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů a je řádně doložena přílohami.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě 7 pracovních dnů k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. Soupis provedených prací bude ve výše uvedené lhůtě 7 pracovních dnů před datem fakturace elektronicky zaslán Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na adresu uvedenou v identifikaci smluvních stran ke kontrole.
8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek VII.

DOBA PLNĚNÍ

1. Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.
3. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané desátým dnem od data účinnosti této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. III smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 4 měsíců od předání staveniště.
5. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele,
 - b. jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí,
 - c. při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
6. Smluvní strany nejsou odpovědný za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc či nevyhovující klimatické podmínky. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku včetně uvedení důvodu nemožnosti provádění prací.
7. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, živelná katastrofa, válka apod.). Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší moc není selhání podzhotovitele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

8. Nevyhovující klimatické podmínky jsou definovány technologickým předpisem výrobce materiálu nebo technologickým předpisem samotného materiálu.
9. V případě prodloužení zhotovitele s termíny plnění stanoveným Přílohou č. 4 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodloužení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
10. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené Dílo i před termínem dokončení, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
11. Během provádění Díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění Díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení Díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 2 měsíce má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.
12. Objednatel a TDS jsou dále oprávněni pozastavit provádění Díla nebo jeho části v případě, že práce jsou prováděny ve vysokém stupni nekvality, v rozporu s technologickými postupy nebo projektovou dokumentací nebo způsobem, který hrozí způsobit další škodu na majetku objednatele nebo třetích osob. Objednatel a Koordinátor BOZP při realizaci stavby jsou oprávněni pozastavit provádění Díla nebo jeho část v případě, že jsou práce prováděny způsobem ohrožujícím životy nebo zdraví osob nebo vyvolávají neúnosné riziko vzniku úrazu jak osob na stavbě pracujících, tak třetích osob. V případech pozastavení provádění Díla dle tohoto odstavce se doba provedení díla neprodlužuje. Zhotovitel je takovým pokynem vázán.
13. O pozastavení Díla nebo jeho části dle odst. 11 a 12 tohoto článku smlouvy provede příslušný zástupce objednatele nebo objednatel sám neprodleně zápis do stavebního deníku, včetně uvedení konkrétního důvodu.

Článek VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané termínu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného Díla a výkonem plnění dle této smlouvy o Dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, podzhotovitel na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovním či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.
3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel, TDS nebo Koordinátor BOZP zjistí, že při provádění Díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.

4. V případě závažného jednorázového porušení platných předpisů BOZP může Koordinátor BOZP udělit jednorázovou pokutu ve výši 2.000,- Kč, realizovanou slevou z ceny Díla, a to za každý jednotlivý případ.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelé mající příslušnou kvalifikaci. Seznam poddodavatelů tvoří Přílohu č.5 této smlouvy. Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokáží předmětnou část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Každá změna poddodavatele uvedeného v Příloze č.5 této smlouvy musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami, jinak se jedná o podstatné porušení smlouvy, jejíž platnou a nedílnou součástí je i uvedená Příloha č.5.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 10 mil. Kč. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
7. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
8. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona. Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
10. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDS, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDS minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody. TDS má právo kdykoli provádět kontrolu zabudovaných materiálů a způsobů provádění prací, a to kdykoli dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen toto akceptovat.
11. Zhotovitel je povinen přizvat nejméně 3 pracovní dny předem TDS zápisem do deníku a telefonicky nebo zápisem do deníku a mailem ke kontrole zakrývaných částí stavby. Pokud tak neučiní, má TDS právo požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. Pokud se TDS na řádně vyzvanou kontrolu nedostaví ani nestanoví náhradní termín, má se za to, že s prováděním souhlasí.

12. Autorský dozor a koordinátora BOZP zajišťuje objednatel.
13. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání Díla. Stejně tak ručí za veškerou škodu způsobenou na dosud nepředaném díle třetími osobami a tyto škody je povinen na své náklady odstranit.
14. Zhotovitel ručí až do řádného předání Díla za škody způsobené na něm klimatickými vlivy a tyto škody je povinen na své náklady odstranit.
15. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání Díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
16. Na stavbě bude vždy v průběhu provádění prací přítomen pracovník pověřený vedením stavby.

Článek IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním a převzetím Díla.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, Koordinátor BOZP, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 7 dnů od provedení tohoto zápisu.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni protokolárního předání a převzetí Díla, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění Díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek X.

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu uvedeném v článku VII. této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit si v případě potřeby zábory veřejného prostranství pro stavbu lešení a případně zařízení staveniště v nezbytném rozsahu.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a dle Plánu BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Objednatel určí zhotoviteli odběrná místa energií. Zhotovitel je povinen na své náklady tyto osadit podružnými měřidly a naměřené spotřeby poté objednateli uhradit.
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Při předání a převzetí Díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta.
3. Oznámi-li zhotovitel objednateli, že Dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že Dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. III. odst. 14 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení Díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
7. Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky.
8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků Díla v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele je zhotovitel povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
10. Pokud při předání Díla nebo části Díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení Díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel Dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu Díla, že vady byly odstraněny a Dílo bez vad přebírá.
11. Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného Díla zhotovitel. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení Díla, ať už se nacházejí kdekoli.

Článek XII.

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu Díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků. Dále zhotovitel ručí za dodržování kvalitativních norem prací a výrobků podle certifikátů.
2. Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle této smlouvy, a to vše v záruční době v délce šedesáti (60) měsíců. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytují na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí Díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamacie a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Reklamace vad Díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav.
6. Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.
7. Doručování: Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenu zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního deníku, zpráva předaná zástupci zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických proti potvrzení o převzetí, zpráva zaslaná doporučeně zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní společností, jakož i zpráva zaslaná zhotoviteli nebo objednateli e-mailem. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též desátým dnem po odeslání písemnosti. Písemnosti musí být zaslány na poslední známou adresu druhé smluvní strany.
8. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
9. Za vyřízení reklamace části Díla provedené zhotovitelovým podzhotovitelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel, a nikoliv jeho podzhotovitelem. Zhotovitel nesmí v takovém

případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho podzhotovitel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho podzhotovitelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

Článek XIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.
2. Při **prodlení zhotovitele s převzetím staveniště** dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 5.000, - Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle této smlouvy.
3. Při **prodlení zhotovitele s termínem předání Díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 5.000, - Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle této smlouvy.
4. Při **prodlení zhotovitele s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč bez DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
5. Při **prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 2.000, - Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
6. Při **prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč bez DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně, přičemž jedná-li se o vady, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, činí tato smluvní pokuta 20.000, - Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
7. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý případ porušení.
9. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.

Požadavky na náhradu škody mohou být objednatelem uplatňovány zvlášť a uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani samotným zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

10. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.
11. Objednatel je oprávněn vyúčtovanou smluvní pokutu jednostranně započíst oproti vyúčtované ceně Díla.

Článek XIV.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - bude-li zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
6. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.

Článek XV.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a osobám oprávněným, k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) hrazena, provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnit ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel obdržel protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

Článek XVI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy.
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.
3. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy plně obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
4. Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje objednateli promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
6. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků, označených pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
7. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha: Rozpočet (SO 01 + SO 03 a SO 02)
- Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.
10. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
11. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytl druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
14. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
15. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
17. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
 - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě objednatelem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou.

19. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

20. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.


V Křemži dne ... 24. 8. 2021

V Českých Budějovicích dne ... 19. 8. 2021

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Městys Křemže
Ing. Josef Troup, starosta



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice



Rekapitulace stavby:

Chodník - Chlum u Křemže

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
SO01 + SO03 Zpevněné plochy a opěrná zeď	7 714 798,00	1 620 107,58	9 334 905,58
SO02 Veřejné osvětlení	2 616 964,00	549 562,44	3 166 526,44
Cena celkem	10 331 762,00	2 169 670,02	12 501 432,02

[Handwritten signature]

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO01, SO03		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
Chodník – Chlum u Křemže			
Projektant	Zenkl CB s.r.o.	Cenová soustava	URS 2021/I
Zpracovatel projektu	Zenkl CB s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 510 298	Vytýčení inženýrských sítí	12 500
Z PSV celkem		Geodetické zaměření stavby	31 000
R M práce celkem		Zařízení staveniště	18 000
N M dodávky celkem		Zaměření skutečného provedení stavby	44 000
ZRN celkem	7 510 298	DIO	99 000
HZS			
ZRN+HZS	7 510 298		
ZRN+ost.náklady+HZS	7 510 298	Ostatní rozpočtové náklady celkem	204 500
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	7 714 798 Kč	
DPH	21,0 %	1 620 108 Kč	
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 334 906 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Chodník – Chlum u Křemže
Objekt :	SO01, SO03

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 069 045				
2 Základy a zvláštní zakládání	373 449				
32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi	237 176				
34 Stěny a příčky	20 450				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	12 127				
5 Komunikace	2 086 204				
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 185				
8 Trubní vedení	905 888				
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	1 222 062				
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	93 444				
946 Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	411 125				
96 Bourání konstrukcí	5 688				
99 Staveništní přesun hmot	71 455				
CELKEM OBJEKT	7 510 298				

Rozpočet

Rozpočet

Stavba :	Chodník – Chlum u Křemže
Objekt :	SO01, SO03

P.č.	Číslo položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1			Zemní práce				
1	113106144	URS2021	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 105	m2	105,00 105,00	75,00	7 875,00
2	113107183	URS2021	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 100	m2	100,00 100,00	251,23	25 123,00
3	113154222	URS2021	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (837*0,75*1,1)+10	m2	700,53 700,53	66,99	46 928,17
4	113154234	URS2021	Frézování živичného krytu tl do 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase (837*0,6*1,1)+10	m2	562,42 562,42	167,48	94 194,10
5	113202111	URS2021	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 20+14	m2	34,00 34,00	400,00	13 600,00
6	121151123	URS2021	Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 796+433+1580	m2	2 809,00 2 809,00	13,75	38 623,75
7	122251105	URS2021	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně odkopávky pro komunikaci (1580*0,24+433*0,47+700*0,42)*1,05 odkopávky pro zárubní zeď 51	m3	971,55 920,55 51,00	81,25	78 938,07
8	122251105	URS2021	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 1580*0,2 (700+433)*0,3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě nevyhovujícího podloží	m3	655,90 316,00 339,90	81,25	53 291,88
9	132251104	URS2021	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně 769*0,3*0,5*1,05 45,5*0,3*1*1,05	m3	135,45 121,12 14,33	231,25	31 322,81
10	132253253	URS2021	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru základ pro zárubní zeď 14,3*1,6*0,85	m3	19,45 19,45	693,75	13 492,05
11	153111114	URS2021	Příčné řezání ocelových zabíraných štětovic z terénu 28	kus	28,00 28,00	1 875,00	52 500,00
12	153112121	URS2021	Zabíraní ocelových štětovic na dl do 4 m ve standardních podmínkách z terénu 16	m2	16,00 16,00	2 437,50	39 000,00
13	153112122	URS2021	Zabíraní ocelových štětovic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu 80	m2	80,00 80,00	2 437,50	195 000,00
14	153113111	URS2021	Vytažení ocelových štětovic dl do 12 m zabíraných do hl 4 m z terénu ve standardních podmínkách 16+80	m2	96,00 96,00	1 687,50	162 000,00
15	159202200	URS2021	Štětovnice - použité – obratovost (16+80)*0,14	t	13,44 13,44	15 625,00	210 000,00
16	155131313	URS2021	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně kotvení 30*1,05	m2	31,50 31,50	225,00	7 087,50
17	69321121	URS2021	georohož protierozní 30*1,05*1,2	m2	37,80 37,80	129,13	4 881,11
18	162751117	URS2021	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (796+433+1580)*0,15 (1580*0,24+433*0,47+700*0,42)*1,05 51 769*0,3*0,5*1,05 45,5*0,3*1*1,05 14,3*1,6*0,85 -45,5*0,3*1*1,05 -757,6*1,05*0,15	m3	1 414,14 421,35 920,55 51,00 121,12 14,33 19,45 -14,33 -119,32	112,50	159 090,64

Rozpočet

19	162751117	URS2021	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1580*0,2 (700+433)*0,3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	339,90 316,00 339,90	112,50	38 238,75
20	171251201	URS2021	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky (796+433+1580)*0,15 (1580*0,24+433*0,47+700*0,42)*1,05 51 769*0,3*0,5*1,05 45,5*0,3*1*1,05 14,3*1,6*0,85 -45,5*0,3*1*1,05 -757,6*1,05*0,15	m3	1 414,14 421,35 920,55 51,00 121,12 14,33 19,45 -14,33 -119,32	12,50	17 676,74
21	171251201	URS2021	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky 1580*0,2 (700+433)*0,3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě nevyhovujícího podloží	m3	339,90 316,00 339,90	12,50	4 248,75
22	171201221	URS2021	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (796+433+1580)*0,15 (1580*0,24+433*0,47+700*0,42)*1,05 51 769*0,3*0,5*1,05 45,5*0,3*1*1,05 14,3*1,6*0,85 -45,5*0,3*1*1,05 -757,6*1,05*0,15	m3	1 414,14 421,35 920,55 51,00 121,12 14,33 19,45 -14,33 -119,32	225,00	318 181,28
23	171201221	URS2021	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 1580*0,2 (700+433)*0,3 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m3	339,90 316,00 339,90	225,00	76 477,50
24	174151101	URS2021	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním 45,5*0,3*1*1,05	m3	14,33 14,33	187,50	2 687,34
25	174151101a	URS2021	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním z nakupovaného materiálu obsyp zatrubnění příkopu 225*0,3*0,75*1,05	m3	53,16 53,16	472,25	25 103,04
26	181411121	URS 2020	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 757,6*1,05	m2	795,48 795,48	31,25	24 858,75
27	572410	URS 2020	osivo směs travní parková 795,48*0,03	kg	23,86 23,86	218,75	5 220,34
28	181951112	URS2021	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním (849+433+59+2+1580+44+7,6)*1,05	m2	3 123,33 3 123,33	15,00	46 849,95
29	181351113	URS 2020	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 757,6*1,05	m2	795,48 795,48	31,25	24 858,75
30	181301011	URS2021	Sanace nevhodného podloží 1580*0,2 (700+433)*0,3 položka obsahuje nákup, dodávku a pokládku vhodného materiálu (kameniva 0-125), položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora	m3	339,90 316,00 339,90	740,50	251 695,95
Celkem za		1 Zemní práce					2 069 045,22
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					
31	211971110	URS2021	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 (764+34)*2*1,05	m2	1 675,80 1 675,80	18,75	31 421,25
32	69311068	URS2021	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 (764+34)*2*1,05*1,02	m2	1 709,32 1 709,32	31,25	53 416,13
33	212752102	URS2021	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro liniové stavby (769+34)*1,05	m	843,15 843,15	257,59	217 187,01
34	274311125	URS2021	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 1,6*16,2*0,65*1,05	m3	17,69 17,69	4 037,50	71 424,99

Rozpočet

Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				373 449,37
Díl: 32		Konstrukce přehrad a opěrné zdi				
35	327262049	URS2021	Zdivo opěrné výšky do 2,4 m z přírodních (šedých) betonových bloků 400x400x250 mm vč zalití tvárcí betonem C16/20 <i>(2*1,75)+(2*2)</i>	m2	7,50 <i>7,50</i>	4 669,49 35 021,18
36	327262069	URS2021	Zdivo opěrné výšky do 3,0 m z přírodních (šedých) betonových bloků 400x400x250 mm vč zalití tvárcí betonem C16/20 <i>(2*2,5)+(2*2,75)+(2*3)</i>	m2	16,50 <i>16,50</i>	5 594,49 92 309,09
37	327262109	URS2021	Zdivo opěrné výšky do 4,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků 400x400x250 mm vč zalití tvárcí betonem C16/20 <i>(2*3,5)+(2*3,75)</i>	m2	14,50 <i>14,50</i>	6 519,49 94 532,61
38	327361006	URS2021	Výztuž opěrných zdí a valů D 14 mm z betonářské oceli 10 505 <i>((17,6+19,6+23,6+25,6+27,6+31,6+33,6+25,2)*1,05*1,21)/1000</i>	t	0,26 <i>0,26</i>	45 612,50 11 845,12
39	327361006	URS2021	Výztuž opěrných zdí a valů D 6 mm z betonářské oceli 10 505 <i>((15+18,2+23,4+26+28,6+33,8+36,4+25,2)*1,05*0,22)/1000</i>	t	0,05 <i>0,05</i>	72 675,00 3 468,39
Celkem za		33 Sloupy a pilíře a rámové konstrukce				237 176,37
Díl: 34		Stěny a přčky				
40	348278401	URS2021	Plotová stříška 400x300 mm betonová barva přírodní <i>15,5*1,15*3</i>	kus	53,48 <i>53,48</i>	382,43 20 450,44
Celkem za		34 Stěny a přčky				20 450,44
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
41	451573111	URS2021	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku <i>225*0,1*0,5*1,05</i>	m3	11,81 <i>11,81</i>	553,50 6 538,22
42	451577777	URS2021	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm <i>šterkové lože pod základ zárubní zdi</i> <i>16,2*1,6*1,05</i>	m2	27,22 <i>27,22</i>	136,95 3 727,23
43	451579777	URS2021	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého <i>5*16,2*1,6*1,05</i>	m2	136,08 <i>136,08</i>	13,68 1 861,57
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				12 127,02
Díl: 5		Komunikace				
44	564851111	URS2021	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <i>2*(849*0,5*1,1)+((433+59+2+1580+44+7,6)*1,05)</i>	m2	3 165,78 <i>3 165,78</i>	141,49 447 926,21
45	564861111	URS 2021	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm <i>(433+59+2)*1,05</i>	m2	518,70 <i>518,70</i>	196,90 102 132,03
46	565145111	URS2021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m <i>(849*0,6*1,1)</i>	m2	560,34 <i>560,34</i>	460,93 258 277,52
47	573111111	URS2021	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 <i>(849*0,5*1,1)</i>	m2	466,95 <i>466,95</i>	25,50 11 907,23
48	573211112	URS2021	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 <i>(849*0,6*1,1)</i>	m2	560,34 <i>560,34</i>	21,38 11 980,07
49	577134111	URS2021	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>(849*0,75*1,1)</i>	m2	700,43 <i>700,43</i>	358,71 251 249,45
50	596211112	URS2021	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 <i>1580+((44+7,6)*1,05)</i>	m2	1 634,18 <i>1 634,18</i>	195,93 320 184,89
51	59245006	URS2021	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná <i>44*1,05*1,02</i>	m2	47,12 <i>47,12</i>	481,98 22 712,83
52	59245008	URS2021	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná <i>7,6*1,02</i>	m2	7,75 <i>7,75</i>	340,41 2 638,86
53	59245018	URS2021	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní <i>1580*1,02</i>	m2	1 611,60 <i>1 611,60</i>	237,99 383 544,68
54	596212212	URS2021	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 <i>433+((59+2)*1,05)</i>	m2	497,05 <i>497,05</i>	221,66 110 176,10
55	59245005	URS2021	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná <i>2*1,05*1,02</i>	m2	2,14 <i>2,14</i>	355,75 762,02
56	59245020	URS2021	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní <i>433*1,02</i>	m2	441,66 <i>441,66</i>	293,66 129 653,71
57	59245226	URS2021	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná <i>59*1,05*1,02</i>	m2	63,19 <i>63,19</i>	523,16 33 057,96
Celkem za		5 Komunikace				2 086 203,55

Rozpočet

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
58	711112051	URS 2020	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací <i>16,2*0,5*1,05</i>	m2	8,51 <i>8,51</i>	256,91 2 185,02
Celkem za		711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 185,02
Díl: 8		Trubní vedení				
59	812392121	URS2021	Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 <i>80+25+120</i>	m	225,00 <i>225,00</i>	575,00 129 375,00
60	59223021	URS2021	Trouba betonová hrdlová DN 400 <i>225*1,1</i>	m	247,50 <i>247,50</i>	1 518,00 375 705,00
61	871310320	URS2021	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu do DN 150 <i>45,5*1,05</i>	m	47,78 <i>47,78</i>	400,00 19 110,00
62	28617094	URS2021	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN16 <i>45,5*1,05*1,02</i>	m	48,73 <i>48,73</i>	678,73 33 074,85
63	895941111	URS2021	Zřízení vpusti kanalizační typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu <i>18</i>	kus	18,00 <i>18,00</i>	11 062,00 199 116,00
64	894411141	URS2021	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců vč. dodání materiálu <i>3</i>	kus	3,00 <i>3,00</i>	31 085,60 93 256,80
65	899999999	URS2021	Napojení přípojek do kanalizace <i>18</i>	kus	18,00 <i>18,00</i>	3 125,00 56 250,00
Celkem za		8 Trubní vedení				905 887,65
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				
66	914111111	URS2021	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu <i>8</i>	kus	8,00 <i>8,00</i>	187,50 1 500,00
67	40445256	URS2021	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm <i>2</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>	656,25 1 312,50
68	40445619	URS2021	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	1 187,50 1 187,50
69	914511112	URS2021	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>8</i>	kus	8,00 <i>8,00</i>	1 875,00 15 000,00
70	40445240	URS2021	patka pro sloupek AI D 60mm <i>8</i>	kus	8,00 <i>8,00</i>	625,00 5 000,00
71	915131112	URS2021	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva <i>17</i>	m2	17,00 <i>17,00</i>	562,50 9 562,50
72	915321115	URS2021	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké <i>6</i>	m	6,00 <i>6,00</i>	862,50 5 175,00
73	915621111	URS2021	Předznačení vodorovného plošného značení <i>17+6</i>	m2	23,00 <i>23,00</i>	6,25 143,75
74	916131213	URS2021	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>(659+171+40+40+12+1+1)*1,05</i>	m	970,20 <i>970,20</i>	144,54 140 232,71
75	59217029	URS2021	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm <i>(171)*1,05*1,02</i>	kus	183,14 <i>183,14</i>	116,40 21 317,61
76	59217030	URS2021	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm levý <i>40</i>	kus	40,00 <i>40,00</i>	350,24 14 009,60
77	59217030	URS2021	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm pravý <i>40</i>	kus	40,00 <i>40,00</i>	350,24 14 009,60
78	59217034	URS2021	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm <i>(659)*1,05*1,02</i>	kus	705,79 <i>705,79</i>	169,42 119 574,77
79	59217040	URS2021	obrubník betonový bezbariérový náběhový 435x330x1000 levý <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	2 499,39 2 499,39
80	59217040	URS2021	obrubník betonový bezbariérový náběhový 435x330x1000 pravý <i>1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	2 499,39 2 499,39
81	59217041	URS2021	obrubník betonový bezbariérový přímý 435x350x1000 <i>12</i>	kus	12,00 <i>12,00</i>	2 499,39 29 992,68
82	916231213	URS2021	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>767*1,05</i>	m	805,35 <i>805,35</i>	127,50 102 682,13
83	59217017	URS2021	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm <i>767*1,05*1,02</i>	kus	821,46 <i>821,46</i>	116,19 95 445,09
84	916991121	URS2021	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	106,53	3 712,50 395 503,76

Rozpočet

85	919121132	URS2021	(970,2+805,35)*0,06 Utěsnění dilatačních spár záливkou za studena 864*1,05	m	106,53 907,20 907,20	81,25	73 710,00
86	919726201	URS2021	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m 1580 700+433 položka bude použita a čerpána pouze se souhlasem investora v případě provádění sanací	m2	1 133,00 1 580,00 1 133,00	96,50	109 334,50
87	919735112	URS2021	Rezáni stávajícího živiniho krytu hloubky do 100 mm 864*1,05	m	907,20 907,20	68,75	62 370,00
Celkem za			91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				1 222 062,48
Díl: 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
88	935112111	URS2021	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 210 mm 16*1,05	m	16,80 16,80	690,50	11 600,40
89	59227029	URS2021	Žlabovka příkopová betonová 280x210x100mm 16*4*1,05	kus	67,20 67,20	51,57	3 465,50
90	935113111	URS2021	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 7,5	m	7,50 7,50	1 509,55	11 321,63
91	59227011	URS2021	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x180mm 7,5	m	7,50 7,50	2 895,00	21 712,50
92	59227027	URS2021	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky 2	kus	2,00 2,00	1 812,50	3 625,00
93	56241034	URS2021	rošt mřížkový D400 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 200mm 7,5	m	7,50 7,50	2 750,00	20 625,00
94	938902205	URS2021	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m 225	m	225,00 225,00	93,75	21 093,75
Celkem za			93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				93 443,78
Díl: 946			Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích				
95	460270142	URS2021	D+M chráničky půlené 506	m	506,00 506,00	812,50	411 125,00
Celkem za			946 Zemní a pomocné práce při elektromontážích				411 125,00
Díl: 96			Bourání konstrukcí				
96	966006132	URS2021	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami odvoz demontovaných značek na meziskládku, budou zpětně použity 7	kus	7,00 7,00	625,00	4 375,00
97	966006211	URS2021	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 7	kus	7,00 7,00	187,50	1 312,50
Celkem za			96 Bourání konstrukcí				5 687,50
Díl: 99			Staveništní přesun hmot				
98	997221551	URS2021	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 27,3+31,6+64,45+129,36+6,97	t	259,68 259,68	37,50	9 738,00
99	997221559	URS2021	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti (27,3+31,6+64,45+129,36+6,97)*9	t	2 337,12 2 337,12	4,03	9 418,59
100	997221611	URS2021	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 27,3+31,6+64,45+129,36+6,97	t	259,68 259,68	13,02	3 381,03
101	997221815	URS2021	Poplatek za skládku 27,3+31,6+64,45+129,36+6,97	t	259,68 259,68	144,41	37 500,39
102	998223011	URS2021	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným 3,9+10,06+10,29+22,32+4,35+1076,36+238,60+88,53+72,14+1 37,27+51,19+74,35+150,38+103,89+239,69	t	2 283,32 2 283,32	5,00	11 416,60
Celkem za			99 Staveništní přesun hmot				71 454,62

**CHODNÍK - CHLUM U KŘEMŽE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ROZPOČET**

10/2020

REKAPITULACE	s 21% DPH
El. instalace - montáž	1 212 292,00
Materiál délkový	506 520,94
Materiál kusový	787 073,52
PPV	72 737,52
Zjištění stávajících stavů	6 250,00
Plán skutečného provedení	12 500,00
Přesuny	5 250,00
Revize	14 340,00
Součet	2 616 963,97
Celkem bez daně	2 616 964,00 Kč
+ DPH	21% 549 562,50

Celkem s daní	3 166 526,50 Kč
----------------------	------------------------

CHODNÍK - CHLUM U KŘEMŽE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ROZPOČET

10/2020

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	300	30,50	9 150,00	18,65	5 595,00	0,00	0,00
Kabel CYKY 4Bx16	m	1 120	44,25	49 560,00	240,84	269 740,80	0,00	0,00
Trubka dvouplášťová, korugovaná průměr 63	m	900	81,88	73 692,00	38,25	34 425,00	0,00	0,00
Trubka dvouplášťová, korugovaná průměr 110	m	180	94,50	17 010,00	75,38	13 568,40	0,00	0,00
Vodič zemnicí FeZn 30/4	m	1 050	71,75	75 337,50	74,81	78 550,50	0,00	0,00
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	90	95,63	8 606,70	48,83	4 394,70	0,00	0,00
Svorka hromosvodná SS	ks	16	145,63	2 330,08	0,00	0,00	16,99	271,84
Svorka hromosvodná SP1	ks	30	210,63	6 318,90	0,00	0,00	21,38	641,40
Svorka hromosvodná SR03	ks	30	210,63	6 318,90	0,00	0,00	28,69	860,70
Svorka hromosvodná SK	ks	22	210,63	4 633,86	0,00	0,00	31,95	702,90
Stožár silniční tříštinový 7m 133/108/89 - žárově zinkovaný	ks	22	3 012,50	66 275,00	0,00	0,00	12 441,25	273 707,50
Stožár přechodový 6m 133/89/76 - žárově zinkovaný	ks	1	2 041,25	2 041,25	0,00	0,00	9 188,75	9 188,75
Stožár přechodový 6m 133/108/89 - žárově zinkovaný	ks	4	2 041,25	8 165,00	0,00	0,00	9 726,25	38 905,00
Stožár přechodový 6m 159/133/114 - žárově zinkovaný	ks	2	3 012,50	6 025,00	0,00	0,00	12 945,00	25 890,00
Svítlidlo silniční LED 50W, komunikační optika, barva 3000K	ks	22	698,75	15 372,50	0,00	0,00	10 625,00	233 750,00
Svítlidlo přechodové A - LED, 59W, pravostanné, barva 5000K	ks	4	698,75	2 795,00	0,00	0,00	14 125,00	56 500,00
Svítlidlo přechodové B - LED 42W, pravostanné, barva 3000K	ks	1	698,75	698,75	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
Svítlidlo přechodové C - LED 42W, levostanné, barva 3000K	ks	1	698,75	698,75	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
Svítlidlo přechodové D -LED 84W, pravostanné, barva 3000K	ks	1	698,75	698,75	0,00	0,00	14 375,00	14 375,00
Výložník rovný 1/89 - 1500 - žárově zinkovaný	ks	22	1 297,50	28 545,00	0,00	0,00	1 618,75	35 612,50
Výložník rovný 1-500 - žárově zinkovaný	ks	4	1 297,50	5 190,00	0,00	0,00	1 073,75	4 295,00
Výložník rovný 1-2000 - žárově zinkovaný	ks	1	1 356,25	1 356,25	0,00	0,00	2 423,75	2 423,75
Výložník rovný 1-3000 - žárově zinkovaný	ks	1	1 356,25	1 356,25	0,00	0,00	2 937,50	2 937,50
Výložník rovný - lomený 2200; 300; 120° - atyp - žárově zinkovaný	ks	1	1 356,25	1 356,25	0,00	0,00	3 312,50	3 312,50
Nasazovací kus	ks	29	125,00	3 625,00	0,00	0,00	250,00	7 250,00
El. výbroj	ks	29	816,25	23 671,25	0,00	0,00	572,18	16 593,22
Pouzdřový základ pro stožár - do 6m	ks	7	2 122,50	14 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Pouzdřový základ pro stožár - 7m	ks	22	3 762,50	82 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop pro pouzdr. základ - do 6m	ks	7	995,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop pro pouzdr. základ - 7m	ks	22	995,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	140	258,94	36 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění	m	830	324,09	268 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	25	685,90	17 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CHODNÍK - CHLUM U KŘEMŽE VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ROZPOČET

10/2020

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Řízený profilak	m	40	3 231,25	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplňení RVO - jistič 10kA	ks	1	508,13	508,13	0,00	0,00	556,49	556,49
Napojení na stávající RVO	ks	1	296,25	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkční propojení stávajícího VO	ks	3	375,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana stožárů termoplastickým nástřikem po spodní hranu dvířek	ks	29	1 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	1 100	17,79	19 569,00	3,21	3 531,00	0,00	0,00
Písek zásepový - kabelové lože	m ³	47,0	537,50	25 262,50	875,00	41 125,00	0,00	0,00
Beton prostý	m ³	16,5	2 431,25	40 115,63	2 475,00	40 837,50	0,00	0,00
Kabelová značka	ks	35	518,75	18 156,25	0,00	0,00	225,00	7 875,00
Demontáž stávajících osv. bodů - komplet	ks	6	2 263,75	13 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytýčení sítí	kpl	1	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Křížení s ostatními sítěmi	kpl	1	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytýčení trasy - geodetické	m	1 050	2,35	2 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytýčení bodu - geodetické	ks	29	125,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní značení	ks	6	1 875,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mezisoučet				1 212 292,00		491 767,90		764 149,05
Podružný materiál	3%					14 753,04		22 924,47
Materiál celkem						506 520,94		787 073,52
PPV	6%			72 737,52				

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

