

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 28. 3. 2013

(dále jen „Dodatek“)

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

kontaktní spojení – telefon: +420 724345456 e-mail: kupka@libeznice.cz

technický dozor stavby: Ing. Jaroslav Kožušník

kontaktní spojení – telefon: e-mail: kozusnik@pasea.cz

autorský dozor stavby: Oto Szakos

kontaktní spojení – telefon: +420602403842 e-mail: otoszakos@seznam.cz

Obec Líbeznice

Mělnická 43, 220 65 Líbeznice

002 40 427

CZ00240427

Mgr. Martinem Kupkou, starostou

KB, a.s.

3220201/0100

Mgr. Martin Kupka

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58398

bankovní spojení, číslo účtu:

KOBLA, spol. s r.o.

Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

421 92 153

CZ42192153

Ing. Janem Bláhou, jednatelem

Ing. Jan Bláha

KB Kolín, 495449511/0100

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele

ve věcech smluvních:

Ing. Jan Bláha

kontaktní údaje: telefon: +420 321785791-2, e-mail: kobla-vedeni@kobla.cz

osoba oprávněná jednat za Zhotovitele

ve věcech technických:

Ing. Pavel Pavlíček

kontaktní údaje: telefon: +420 321785791-2, e-mail: realizace@kobla.cz

Tímto Dodatkem se mění nebo doplňuje znění Smlouvy o dílo ze dne 28. 3. 2013 (dále jen „Smlouva o dílo“) v následujícím rozsahu:

Předmět díla dle Dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna celkového díla stanoveného Smlouvou o dílo (dále jen „Dílo“) tak, jak je specifikováno tímto Dodatkem a jeho přílohami (dále jen „dílo dle Dodatku“). Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo dle Dodatku zaplatit níže sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v tomto Dodatku.
- 1.2. Dodatek upravuje a specifikuje vícepráce a méněpráce provedené na Díle a upravuje celkovou cenu díla sjednanou v čl. 5 Smlouvy o dílo.
- 1.3. Vícepráce zahrnují:
- a. Dodatečné stavební práce spočívají ve stavebních pracích navazujících na stávající projektovou dokumentaci stavby v rozsahu:
- Izolační přizdívky
 - Úprava hlavního vstupu
 - Oprava komunikace, řezání asfaltu
 - Výměna lávek na půdách
 - Opravy omítek a sanace ŽB
 - Úprava šachty výtahu
 - Úprava vstupu do tělocvičny
 - Bourání a dolamování - výkop
 - Drobné opravy zdiva
 - Elektroinstalace pro VZT
 - Přeložka plynu na fasádě
 - Dodávka a montáž nových konzolí pro UT a vodu - suterén
 - Dodávka a montáž interiérových žaluzií na jižní fasádě
 - Dodávka a montáž okna WC (pozice 23)
 - Úprava vstupu u kuchyně
 - Obklad žeber na tělocvičně
 - Izolace stropu v suterénu - změna EPS za minerální vatu
 - Římky - změna EPS za minerální vatu tl. 150 mm
 - Záměna okapového chodníčku za dlažbu
 - VZT - navýšení počtu jednotek z 22 na 23
 - Dodávka a montáž kohoutů UT na stoupačky, vypouštěcí ventily
 - Přidané nosníky tělocvična viz žebra 6x6,5
 - Zvětšení výměry tělocvičny - 0,4x8,25x2 (1000Kč/m2)
 - Ubourání římsy, vybourání otvoru pro nové okno jídelny
- b. Nové stavební práce obsahují stavební práce spojené s přístavbou učebny.
- 1.4. Méněpráce zahrnují vypuštění předokenních slunolamů, folie na foukanou izolaci, zateplení stropu ve dvou vytápěných místnostech v 1. PP a fasád a zateplení v místech přistavované učebny.
- 1.5. Celkový souhrn víceprací představuje:
- 1.269.596 Kč bez DPH
- 266.615 Kč DPH 21%
- 1.536.211 Kč včetně DPH
- 1.6. Celkový souhrn méněprací představuje:
- 383.052 Kč bez DPH
- 80.441 Kč DPH 21%

463.493 Kč vč. DPH

2.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodatek nemění termíny zhotovení původního Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě o dílo, čl. 3, odst. 3.4, tzn. do 9. září 2013, vyjma zhotovení a předání části stavby, která přímo souvisí s přístavbou učebny.
- 2.2. Pro stavební práce spojené s přístavbou učebny se stanovuje termín zhotovení a předání díla na 25. října 2013, pro vyklizení staveniště (plocha navazující na severní průčelí spojovacího krčku o rozměru do 500 m²) se určuje termín 28. října 2013.

3.

Splnění díla

- 3.1. Při posuzování splnění díla dle Dodatku se postupuje výhradně v souladu s článkem č. 4. Smlouvy o dílo a odstavcem 2.2. Dodatku.

4.

Cena díla

- 4.1. Dodatek mění cenu díla takto:

Cena díla činí :	14 650 893,-	Kč bez DPH
	3 076 688,-	Kč DPH 21%
	17 727 581,-	Kč včetně DPH

5.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.
- 5.2. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek jeho celkovou neplatnost.
- 5.3. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 zahrnující výkazy výměr jednotlivých prací sjednaných tímto Dodatkem a Příloha č. 2 – Harmonogram prací
- 5.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

Přílohy Dodatku č. 1:

1. Výkazy výměr
2. Harmonogram prací

V Líbeznicích dne 29. 8. 2013

podpis:



za Objednatele
Mgr. Martin Kupka, starosta

V Pečkách dne 2013

podpis:


Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
divize 02 - realizace staveb
IČO: 42199458, DIČ: CZ42199458
Tel.: 321 785 791-2 Fax: 321 770 235
za Zhotovitele: 495449-511/0100 ⑧

Ing. Jan Bláha, jednatel

ZŠ Líbeznice

Dodatečné stavební práce

č.	číslo rozpočtu	specifikace	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	2013/L/001	Izolační přízdívky	150 236,29 Kč	31 549,62 Kč	181 785,91 Kč
2	2013/L/002	Úprava hlavního vstupu	54 786,31 Kč	11 505,13 Kč	66 291,44 Kč
3	2013/L/003	Oprava komunikace, řezání asfaltu	25 084,36 Kč	5 267,72 Kč	30 352,08 Kč
4	2013/L/004	Výměna lávek na půdách	60 217,00 Kč	12 645,57 Kč	72 862,57 Kč
5	2013/L/005	Opravy omítek a sanace ŽB	32 638,44 Kč	6 854,07 Kč	39 492,51 Kč
6	2013/L/006	Úprava šachty výtahu	22 774,29 Kč	4 782,60 Kč	27 556,89 Kč
7	2013/L/007	Úprava stupu do tělocvičny	27 524,53 Kč	5 780,15 Kč	33 304,68 Kč
8	2013/L/008	Bourání a dolamování - výkop	26 307,23 Kč	5 524,52 Kč	31 831,75 Kč
9	2013/L/009	Drobné opravy zdiva	7 321,00 Kč	1 537,41 Kč	8 858,41 Kč
10	2013/L/010	Elektroinstalace pro VZT	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
11	2013/L/011	Přeložka plynů na fasádě	10 400,00 Kč	2 184,00 Kč	12 584,00 Kč
12	2013/L/012	Dodávka a montáž nových konzolí pro UT a vodu - suterén	27 000,00 Kč	5 670,00 Kč	32 670,00 Kč
13	2013/L/013	Dodávka a montáž interiérových žaluzií na jižní fasádě	133 220,00 Kč	27 976,20 Kč	161 196,20 Kč
14	2013/L/014	Dodávka a montáž okna WC (pozice 23)	11 780,00 Kč	2 473,80 Kč	14 253,80 Kč
15	2013/L/015	Úprava vstupu u kuchyně	63 121,00 Kč	13 255,41 Kč	76 376,41 Kč
16	2013/L/016	Oklad žeber na tělocvičně	8 600,00 Kč	1 806,00 Kč	10 406,00 Kč
17	2013/L/017	Izolace stropu v suterénu - změna EPS za minerální vatu	18 621,21 Kč	3 970,45 Kč	22 591,66 Kč
18	2013/L/018	Řimsy - změna EPS za minerální vatu tl. 150 mm	31 359,74 Kč	6 585,55 Kč	37 945,29 Kč
19	2013/L/019	Zaměna okapových chodníků za dlažbu	2 900,92 Kč	609,19 Kč	3 510,11 Kč
20	2013/L/020	VZT navýšení počtu jednotek z 22 na 23	55 060,00 Kč	11 562,60 Kč	66 622,60 Kč
21	2013/L/021	Dodávka a montáž kohoutů UT na stoupačky, vypouštěcí vent	10 845,00 Kč	2 277,45 Kč	13 122,45 Kč
22	2013/L/022	Přidané nosníky tělocvična viz žebra 6x6,5	6 751,00 Kč	1 417,71 Kč	8 168,71 Kč
23	2013/L/023	Zvětšení výměry tělocvičny - 0,4x8,25x2 (1000Kč/m2)	6 600,00 Kč	1 386,00 Kč	7 986,00 Kč
24	2013/L/024	Ubourání řimsy, vybourání otvoru pro nové okno jídelny	7 757,97 Kč	1 629,17 Kč	9 387,14 Kč
25	2013/L/025	Nové stavební práce Stavební práce spojené s přístavbou učebny	440 690,00 Kč	92 544,90 Kč	533 234,90 Kč
			1 269 596,29 Kč	266 615,22 Kč	1 536 211,51 Kč
26		Méně práce zateplení stropu - 2 místnosti bez zateplení	2 610,00 Kč	548,10 Kč	3 158,10 Kč
27		folie na foukanou izolaci	24 086,00 Kč	5 053,86 Kč	29 139,86 Kč
28		slunolany	306 458,00 Kč	64 356,18 Kč	370 814,18 Kč
29		odpočet fasády a zateplení	49 918,00 Kč	10 482,78 Kč	60 400,78 Kč
			383 052,00 Kč	80 440,92 Kč	463 492,92 Kč
		CELKEM	886 544,29 Kč	186 174,30 Kč	1 072 718,59 Kč


KOBLA® spol. s r.o.
 Ke Koble 1100, 289 11 PEČKY
 divize 02 - realizace staveb
 IČO: 42192153 DIČ: CZ42192153
 Tel.: 321 785 791-2 Fax: 321 770 235
 KB a.s. 495449-511/0100 ⑧