

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 01/BP/26

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka města, e-mail: eva.kantorporadkova@mestoplasy.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Se sídlem: V. Brožíka 317, 330 02Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH

Spisová značka: C7965 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti, tel. +420 , e-mail:

zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, tel. +420 , e-mail:

stavbyvedoucí:

, tel. +420 , e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

**„PLASY - místní komunikace Potoční ulice - SO 102 Sídliště Babinská
+ Plasy - terénní úpravy u Babinské ulice“.**

Předmět dodatku

Smluvní strany Město Plasy jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly na změně čl. III bodu 1, kdy z důvodu změny rozsahu prací dochází ke změně ceny díla.

Cena dle SOD bez DPH	7,125.800,78 Kč
Vícepráce VP 1 zvětšení parkovací plochy	94.748,33 Kč
Méněpráce MP 1, 2, 3 VO, zemní práce, sanace, zakládání	- 1,282.066,58 Kč

Cena CELKEM vč. dodatku č.1 bez DPH	5,938.482,53 Kč
--	------------------------

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

V Plasích dne 27.8. 2026

V Dýšině dne 27.8. 2026

.....
Mgr. Eva Kantor Pořádková
starostka obce
(objednatel)

.....
Ing. Pavel Boukal
jednatel společnosti
(zhotovitel)

Změnový list č. 1

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE - SO 102 SÍDLIŠTĚ BABINSKÁ + PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Objekt: SO 0110 PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Smlouva o dílo: SOD č. 01/BP/26 uzavřená dne 05.01.2026

Popis a důvod změny:

odstavec 6, §222

1) SO0110 - MP 1, Měněpráce - zemní práce

Odstranění křovin a stromů bylo ještě před začátkem stavebních prací zhotoveno investorem.

Vícepráce spojené s touto změnou činí

0.00 Kč

Měněpráce spojené s touto změnou činí

-6,978.00 Kč

Měněpráce celkem

-6,978.00 Kč

Vícepráce celkem

0.00 Kč

Ocenění v Kč:

- 6 978,00 Kč bez DPH

Potvrzení změny

za TDS: Pavel Keller

Dne:

za Zhotovitele:

;

Dne:

za Objednatele: Mgr. Eva Kantor Pořádkov

;

Dne:

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů

Změnový list č. 2

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: PLASY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTOČNÍ ULICE - SO 102 SÍDLIŠTĚ BABINSKÁ + PLASY - TERÉNNÍ ÚPRAVY U BABINSKÉ ULICE

Objekt: SO 0292 PLASY - POTOČNÍ ULICE A SÍDLIŠTĚ BABINA

Smlouva o dílo: SOD č. 01/BP/26 uzavřená dne 05.01.2026

Popis a důvod změny:

odstavec 6, §222

1) SO102 - BABINSKÁ, MP 2_Méněpráce - zemní práce, sanace, zakládání

Odstranění křovin a stromů bylo ještě před začátkem stavebních prací zhotoveno investorem.

Na základě statických zatěžovacích zkoušek byla sanace podloží (zemní pláně) potřeba pouze části úseku komunikace K3

Vícepráce spojené s touto změnou činí

0.00 Kč

Méněpráce spojené s touto změnou činí

-123,668.60 Kč

odstavec 6, §222

2) SO102 - BABINSKÁ, VP 1_Vícepráce - zvětšení parkovací plochy

Dle požadavků investora byla zvětšena plocha parkovacích stání u komunikace K2.

Vícepráce spojené s touto změnou činí

94,748.33 Kč

Méněpráce spojené s touto změnou činí

0.00 Kč

odstavec 6, §222

1) SO401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MP 3_Méněpráce - veřejné osvětlení

V rámci zadávací dokumentace bylo ve výkazu výměr uvažováno veřejné osvětlení pro ul. Potoční a sídliště Babina. Z důvodu rozdělení výstavby MK na etapy se tato skutečnost dotkla i výstavby veřejného osvětlení. Část veřejného osvětlení přílehlající k Potoční ulici bude provedena až v další etapě.

Vícepráce spojené s touto změnou činí

0.00 Kč

Méněpráce spojené s touto změnou činí

-1,151,419.98 Kč

Méněpráce celkem

-1,275,088.58 Kč

Vícepráce celkem

94,748.33 Kč

Ocenění v Kč:

- 1 150 366,78 Kč bez DPH

Potvrzení změny

za TDS: Pavel Keller

Dne:

za Zhotovitele:

Dne:

za Objednatel: Mgr. Eva Kantor Pořác

Dne:

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů