



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 760/14/Be

číslo smlouvy zhotovitele: 04/2014

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby:

„OBECNÍ DŮM S PEČOVATELSKÝMI BYTY – PŘESTAVBA BÝVALÉ ZŠ Č.P. 236, VELKÁ ÚPA “

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Město Pec pod Sněžkou**
Se sídlem: Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Virtem, místostarostou města
IČ: 00 278 181
DIČ: CZ 00 278 181
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 107-2106750247/0100
Telefon: Tel: +420 499 736 336, Mob.: +420 731 153 253
E-mail: tomasek@pecpodsnezkou.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: **INFRASTAV S.R.O.**
Se sídlem: Trutnov – Poříčí, Elektrárenská 537, PSČ 541 01
Zastoupený: Robertem Fraňkem, jednatelem společnosti
IČ: 275 11 677
DIČ: CZ27511677
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-8848940207/0100
Telefon: +420 604 343 286
E-mail: infrastav@centrum.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 4 k výše citované smlouvě o dílo ze dne 22. 10. 2014 (dále jen „dodatek č. 4“) v tomto znění:

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 4

Smluvní strany shodně konstatují a prohlašují, že v průběhu realizace díla a administrace smluvních podkladů týkajících se díla došlo v dodatku č. 1 ke zřejmé početní chybě při součtu položek, když v čl. V. (Cena díla) byla smlouvou o dílo sjednaná cena díla ve výši 6 494 366,18,- bez DPH sice správně navýšena o cenu víceprací ve výši 228 905,18,- Kč bez DPH, ale v kolonce určené pro součet uvedených cen byla omylem resp. početní chybou uvedena částka 6.693.271,36,- Kč, tj. částka o 30 000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) nižší a tato součtová chyba nebyla dále zohledněna v následujících dodatcích č. 2 a č. 3 sjednané smlouvy o dílo.



S ohledem na výše uvedené se Cena díla – článek V., bod 1 upravuje tak, že nově resp. správně zní následovně:

V. CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	6.494.366,18
Cena dodatku č. 1 bez DPH	228.905,18
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	6 723 271,36
Cena dodatku č. 2 bez DPH	135 536,40
Cena dle SOD a dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	6 858 807,76
Cena dodatku č. 3 bez DPH	607 817,02
Cena dle SOD a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	7 466 624,78
Cena dle SOD a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH	7 466 624,78

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ve věcech tímto dodatkem č. 4 výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 4 stvrzují, že jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. Dodatek č. 4 je jím srozumitelný a byl podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tisni.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Za objednatele:

V Peci pod Sněžkou, dne 30.6.2015.


Ing. Zdeněk Vít,
místostarosta města Pec pod Sněžkou



Za zhotovitele:

V Trutnově, dne 30.6.2015.


Robert Franěk,
jednatel společnosti INFRASTAV s.r.o.

INFRASTAV ®
s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 275 11 677
Elektrářská 537
541 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 286
infstav@centrum.cz
www.infstav.cz