

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 11. 1. 2018, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského  
č. j.: BB – 86/2018 dne 17. 1. 2018 uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský  
zákoník, v platném a účinném znění na akci:

**na akci: „Oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Lukově“**

### 1. Smluvní strany

**1.1. Zhotovitel: RENO – stavební firma s.r.o.**

Sídlo: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
Zastoupen: Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem  
IČ: 63497786  
DIČ: 

(dále jen „zhotovitel“)

**1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic**

Sídlo: Lukov 9, 676 02 Moravské Budějovice  
Zastoupen: P. Mgr. Miloš Mičánek, ex. administrátor  
IČ: 67006108

(dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č.4 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č.4 smlouvy o dílo:

***Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:***

***Preamble:***

*Dodatek č.4 je sjednán z důvodu stanovení nového termínu pro dokončení díla.*

**1. ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ** se mění takto:

**bod 4.2.1. Ukončení prací – I. etapa : do 30. 11. 2020**

**2. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.**

**3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.**

**4. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasen Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.**

**5. Dodatek č. 4 neobsahuje žádné přílohy.**

*Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.*


***Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.***

V Lukově , dne 31.10.2020



za objednatele:

P. Mgr. Miloš Mičánek, ex. admin.  
Římskokatolická farnost Lukov



V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 31. 10.2020



za zhotovitele:

Ing. Vladimír Konvalina, jednatel  
RENO – stavební firma s.r.o.

