

ROZPOČET změnový list č. 2

Stavba: Malšovice - oplocení hřiště

Objekt: Úprava nivelety okraje hřiště u spodní brány

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 8. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				27 226,16	12,000
1		Zemní práce				10 384,00	12,000
1	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	74,00	3 700,00	0,000
2	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	12,000	557,00	6 684,00	12,000
5		Komunikace pozemní				8 662,50	12,938
3	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	37,500	231,00	8 662,50	12,938
998		Přesun hmot				8 179,66	0,000
4	998225194	Přesun hmot do 10 km	t	24,938	328,00	8 179,66	0,000
Celkem bez DPH						27 226,16	24,938
21% DPH						5 717,49	
Celkem s DPH						32 943,65	

V souladu s čl. 2 odst. 9 směrnice č. 3/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

V Malšovicích dne 25.08. 2020.

starosta Jiří Krpálek

1. místostarosta Dušan Jehlička

2. místostarosta Bc. Radovan Urban



TDI HORTECH s.r.o. zastoupená: Janem Horákem DiS. MBA – jednatelem společnosti

26.8.2020