



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

1.1. Název zakázky:

**Dokončení překladiště KD Kolín – Kolej č. 1a
a spojka kolejí č. 1 a č. 2**

1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název:

T-PORT, spol. s r.o.

Sídlo:

Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7

IČO:

65413865

1.4. Zakázka podle předmětu:

Zakázka na stavební práce

1.5. Forma zadávacího řízení:

Zakázka mimo režim zákona – zadávána dle
pravidel poskytovatele dotace

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení
zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Uchazeč při poptávání výrobců výhybek zjistil, že dodání výhybky na stavbu od jejího
objednání činí 6 měsíců. Vzhledem k požadovanému zahájení stavby v 02/2021 a
dokončení do 15.5.2021 je nemožné zajistit dodávku výhybky v požadovaném termínu. Tato
skutečnost velice zužuje počet uchazečů, kteří jsou schopni zajistit výrobu výhybky v takto
krátkém časovém úseku. Je si zadavatel této skutečnosti vědom?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel nesdílí názor tazatele. Zadavatel při přípravě projektové dokumentace věnoval
otázce stanovení optimální dodací lhůty výhybky značnou pozornost. Na základě
provedeného průzkumu trhu zjistil, že obvyklá dodací lhůta výhybky je 4 měsíce. Na této
lhůtě se, dle informací získaných a ověřených u výrobce, nezměnilo nic ani nyní. Nadto
zadavatel pro úplnost dodává, že termín zahájení stavby musí v souladu s obchodními
podmínkami začít již v prosinci 2020, nikoliv až 02/2021. Na přípravu a realizaci stavby má
tak dodavatel cca 5 měsíců.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že
vysvětlení nemění zadávací podmínky a nemá tak vliv na zpracování nabídek či okruh
možných dodavatelů. Z tohoto důvodu se lhůta pro podání nabídek nemění.