

Cena celkem dle SOD 140 16	12 150 300 Kč
-------------------------------	---------------

Změnový list č.		Odůvodnění změny závazku ze SOD 140 16						Celkem
		§ 222/4		§ 222/5		§ 222/6		
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
1	§ 222/4 č.1	303 360 Kč	-7 611 Kč					295 749 Kč
2	§ 222/4 č.2	327 994 Kč						327 994 Kč
3	§ 222/4 č.3	131 849 Kč						131 849 Kč
4	§ 222/4 č.4	300 394 Kč						300 394 Kč
5	§ 222/4 č.5	366 785 Kč						366 785 Kč
6	§ 222/4 č.6	163 936 Kč	-138 978 Kč					24 958 Kč
7	§ 222/5 č.1			2 066 Kč	-49 067 Kč			-47 001 Kč
8	§ 222/5 č.2			123 015 Kč				123 015 Kč
9	§ 222/5 č.3			280 665 Kč				280 665 Kč
10	§ 222/5 č.4			135 508 Kč				135 508 Kč
11	§ 222/5 č.5			81 590 Kč				81 590 Kč
12	§ 222/5 č.6			67 793 Kč				67 793 Kč
13	§ 222/5 č.7				-569 938 Kč			-569 938 Kč
14	§ 222/4 č.7		-79 921 Kč					-79 921 Kč
Cenový nárůst		1 594 318 Kč	-226 510 Kč	690 637 Kč	-619 005 Kč	0 Kč	0 Kč	1 439 440 Kč
Hodnota změny		1 820 828 Kč	14,99%	1 309 642,00 Kč	10,78%	0 Kč	0,00%	3 130 470 Kč
Celkový rozsah změn								
Celkový rozsah změn bez de minimis								
25,76%								
10,78%								