

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Třebotov

sídlo: Třebotov, Klidná 69, PSČ 252 26

IČ: 00241741

zastoupená Ing. Jitkou Šůrovou, starostkou

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jitka Šůrová

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jitka Šůrová

tel. číslo: 725 021 481

e-mail: starosta@obectrebotov.cz

bankovní spojení – název banky: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 126584339/0800

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

WALCO CZ spol. s r.o.

sídlo: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4

adresa pro doručování: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4

zapsaný v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl C vložkou 57207

IČ: 25640623

DIČ: CZ 25640623

zastoupený Ing. Jiří Weis

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jiří Weis

zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Jiří Weis

tel. číslo: 602286266

e-mail: jiri.weis@walco.cz

bankovní spojení – název banky: Komerční banka, Českomoravská 2408/1a 190 00 Praha 9

číslo účtu: 19-3938190267

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Stavba: „Rekonstrukce komunikace K Třešňovce v Třebotově“

Smluvní strany se kvůli okolnostem na stavbě, kdy realizace stavby byla z důvodu na straně objednatele pozastavena na dobu neurčitou, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.02.2020.

Ve smlouvě se text čl. II odst. 1c) nahrazuje následujícím textem:

II.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v následujících termínech:


- a) převzetí staveniště zhotovitelem: do 5 pracovních dnů od doručení písemné informace objednatele, že byly odstraněny překážky realizace díla a je možné pokračovat v realizaci díla, přičemž přesný čas bude dohodnut smluvními stranami,

- b) zahájení prací na díle: nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem,
- c) dokončení a předání řádně dokončeného díla jako celku objednateli: do 3 měsíců ode dne, kdy byl zhotovitel povinen zahájit práce na díle dle článku II odst. 1 písm. b) této smlouvy,
- d) vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli.

Závěrečná ustanovení

Celková doba realizace oproti původní smlouvě o dílo se nemění. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Třebotově, dne 31.03.2020



objednatel
obec Třebotov
Ing. Jitka Šůrová, starostka



V Praze, dne 31.03.2020



zhotovitel
WALCO CZ spol. s r.o.
Ing. Jiří Weis

WALCO
WALCO CZ spol. s r.o.
Elektronická 1, 156, 148 25 Praha 4
IČ: 25640322 www.walco.cz