

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.03.2022

mezi:

Objednatel: **OBEC Nová Ves u Bakova**
se sídlem: Nová Ves u Bakova 85, Bakov nad Jizerou 294 01
zástupce : p. Václav Čech – starosta obce
p. Tomáš Zahrádka – místostarosta obce
IČ: 508918

a

Zhotovitelem: **Kyznar s.r.o.**
se sídlem: č.p. 124, 293 01 Nepřevázka
Spisová značka C 237563 vedená u Městského soudu v Praze
jedná: Václav Kyznar, jednatel
IČ: 03786803
DIČ: CZ03786803
Bankovní spojení: **107-9733740277/0100**

Objednatel a zhotovitel sjednávají následující dodatek č.4 k jejich smlouvě o dílo (dále jen „předmětná smlouva“), kterážto předmětná smlouva se týká provádění prací zhotovitelem pro objednatele v rámci zakázky: „**Obec Nová Ves u Bakova – oprava ulice pod krámem**“

I. Předmět dodatku č.4

Předmětem dodatku č.4 je cena díla, dle skutečně provedených prací. Na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby požadavků objednavatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích se smluvní strany dohodly na následující změně.

Cena za dílo se mění takto :

Změnové listy

Změnové listy	Cena dle SoD	celkem vícepráce- méněpráce	skutečnost
Oprava ulice pod krámem	1 482 884,00	187 140,50	1 670 024,50
		vícepráce +490 862,50,-	
		méněpráce -303 722,-	
Rozdíl celkem	1 482 884,00	187 140,50	1 670 024,50

Ostatní a závěrečné ustanovení

OSTATNÍ TÍMTO DODATKEM Č.4 NEDOTČENÉ ČÁSTI PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY O DÍLO SE NEMĚNÍ.

Název akce: „OBEC Nová Ves u Bakova – oprava ulice pod krámem

Dodatek č.4 se vyhotovuje ve dvou vyhotovení a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : Změnové listy- ulice pod krámem II.

V MLADÁ BOLESLAV, dne 18.5.2023

V NOVÁ VES U BAKOVA, dne 18.5.23

Za zhotovitele – **Kyznar s.r.o.**
NEPŘEVÁŽKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803
Václav Kyznar, jednatel

Za objednatele – **Obec Nová Ves u Bakova**

P. Václav Čech
P. Václav Čech – starosta obce
p. Tomáš Zahrádka – místostarosta obce

OBEC
NOVÁ VES U BAKOVA
294 01 Bakov n. Jizerou