

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele:

č. zhotovitele: CZ-PRT-23002

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Obec Mnetěš

zastoupený:

starostou Ing. Alešem Blažkem

se sídlem:

Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ:

00264075

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

1003695359/0800

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Photon Remediation Technology Europe s.r.o.

se sídlem

Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

zástupce ve věcech smluvních:

RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., na základě plné moci

zástupce ve věcech technických:

Ing. Hana Skalová

IČ: 05314712

DIČ: CZ05314712

obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 261737

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2113233002/2700

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Dodatek č. 1 k plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Mnetěš – rekonstrukce Koubova rybníka**“ upravuje článek 4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 5. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č.1 je v souladu s čl. 1.9. Smlouvy o dílo změna ceny díla z důvodu vzniku víceprací vyjádřených ve Změnovém listu č. 1 tohoto dodatku, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

III. Cena

Z důvodu výše uvedených změn se čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy o dílo mění takto:

4.1.

Cena celkem dle SOD bez DPH	2 495 143,61 Kč
DPH, tj. 21%	523 980,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 019 123,77 Kč

Změnový list č. 1 bez DPH	+95 524,80 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 590 668,41 Kč
DPH, tj. 21 %	544 040,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 134 708,78 Kč

Změny uvedené v změnovém listu, který je součástí tohoto dodatku č. 1, jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Hodnota této změny ve výši 95 524,80 Kč bez DPH činí celkem 3,83 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejná zakázka.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.3 Tento Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.
- 4.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je: změnový list č. 1.
- 4.5 Tento dodatek č.1 byl schválen Zastupitelstvem obce Mnetěš usnesením č.173/2024 ze dne 13.03.2024

Na znamení souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Blažek, starosta obce

.....
RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., plná moc