

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

I. DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: Obec Velký Týnec
Se sídlem: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
IČ: 00299669
Zastoupený: PhDr. Petrem Hanuškou, Ph.D. - starostou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Chytil
Telefon: +420 606 744 611
E-mail: starosta@velkytynec.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Velký Týnec
Číslo účtu: 1800398349/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MS-stavby s.r.o.
Se sídlem: Jilemnického 5/51, 772 00 Olomouc. Nedvězí
IČ: 26798425
DIČ: CZ26798425
Jednající: Marek Spáčil
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Marek Spáčil
Telefon: +420 585 941 090
E-mail: ms-stavby@ms-stavby.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 1809801309/0800
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25497.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 10. 5. 2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Oprava havarijního stavu stoky XXIVa**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o provedené práce uvedené ve změnovém listu č. 1 a č. 2, jmenovitě se jedná o změnu technologie zapravení rýhy po kanalizaci a navýšení délky kanalizačních přípojek.

Znění dodatku č. 1

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH: 3 539 980,02

DPH 21%: 743 395,80

Cena díla celkem včetně DPH: 4 283 375,82

Slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát tři tisíc tři sta sedmdesát pět korun a osmdesát dva haléřů včetně DPH

Změnový list č. 1

Cena bez DPH:	-34 820,00
DPH 21%:	-7 312,20
Cena díla celkem včetně DPH:	-42 132,20

Změnový list č. 2

Cena bez DPH:	137 117,00
DPH 21%:	28 794,57
Cena díla celkem včetně DPH:	165 911,57

Celková cena díla včetně ZL č. 1 a ZL č. 2

Cena bez DPH:	3 642 277,02
DPH 21%:	764 878,17
Cena díla celkem včetně DPH:	4 407 155,19

(dále takéž „Cena za provedení díla“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou a pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určených touto smlouvou. DPH bude účtováno v zákonné výši, dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 1.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
- 1.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Velkém Týnci dne 17. 10. 2016

Obec Velký Týnec
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.,

V Olomouci dne 5.10.2016

MS - stavby s.r.o.
Hornického 51/5
772 00 Olomouč-Horná
IČ: 022 798425
telefon: 585 941 080


MS-stavby s.r.o.
Marek Spáčil

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2016007 Velký Týnec - vícepráce		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: 2016007 Velký Týnec - vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	137 117,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	137 117,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		137 117,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		137 117,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Datum: 12.10.2016 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: 12.10.2016 Podpis:   MS - stavby s.r.o. Mělnického 51/5 772 00 Olomouc-Nečvaz IČO: 26798425, DIČ: CZ26798425 telefon: 585 941 090	Za objednatele: Jméno:  Datum: 13.10.2016 Podpis:  OBEC VELKÝ TÝNEC Zámecká 35 783 72 VELKÝ TÝNEC 1 IČ: 002 99 669 -3-
Základ pro DPH	0,0 % činí:	137 117,00 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		137 117,00 Kč

Stavba: 2016007 Velký Týnec - vícepráce
 Objekt:

Základní rozpočet List č. 2
 Datum tisku: 12.10.2016

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	71 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
87 Potrubí z trub z plast.hmot	64 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	137 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3		38,7760	205,00	7 949,08	0,00000	0,00000
2	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3		19,3870	18,40	356,72	0,00000	0,00000
3	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2		58,3990	81,80	4 777,04	0,00099	0,05782
4	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2		58,3990	14,70	858,47	0,00000	0,00000
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3		38,7760	63,50	2 462,28	0,00000	0,00000
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3		38,7760	146,00	5 661,30	0,00000	0,00000
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3		38,7760	215,00	8 336,84	0,00000	0,00000
8	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3		193,8740	16,90	3 276,47	0,00000	0,00000
9	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku m3		38,7760	14,60	566,13	0,00000	0,00000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce /skládkovné / 38,776 x 1,7 / t		65,9200	119,00	7 844,48	0,00000	0,00000
11	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		32,3520	65,80	2 128,76	0,00000	0,00000
12	583438720	Kamenivo drcené hrubé frakce 32,3529 x 1,8 t		58,2350	387,70	22 577,71	0,00000	0,00000
13	175 15-1101	Obsyp potrubí m3		6,4239	175,00	1 124,18	0,00000	0,00000
14	583313450	Kamenivo těžné drobné frakce 0-4 t		11,5622	234,10	2 706,71	0,00000	0,00000
15	113 10-7223.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl.30 cm m2		11,6798	40,80	476,54	(-0,40000) 0,00000	(-4,67192) 0,00000
1	Zemní práce					71 102,71		(-4,67192) 0,05782
87	Potrubí z trub z plast.hmot							
16	871 31-5221	Kanalizační potrubí z PVC SN8 DN 150 m		50,9070	448,00	22 806,34	0,00000	0,00000
17	877 31-5211	Montáž tvarovek z PVC ks		42,0000	153,00	6 426,00	0,00000	0,00000
18	286R13300	Tvarovka PVC ks		42,0000	584,20	24 536,40	0,00000	0,00000
19	895R41001	Zřízení vpustí kanalizační uliční z PVC ks		1,0000	926,00	926,00	0,00000	0,00000
20	286R61684	Vpust' silniční 425 mm ks		1,0000	3 880,70	3 880,70	0,00000	0,00000
21	286R61787	Litínová dešťová mříž ks		1,0000	5 515,40	5 515,40	0,00000	0,00000

Stavba: 2016007 Velký Týnec - vícepráce
 Objekt:

Základní rozpočet List č. 4
 Datum tisku: 12.10.2016

Položkový rozpočet

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
22	899 20-3111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů	ks	1,0000	614,00	614,00	0,00000	0,00000
	87	Potrubí z trub z plast.hmot				64 704,84		0,00000
99	Staveništní přesun hmot							
23	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,9569	770,00	736,81	0,00000	0,00000
24	998 27-6124.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek do 500m	t	0,9569	598,00	572,23	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				1 309,04		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2016009 Velký Týnec - Komunikace		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: 2016009 Velký Týnec - Komunikace	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	-34 820,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-34 820,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-34 820,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		-34 820,00	Ostatní náklady celkem:
Výpracoval:		Za zhotovitele:	
Jméno: Datum: 12.10.2016 Podpis:		Jméno: Datum: 5.10.2016 Podpis:	
		 MS - stavby s.r.o. Jilomnického 51/5 772 00 Otava - Nedvězí IČO: 26798425, DIČ: CZ26798425 telefon: 585 941 090	
		 OBEC VELKÝ TÝNEC Zámecká 35 783 72 VELKÝ TÝNEC 1 IČ: 002 99 669	
Základ pro DPH		0,0% činí:	-34 820,00 Kč
DPH		0,0% činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:			-34 820,00 Kč

Stavba: 2016008 Velký Týnec - Komunikace
 Objekt:

Základní rozpočet List č. 2
 Datum tisku: 12.10.2016

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
5 Komunikace	-27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 Ostatní konstrukce, bourání	-7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KČ	-34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	2016009 Velký Týnec - Komunikace	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 12.10.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
5		Komunikace						
1	577134211	Asfaltový beton ACO 11 ABS tl.40 mm	m2	465,0500	- 231,00	- 107 428,55	0,00000	0,00000
2	577155112	Asfaltový beton ACL 16 ABH tl.60 mm	m2	360,4500	- 282,00	- 101 646,90	0,00000	0,00000
3	1	Nástřik komunikace	m2	1 989,6550	70,00	139 275,85	0,00000	0,00000
4	2	Oprava výtlučků tryskovou technologií	t	12,0000	3 500,00	42 000,00	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				-27 797,60		0,00000
9		Ostatní konstrukce, bourání						
5	918735111	Řezání stávajícího krytu hl.do 50 mm	m	44,0000	-48,60	-2 138,40	0,00000	0,00000
6	928R00120	Zálivka asfaltová s posypem drtí	m	44,0000	- 111,00	-4 884,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				-7 022,40		0,00000

Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Změnový list č. 1

Změna technologie zapravení rýhy po kanalizaci

Část stavby dotčená změnou:

SO 01 – Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Projekční zpracování změny:

zápis do SD

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny:

Popis změny:

Při provádění kanalizace bylo zjištěno že skladba komunikace není v takovém rozsahu jak předpokládala PD-
Místo živičných vrstev jsou provedeny štěrkové vrstvy s penetračními nátěry. Z tohoto důvodu bude
provedeno zapravení rýhy stejným způsobem jako zbytek komunikace.

**Změna je vyvolána nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až
v průběhu provádění prací.**

V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Ohodnocení změny:	Změna č.: 1 vícepráce	0,00Kč
	<u>méněpráce</u>	34 820,00Kč
	Dopad do rezervy	-34 820,00 Kč

odhad zvýšení ceny SO (slovy):

nula Kč

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby

Nemění se

Přílohy Změnového listu:

1. Položkový rozpočet
2. PD – situace místní komunikace
3. Fotodokumentace
4. Vyjádření dotčeného orgánu – obec Velký Týnec
5. Zápis ve stavebním deníku
6. Oznámení změny
7. Vyjádření projektanta
8. Vyjádření TDI

Schvalovací list Změnového listu č. 1

Za investora: Podpis: Datum:	Za zhotovitele: MS-stavby, s.r.o.  MS - stavby s.r.o. Plomnického 51/5 772 00 Olomouc-Nečvěž IČO: 26798425, DIČ: CZ26798425 telefon: 585 941 090 Podpis: Datum: 5.10.2016
Za projektanta: Podpis: Datum:	Za správce: STAVING engineering, s.r.o. Podpis: Datum:

Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Změnový list č. 2

Navýšení délky kanalizačních přípojek

Část stavby dotčená změnou:

SO 01 – Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Projekční zpracování změny:

zápis do SD

Datum oznámení změny:

Datum předložení změny:

Popis změny:

Při provádění opravy havarijního stavu stoky XXIVa bylo zjištěno větší množství napojených kanalizačních přípojek, které bylo nutno přepojit do nové navržené stoky. Při provádění došlo k navýšení množství: čerpání spodní vody, výkopových prací, odvozu a skládkování výkopku, obsypového a zásypového materiálu, trubního materiálu přípojek a s tím spojených montážních prací, přesunu hmot.

Změna je vyvolána nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací.

V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Ohodnocení změny:	Změna č.: 2 vícepráce	137 117,00Kč
	méněpráce	0,00Kč
	Dopad do rezervy	137 117,00 Kč

odhad zvýšení ceny SO (slovy):

jednostotřicetsedmtisícjedenostosedmnáct Kč

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby

Nemění se

Přílohy Změnového listu:

1. Položkový rozpočet
2. PD – situace přípojek
3. Fotodokumentace
4. Vyjádření dotčeného orgánu – obec Velký Týnec
5. Zápis ve stavebním deníku
6. Oznámení změny
7. Vyjádření projektanta
8. Vyjádření TDI

Schvalovací list Změnového listu č. 2

Za investora: Objednatel: Obec Velký Týnec 54 státní IČO: 00279669 Podpis: M. Dr. Petráň Datum: 5.10.2016	Za zhotovitele: MS-stavby, s.r.o.  MS - stavby s.r.o. Jilennického 51/5 772 00 Olomouc-Hedvěz IČO: 26798425, DIČ: CZ26798425 telefon: 585 941 090 ① Podpis: <i>[Signature]</i> Datum: 5.10.2016
Za projektanta: Podpis: <i>[Signature]</i> Datum: <i>[Signature]</i>	Za správce: STAVING engineering, s.r.o. Podpis: <i>[Signature]</i> Datum: <i>[Signature]</i>