

DODATEK č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla s názvem
Stavební úpravy III. NP v objektu OÚ v obci Hřensko
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Hřensko**
Se sídlem: **Hřensko čp.71, 407 17 Hřensko**
IČ: **00 261 351**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **43-8645470217 / 0100**
Zastoupený: **JUDr. Zdeňkem Pánkem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **JUDr. Zdeněk Pánek, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bílková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Se sídlem: **Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2**
IČ: **47781483**
DIČ: **CZ47781483**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **277913507/0300**
Zapsáno v OR u KS Ústí nad Labem v oddílu C vložce **3901**
Zastoupený: **Alešem Adamem, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Aleš Adam**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Lukáš Pivoňka, stavbyvedoucí**

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, a to v níže uvedených bodech takto:

3 PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.4. Předmět díla se tímto dodatkem č. 4 rozšiřuje o provedení víceprací a méněprací, vzniknuvších v průběhu stavby na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Jednoznačný popis projednaný mezi smluvními stranami je uveden ve změnovém listu č.7, potvrzeném objednatelem. Rozpočet stavby - rekapitulace včetně Změnového listu č.7 je nedílnou součástí tohoto dodatku č.4 SOD .

3. CENA DÍLA

5.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle SOD a Dodatku č.2 SOD bez DPH	1 558 800,84 Kč
Cena dle Změnového listu 7	75 719,98 Kč
Cena dle Dodatku č.4 SOD bez DPH	1 634 520,82 Kč
DPH 21%	343 249,37 Kč
Cena dle Dodatku č.4 SOD včetně DPH	1 977 770,19 Kč

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

Ve Hřensku, dne 27.4.2020

V Děčíně, dne 27.4.2020

za objednatele:

za zhotovitele:



.....
JUDr. Zdeněk Pánek
Obec Hřensko
Starosta obce



Děčinský stavební
podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483

.....
Aleš Adam
Děčinský stavební podnik s.r.o.
Jednatel

Děčinský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST č.7

Název stavby : Stavební úpravy III. NP v objektu OÚ v obci Hřensko

Číslo zakázky předkládajícího : 1368

Číslo smlouvy o dílo : zhotovitele : objednatel :

Předkládá (zhotovitel) : Děčinský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) : Obec Hřensko

Popis změny : doplnění sloupů, úprava tepelné izolace, kuchyňská linka, dveře,
podlahové stěrky, malby

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	75 719,98	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	15 901,20	Kč
Cena vč. DPH	91 621,18	Kč

Přílohy č. : 1. Položkový rozpočet

Změnový list vystavil :

Milan Vinš, DiS

obchodní ředitel

Aleš Adam

jednatel



Děčinský stavební
podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483

Změnový list schválil :

Jaroslav Wiedermann

TDS

JUDr. Zdeněk Pánek

starosta obce



V Děčíně dne

27.04.2020

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

SO_09: Změna č.7 - úprava rozpočtu 4 2020

75 719,98

762: Konstrukce tesařské

99.	SP	762332934RT2	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč. dod. - sloupky 2ks v místn.08	m	5,600	325,00	1 820,00
							1 820,00

763: Konstrukce montované

7.	SP	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m - doplněné sloupky v místn.08	m	5,600	1 035,00	5 796,00
332.	SP	X230	Odpčet dodávka tepelné izolace stropů tl. 180+140mm, lambda 0,038	m2	- 89,000	469,00	-41 741,00
333.	SP	X231	Dodávka tepelné izolace stropů tl. 200mm, lambda 0,035	m2	89,000	347,00	30 883,00
334.	SP	X232	Odstranění části stropů - kuchyně	hod	6,000	350,00	2 100,00
335.	SP	X233	Výztuhy v SDK konstrukcích	hod	16,000	350,00	5 600,00
336.	SP	X234	Vyhledání a úprava nosných kci ve stropěch pro kotvení profilů	hod	42,000	350,00	14 700,00
337.	SP	X235	Sádrokartonové předstěny	m2	4,540	646,00	2 932,84
338.	SP	X236	Opláštění potrubí - SDK kastlíky	m2	5,400	687,00	3 709,80
							23 980,64

766: Konstrukce truhlářské

136.	SP	61581623.A	Linka kuchyňská atypická	soubor	- 1,000	20 000,00	-2 010,00
136.	SP	X239	Výroba a dodávka kuchyňské linky dle odsouhlasení investorem	kus	1,000	32 000,00	-20 000,00
289.	SP	766670011R00	Montáž obložkové zárubně pro jednokřídlové dveře	kus	- 1,000	1 470,00	-1 470,00
290.	SP	61181507	Zárubeň obložková š. 80 cm/ště. 6-17 cm - replika dle stávající	kus	- 1,000	3 200,00	-3 200,00
293.	SP	766662112R00	Montáž dveří do dřev. zárubně 1kříd. š. do 80 cm	kus	- 1,000	380,00	-380,00
296.	SP	X200	Výroba a dodávka dveřních křidel plných profilovaných 80/197cm - dveře do místn.09	kus	- 1,000	8 950,00	-8 950,00
							-2 010,00

776: Podlahy povlakové

340.	SP	X238	Dodávka soklíku	m	58,000	53,00	3 074,00
341.	SP	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 5 mm	m2	91,700	226,88	20 805,34
							23 879,34


783: Natěry

166.	SP	783782422RT3	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m2	62,000	65,00	4 030,00
							4 030,00

784: Malby

171.	SP	784195212R00.v	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x - příplatek za barevné řešení, místn. 04, 05 a 06	m2	56,000	45,00	2 520,00
342.	SP	X240	Malování chodeb na přání zákazníka, barevné řešení	m2	1,000	21 500,00	21 500,00
							24 020,00

1 z 1



DĚČINSKÝ STAVKUSÍ
podnik s.r.o.
Folknářská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ67781483
IČO: 47761483