

Dodatek č.3

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele : 2021/S35 ze dne 8.3.2021 a k dodatku č.1 a 2

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatelem: Obec Michalovice

Se sídlem: Michalovice č.p. 44, 412 01 Litoměřice

IČ: 005 26 410

DIČ: CZ00526410

bankovní spojení č.ú.: 94-6317471/0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 32929471/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Dana Horká – starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: „Stavební společnost ČOV Michalovice“

Se sídlem: Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín

zplnomocněný zástupce společnosti ve věcech smluvních : Ing. Zdeněk Vašíček

správce společnosti: PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.

se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín

IČ: 261 66 542 DIČ: CZ26166542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76223

bankovní spojení: č.ú.: 266 585 915/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašíček – jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vašíček

společník společnosti: G-servis Praha spol. s r.o.

se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6,

IČ: 496 80 226

DIČ: CZ49680226

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21745

zastoupena: RNDr. Martin Guth - jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3. Změna se týká: V. Cena za dílo, platební podmínky, konkrétně bodu 5.1 a XIX Závěrečná ustanovení, konkrétně bodu 19.10

V. Cena za dílo, platební podmínky – původní znění dle dodatku č.2 se ruší

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Cena celkem dle SoD	13 899 860,00 Kč
ZL1 dle dodatku č.1	1 256 953,22 Kč
ZL2 dle dodatku č.2	- 129.429,05 Kč
Cena celkem bez DPH	15 027 384,17 Kč
DPH 21 % ve výši	3 155 750,68 Kč
Celková cena včetně DPH	18 183 134,85 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Rozpočet ke Změnovému listu č.2 je přílohou č.2 tohoto Dodatku č.2.

V. Cena za dílo, platební podmínky – nové znění dle dodatku č.3 plně nahrazuje původní

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Cena celkem dle SoD	13 899 860,00 Kč
ZL1 dle dodatku č.1	1 256 953,22 Kč
ZL2 dle dodatku č.2	- 129.429,05 Kč
Méněpráce dod.3	- 59.500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	14 967 884,17 Kč
DPH 21 % ve výši	3 143 255, 68 Kč
Celková cena včetně DPH	18 111 139,85 Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

Méněpráce k dod.3 vysvětlení:

- Z Rozpočtu SoD v části VRN ORN, pol. č. 5.7

5.7	Dohled nad zkušebním provozem v délce 12 měsíců včetně zajištění analytické kontroly (24 rozborů) na přítoku a odtoku z ČOV včetně zpracování podkladů k ZVA	142 800,00
-----	--	------------

Zkušební provoz byl zkrácen na 7 měsíců, z toho důvodu je z této položky odečteno 5 měsíců dohledu nad zkušebním provozem v celkové částce – 59.500,- Kč

XIX. Závěrečná ustanovení – původní znění dle SoD se doplňuje

19.10. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č.3 byl vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu. Dodatek a jeho přílohy musí být opatřeny uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpis, oprávněných zástupců smluvních stran.

V Michalovicích, dne 25. 8. 2023

V Radotíně, dne

.....

objednatel

.....

zhotovitel