

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 25.3.2014 podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku na provedení stavby ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2014, dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014, dodatku č. 3 ze dne 6. 8. 2014 a dodatku č. 4 ze dne 9. 10. 2014

„Zelný trh“ – rekonstrukce

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614050384.05 (ORG 5023)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 201307301/0757/13VHS a DS

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu tohoto dodatku č. 5 byla pověřena:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-7808120277/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -Štýřice
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luděk Borový, generálním ředitelem, na základě plné moci

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

Ing. Ivana Šprdlíková, technický dozor

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: účastníci sdružení s názvem

„Sdružení pro opravu Zelný trh“
na základě smlouvy o sdružení ze dne 19. 4. 2013.

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 63706641/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 250048-621/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5614050384 (ORG 5023) ze dne 25. 3. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2014, dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014, dodatku č. 3 ze dne 6. 8. 2014 a dodatku č. 4 ze dne 9. 10. 2014.

Čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8, 9, 12, 20 až 24 a 29, 30 a 33 včetně položkových rozpočtů zpracovaných zhotovitelem.
- předmět smlouvy se doplňuje o méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 12, 30, 31 a 32 včetně položkových rozpočtů zpracovaných zhotovitelem.

Změnové listy č. 8, 9, 12, 20 až 24, 29 až 33 tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 5 smlouvy o dílo a jeho nedílnou součást.

Čl. IV. Cena díla – text odstavce odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 13.1.2014 a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614050384 bez DPH ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH	55 266 075,66 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 1 250 920,55 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 562 932,10 Kč
 cena celkem bez DPH	 55 954 064,11 Kč
DPH 21%	11 750 353,46 Kč
cena celkem včetně DPH	67 704 417,57 Kč

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram v části – finanční harmonogram. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 5 smlouvy o dílo a jeho nedílnou součást.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 5614050384 (ORG 5023) ze dne 25. 3. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2014, dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014, dodatku č. 3 ze dne 6. 8. 2014 a dodatku č. 4 ze dne 9. 10. 2014, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Brna na schůzi R7/019 dne 28.4.2015.

V Brně dne

Objednatel: 30-04-2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního MMB


V Brně dne 29.4.2015

Zhotovitel:

IMOS IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel



za IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628



za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.

Ing. Pavel Borek
člen představenstva


BRNO, Zelný trh

Návrh finančního harmonogramu po měsících, bez DPH

Nabídková cena díla vč.ZL		55 954 064 Kč													
Lhůta výstavby = 409 dnů		duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	14
Nestavební náklady	5 571 500 Kč	193 355	693 355	1 692 870	1 099 870	531 290	100 000	100 000	400 000	100 000	50 000	50 000	150 000	300 000	110 760
Zpevňené plochy	26 092 988 Kč	200 000	114 927	1 177 500	500 000	242 578	580 170	1 221 153	4 582 852	4 741 585	4 162 378	3 802 866	1 260 740	3 248 256	257 982
Kanalizace (správce BKOM)	1 900 396 Kč				407 864	298 097	300 000	300 000	200 000					394 435	
Kanalizace (správce TIC)	414 718 Kč					23 184	100 000	100 000	100 000				91 534		
Vodní prvky	737 750 Kč					83 400	654 350								
Vodovod	272 284 Kč						70 000	100 000	50 000					52 284	
Automatická závlaha	60 649 Kč														60 649
Veřejné osvětlení	1 980 722 Kč						200 000	500 000						1 280 722	
Přeložka VN	567 982 Kč						67 983							500 000	
Přeložka NN	719 018 Kč						719 017								
Rozvody NN	1 559 085 Kč						50 000	500 000	409 085					500 000	100 000
Sdělovací vedení	2 086 950 Kč					1 900 064	186 886								
Přívod NN pro vodní prvky	71 732 Kč													71 732	
Přeložka NN (BKOM)	5 040 Kč						5 040								
Mobilniář	4 326 193 Kč					51 946	100 000	100 000					500 000	3 300 000	274 247
Kontejnery	994 523 Kč			13 429			0	200 000	281 094					300 000	200 000
Sadové úpravy	2 626 139 Kč				712 740	463 981	0	300 000					200 000	600 000	349 418
ZL	5 966 395 Kč					850 822	1 978 169	1 879 164	570 253					500 000	187 988
Měsíční fakturace		393 355	808 282	2 883 799	2 720 474	4 445 362	5 111 615	5 300 317	6 593 284	4 841 585	4 212 378	3 852 866	2 110 740	11 138 963	1 541 044
kvartální mezisoučet												10 175 984		12 680 007	
roční mezisoučet		55 954 064													



Příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram
Rekonstrukce náměstí Želny trh



Handwritten signature: Kuli



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: C 301.1 Kanalizace (správce B-KOM) Napojení odvodnění stoky 3 do Š8 a Š8a, bourání stávající RŠ	8								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení odvodnění stoky 3 do Š8 a Š8a, bourání stávající RŠ DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 61 834,19 Kč cena včetně DPH Napojení odvodnění stoky 3 do Š8 a Š8a, bourání stávající RŠ <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%;">Cena :</td><td style="width: 25%;">Bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH 21%</td><td style="width: 25%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>51 102,64</td><td>10 731,55</td><td>61 834,19</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 4.11.2014		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	51 102,64	10 731,55	61 834,19
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Vícepráce:	51 102,64	10 731,55	61 834,19						
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 10.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: C 301.1 Kanalizace (správce B-KOM), Napojení odvodnění stoky 3 do Š8 a Š8a, bourání stávající RŠ	8
OZNÁMENÍ ZMĚNYNÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 8	
KOMU: OIMMBOD: IMOS BRNODATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU:KURÝR:FAX:OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení odvodnění stoky 3 do Š8 a Š8a, bourání stávající RŠ DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Napojení odvodnění stoky 3 do Š8 a Š8a, bourání stávající RŠ	
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš Dzoba DATUM: 4.11.2014	
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Črha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil

Zelňý trh

Zelný trh

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena DZS	DZS+D1	DZS+D1+D2	ZBV 3	CELKEM
Stavební objekt		1,00					
301.1 Kanalizace (správce BKOM)	827.21.A3.0.	1,00	1 900 395,99	2 090 824,70	2 425 523,14	6 524,60	2 432 047,74
Celkem za stavbu			1 900 395,99	2 090 824,70	2 425 523,14	6 524,60	2 432 047,74

start

Příloha k formuláři pro ocenění ZBV Kašna u Parmasu a pranyř

Stavba : 11-029-A Zelny trř

číslo a název SO: C 301.1 Kanalizace (správce B-KOM)

číslo a název rozp C 301.1 Kanalizace (správce B-KOM)

Poř. .	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotk a	DZS	DZS+1	DZS+1+2	3 ZBV změna	rozdíl	CENA DZS		DZS+1 cena	DZS+1+2 cena	ZBV 3 cena
										jednotková	celkem			
1 Zemní práce														
1	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 plynovod, vodovod, kanaliz. přípojky 10*3=30,00 [A]	M	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	533,10	15 993,00	15 993,00	15 993,00	15 993,00
2	119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 parovod 6*4=24,00 [A]	M	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	615,20	14 764,80	14 764,80	14 764,80	14 764,80
3	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů křížení s kabely 37*2=74,00 [A]	M	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	488,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00
4	12000R		Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení 1,55*1,05*37*2=120,44 [A] 1,7*1,2*10*3=61,20 [B] 2,0*1,5*6*4=72,00 [C] Celkem: A+B+C=253,64 [D]	M3	0,00	0,00	253,64	253,64	0,00	281,00	0,00	0,00	71 272,84	71 272,84
5	13271		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	394,14	409,63	501,10	522,33	21,23	427,40	168 455,44	175 075,86	214 170,14	223 243,84

hloubky výkopu od pláň

stoka 1, 1-1,2
1,0*8,5*4,32+45,5*1,4+39,5*1,52+25*1,3=192,96 [A]

přípojky od vpustí

1,0*1,12*128,1=143,47 [B]

přip. - boxy zelené, ovládací komora, výsuvný sloupek, písko

1,0*0,6*(82+1+1,8+2)=52,08 [C]

rozšíření pro šachty Š2-5

2,1*(2,1-1)*(1,25*5)=14,44 [D]

Š7

2,1*2,1*1,25=5,51 [E]

spadistě Š1

2,1*2,1*5,13=22,62 [F]

výkop pro vpustí

1,25*1,25*1,8*26=73,13 [G]

výkop pro plast. šachtu Š6 DN425/200

1,8*1,8*1,4=4,54 [H]

odečte se vyř. kubatura - pol. 132718

-114,611= - 114,61 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=394,14 [J]

Změna ZBV 1:

394,14=394,14 [A]

odpočet části stoky 1

-1,0*1,4*15,6= - 21,84 [B]

přípočet nové stoky 1-2

1,0*1,5*19,9=28,85 [C]

rozšíření pro šachty - Š1a, Š2a, Š3a

2,1*(2,1-1)*1,6*3ke=11,088[D]

přípočet změných přípojek ke vpustem V3,4

1,0*1,12*5,5=6,16 [E]

odpočet rozdílu vylučací kubatury - z pol. 132718

-8,768= - 8,768 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=485,61 [I]

Poř. položky		Varianty položky	Název položky	jednotka	DZS	DZS+1	DZS+1+2	3 ZBV změna	rozdíly	CENA DZS		DZS+1 cena	DZS+1+2 cena	Akční cena
										jednotková	celkem			
Změna ZBV 2 : přípočet stoka nová 3"DN300 9,34*0,28=2,62 [C] délka přípojek DN150 k V17,18,23,24,25,26 a k boxům zeleně (4 ks) 4,07*0,075=0,31 [D] obetonování 0,24*28+0,14*7,5=7,77 [E] šachta Š10, spadíště SP9 1,4*1,4*(2,15+4,3)=12,64 [F] nová plast. šachta na stoe "2" 0,25*0,25*3,14*1,4=0,27 [G] Celkem: B+C+D+E+F+G=239,33[H]														
Změna ZBV 3 : 239,33=239,33 [A] kubatura potrubím kameninovým DN150: odečet původní: -4,07*2,149= - 8,75 [B] nové: 4,07*2,209=8,991 [C] obetonování - pol. 899523: odečet původní: -56,882= - 56,88 [F] nové: 57,722=57,722 [G] šachtami Š2-5,7 odečet původní: -1,4*1,4*1,45*6= - 17,05 [H] nové: 1,4*1,4*1,45*5=14,210 [I] plast. šachtami Š8, 8a DN315/150 0,2*0,2*3,14*(2,3+2,65)=0,622 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=238,195														
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT vřadnou zeminou včetně manipulace s výkopem 394,136=394,14 [A] 1: 394,136=394,14 [A] pol. 13221 409,63=409,63 [B] Změna ZBV 2 : [B] navýšení z pol. 13271 91,47=91,47 [C] Celkem: B+C=501,1 [D] Změna ZBV 3 : navýšení z pol. 13271 21,23=21,23 [B] Celkem: A+B=522,33 [D]	M3	374,14	409,63	501,10	522,33	21,23	227,80	85 229,09	93 313,71	114 150,58	118 986,77
Změna ZBV dle 409,63=409,63 501,1=501,1 [A]														
Zemní práce 412 460,09 508 245,22 658 382,09 671 381,83														
Základy														
8	212622		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR 3-4 drenážní potrubí v rýze 30x40x100-200mm ze šp 16/32 zahrnuje výkop, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásep, zřízení spojovací vrstvy, zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu, dodávku a položení potrubí, obsyp trativodu vhodným materiálem, ukončení trativodu zaústěním do potrubí napojeno odvodnění dlažby nad membránou oboustranně - V 2,8,9,15,19,21,24,25,26 6+2+2+1+3+6+6+10+6=42,00 [A] jednostranně - V 1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,16,17,18, 20,22,23 16*1+1*3=19,00 [B] Celkem: A+B=61,00 [C]	M	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	448,40	27 352,40	27 352,40	27 352,40	27 352,40
Základy 27 352,40 27 352,40 27 352,40 27 352,40														
Potrubí 27 352,40 27 352,40 27 352,40 27 352,40														

3

3 442,40
DZS+1+2 cena
3 442,40
3 442,40

Název položky		jednotka	DZS	DZS+1	DZS+1+2	3 ZBV změna	rozdíl	CENA DZS		DZS+1 cena	DZS+1+2 cena	ZBV 3 cena
číslo položky	popis položky							jednotková	celkem			
9 83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 150MM včetně dodávky trubního materiálu, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, včetně podtl. bet. pražců	M	214,90	222,60	230,10	236,10	6,00	760,50	163 431,45	169 287,30	174 991,05	179 554,05
přípojky od ulič. vpustí 128,1=128,10 [A]												

připojky od ulič. vpusť
128,1=128,10 [A]
připojky od boxů zeleně
82=82,00 [B]
odpad z ovládací komory vodicích prvků
1=1,00 [C]
odvodnění výsuvného sloupku k ul. Masarykově
1,8=1,80 [D]
přip. k novému pítiku (posunutému)
2=2,00 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=214,90 [F]
Změna ZBV :
214,9=214,9 [A]
V3 8,1=7 [B]
V4 4,7-4=0,7 [C]
Celkem: A+B+C=222,60 [F]
ZBV 2:
odpočet délek přípojek ke vpusťem V 17,18,23,24,25,26
-(10+3+1+1+4,5+1)=20,50 [C]
odpočet délek přípojek k boxům zeleně
-(1,5+12+2,5+6)=22,00 [D]
připočet nových délek ke vpusťem a boxům
3+12,5+7,5+2+1+4,5+5+4,5+5+5=50,00 [E]
Celkem: B+C+D+E=230,10 [F]
Změna ZBV 3:
230,10=230,10 [A]
8a do 88
6=6 [B]
Celkem: A+B=236,10 [F]
Změna
222,60=222,60 [B]
přivodní:

10 83434	POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 200MM včetně dodávky trubního materiálu, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, včetně podtl. bet. pražců	M	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	1 141,60	28 540,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00
stoka 2 25=25,00 [A]												
11 83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 300MM včetně dodávky trubního materiálu, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, včetně podtl. bet. pražců	M	92,90	97,20	125,20	125,20	0,00	2 246,80	208 727,72	218 388,96	281 299,36	281 299,36
stoka 1 53,4=53,40 [A] stoka 1-1 39,5=39,50 [B] Celkem: A+B=92,90 [C] Změna ZBV 1: 92,9=92,9 [A] části stoky "1" -15,6=-15,6 [B] připočet nové stoky "1-2" 19,9=19,9 [C] Celkem: A+B+C=97,2 ZBV 2: nová stoka "3" 28=28,00 [C] Celkem: B+C=125,20 [D]												

odpočet
Změna
97,20=97,20 [B]

12 837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním dle výkop DN 150 tvarovky na síťon ke vpusťem 26*4=104,00 [A]	KUS	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	172,70	17 960,80	17 960,80	17 960,80	17 960,80
13 597109670	KOLENO KAMEN S TĚSN DN200MM 30° 60° nahrazeno 2ks 30° koleny (u vpusťi) 26*2*1,015=52,78 [A]	KUS	52,78	52,78	52,78	52,78	0,00	892,80	47 121,98	47 121,98	47 121,98	47 121,98
14 597109840	KOLENO KAMEN S TĚSN DN150MM 45° síťon u vpusťi	KUS	52,78	52,78	52,78	52,78	0,00	589,60	31 129,64	31 129,64	31 129,64	31 129,64

33729,6

Poř.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotk a	DZS	DZS+1	DZS+1+2	3 ZBV změna	rozdíl	CENA DZS		DZS+1 cena	DZS+1+2 cena
										jednotková	celkem		
15	877315211		26*2*1,015=52,78 [A] Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 redukce PP 150/100 odbočka PP - T 150/150 napojeno odvodnění dlažby nad membránou oboustranně - u vpustí V 2, 8, 9,15,19,21,24, 25, 26 9*2=18,00 [A] (2 ks redukce) jednostranně - V 1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,16,17,18, 20, 22, 23 17*1=17,00 [B] (1 ks redukce) 17*1=17,00 [C] (koleno 90) Celkem: A+B+C=52,00 [D] REDUKCE KANAL PLAST KGR 160/110	KUS	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	66,20	3 442,40	3 442,40	3 442,40
16	286115040		(9*2+17*1)*1,015=35,53 [A] KOLENO KANAL PLAST PPKGB 160x87°	KUS	35,52	35,53	35,53	35,53	0,00	234,90	8 343,65	8 346,00	8 346,00
17	286118980		17*1,015=17,26 [A] Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousé DN 150 T 150/150 z PP	KUS	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00	181,80	3 137,87	3 137,87	3 137,87
18	877315221		napojeno odvodnění dlažby nad membránou oboustranně napojení drenáží - u vpustí (V 2,8,9,15,19,21,24,25,26) 9=9,00 [A] (odbočka T 150/150)	KUS	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	109,00	981,00	981,00	981,00
19	286119160a		ODOBOČ.KAN PLAST PP T-160/160/87 T DN 150/150 9*1,015=9,14 [A] ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM včetně dodávky beton. šachetních dílců, spojovacího materiálu, stupadel, a vstupního poklopu	KUS	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00	331,70	3 031,74	3 031,74	3 031,74
20	89413		na stoe 2 - Š 5,7 2=2,00 [A] ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně dodávky beton. šachetních dílců, spojovacího materiálu, stupadel, a vstupního poklopu	KUS	2,00	6,00	7,00	7,00	0,00	20 287,90	40 575,80	121 727,40	142 015,30
21	894145		na stoe 1 - Š 2,3 2=2,00 [A] na stoe 1-1 - Š 4 1=1,00 [B] Celkem: A+B=3,00 [C] Změna ZBV : stoka "1" - Š1a 1=1,00 [C] stoka "1,2" - Š2a, Š3a 2=2,00 [D] Celkem: B+C+D=6,00 [D] Změna ZBV2 : [B] na nové stoe "3" - Š10 1=1,00 [C] Celkem: B+C=7,00 [D]	KUS	2,00	6,00	7,00	7,00	0,00	20 287,90	40 575,80	121 727,40	142 015,30
22	894146		na stávajícím potrubí DN400 - Š 8 1=1,00 [A] Změna ZBV 3: nahrazení beton. šachty plastovou - Š8 -1=- - 1 [B] Celkem A+B = 0,000	KUS	1,00	1,00	1,00	1,00	- 1,00	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00
23	894811152		Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1160 do 1530 mm montáž a dodání šachtového dna a trouby šachty a teleskopu, zahrnuje i fixování šachty obsypem	KUS	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	9 441,40	9 441,40	9 441,40	18 882,80

DZS+1+2 cena
DZS+1+2 cena
DZS+1+2 cena

Název položky		jednotka	DZS	DZS+1	DZS+1+2	3 ZBV změna	rozdí	CENA DZS		DZS+1 cena	DZS+1+2 cena	ZBV 3 cena
položky		a						jednotková	celkem			
plastová šachta na potrubí DN200-sloka 2 (Š6) 1=1,00 [A] Změna ZBV : [B] na sloce "2" 1=1,00 [C] Celkem: B+C=2,00 [D]												
24	894812262	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 l)	KUS	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00	8 760,00
plastová šachta na potrubí DN200-sloka 2 (Š6) ZBV : poklop na novou plast. šachtu Šsa na sloce "2" 1=1,00 [C] Celkem: B+C=2,00 [D]												
25	896145	SPADISTĚ KANALIZAČNÍ Z BETON DILČŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM včetně dodávky beton. šachetních dílců, spojovacího materiálu, stupadel, a vstupního poklopu	KUS	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	49 222,80	49 222,80	49 222,80	98 445,60
Š1 na sloce 1 - v. 1,53m 1=1,00 [A] Změna ZBV : nové spadistě na sloce "3" - SP9 1=1,00 [C] Celkem: B+C=2,00 [D]												
26	89712a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILČŮ se sifonem s odtokem 150mm s dodáním bet. dílců - spodní díl s kalíštem, včetně lit. mříže 500x500 s rámem, tesněn. tergot. mřížou	KUS	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	9 126,20	237 281,20	237 281,20	237 281,20
napojeno odvodnění dlažby nad membránou oboustranně - V 2,8,9,15, 19,21,24,25,26 9=9,00 [A] jednostranně - V 1,3,4,5,6,7,10, 11,12, 13,14, 16,17,18, 20,22,23 17=17,00 [B] Celkem: A+B=26,00 [C]												
27	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ včetně rámu	KUS	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4 972,80	4 972,80	4 972,80	4 972,80
u pítka												
28	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg u pítka-zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami a suří včetně uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00
u pítka												
29	89943	VÝŘEZ VÝSEK ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM napojení přípojky DN150 z kamenný do potrubí zahrnuje osazení trouby, vysekání otvoru, zabetonování	KUS	36,00	36,00	34,00	34,00	0,00	2 297,70	87 312,60	82 717,20	78 121,80

Poř.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	DZS	DZS+1	DZS+1+2	3 ZBV změna	rozdíl	CENA DZS		DZS+1 cena	DZS+1+2 cena
										jednotková	celkem		
a) Vpusť													
do kamenin potr. DN250 - stoka 1 (V1,3,4): 3=3,00 [A]													
do kamenin. potr. DN200 - stoka 2 (V6): 1=1,00 [B]													
do kamenin. nové přípojky DN150 (V18,21,23,24,26): 5=5,00 [C]													
do stáv. stoky - DN300 (V8,9,12,13,15): 5=5,00 [D]													
do stáv. přípojky DN200 (V7,10,11,14,16,17,19,25): 8=8,00 [E]													
do stáv. šachty jedn. kanál. DN400 (V22): 1=1,00 [F]													
b) boxy zelené													
do nové stoky DN200 ("2"), DN300 ("1-1"): 1+4=5,00 [G]													
do stáv. příp. kam. DN200: 3=3,00 [H]													
do nové příp. kam. DN150: 2+1=3,00 [I]													
do stáv. kanalizace DN 500: 2=2,00 [J]													
c) výsuv. sloupek													
do nové příp. kam. DN150: 1=1,00 [K]													
d) odpad z ovlád. komory do nové kam DN200 (stoka 2): 1=1,00 [L]													
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=38,00 [M]													
Změny ZBV :													
[B]													
odpočet přípojek vpusť napojených do šachet (V3,4)													
-2=-2,00 [C]													
Celkem: B+C=-36,00 [D]													
Změny ZBV2 :													
[B]													
odpočet zaústěných přípojek od V18,26 do nové šachty DN300													
-2=-2,00 [C] Celkem: B+C=-34,00 [D]													
38=38,00													
36=36,00													
3=3,00													
2=2,00 [C]													
Celkem: B+C=5,00 [D]													
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM													
napojení stoky DN200 do stáv. potr. DN200													
zahrnuje vysekání otvoru, napojení potrubí příp. zabetonování stoka 2 - kamenin. potr. DN200													
1=1,00 [A]													
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM													
napojení přípojky DN150 do šachty													
zahrnuje osekání trouby, případné vysekání otvoru nebo osazení do předem nachystaného otvoru, příp.zabetonování													
a) od vpusť													
do Š4 DN300													
1=1,00 [A]													
b) od boxů zelené													
do Š5,Š7 DN200													
2=2,00 [B]													
Celkem: A+B=3,00 [C]													
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM													
napojení přípojky DN150 do šachty													
zahrnuje osekání trouby, případné vysekání otvoru nebo osazení do předem nachystaného otvoru, příp.zabetonování													
a) od vpusť													
do Š2 DN300 (stoka "1")													
1=1,00 [A]													
Změna ZBV :													
do šachty Š2 DN300 napojení přípojky od V2,3													
2=2,00 [B]													
šachty Š3a DN300 napojení přípojka vpusť V4													
1=1,00 [C]													
Celkem: B+C=3,00 [D]													
Změna ZBV2 :													
[B]													
příp.od V24,25 do Š10 na stoce "3" DN300													
2=2,00 [C]													
Celkem: B+C=5,00 [D]													
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM													
napojení přípojky DN150 do šachty													
zahrnuje osekání trouby, případné vysekání otvoru nebo osazení do předem nachystaného otvoru, příp.zabetonování													

Průzkum
Bílá hora

Poř. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	DZS	DZS+1	DZS+1+2	3 ZBV změna	rozdíl	CENA DZS		DZS+1 cena	DZS+1+2 cena	ZBV
										jednotková	celkem			
37	898642		ZKOUSHKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM včetně dodání vody, čerpadla, zabezpečení konců s odstraněním ZBV :	M	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	68,70	1 717,50	1 717,50	1 717,50	1 717,50
38	898652		ZKOUSHKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM včetně dodání vody, čerpadla, zabezpečení konců s odstraněním ZBV : odpočet částo stoky "1" -15,6=-15,6 [C] přípočet nové stoky "1-2" 19,9=19,9 [D] Celkem: B+C+D=97,3 ZBV : nová stoka "3" 28=-28,00 [C] Celkem: B+C=125,3 [D]	M	93,00	97,30	125,30	125,30	0,00	58,30	5 421,90	5 672,59	7 304,99	7 304,99
8 Potrubí														
											1 274 050,10	1 368 693,69	1 553 255,26	1 530 170,11
39	898642		Ostatní konstrukce a práce ZLABY Z DILCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČET MŘÍŽÍ včetně kvlč mříže, zemních prací, lože, úpravy odtoku nátrada zrušených (1 ks zkrácen)	M	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	6 982,00	157 095,00	157 095,00	157 095,00	157 095,00
40	96651		7+3,5+6+6=22,50 [A] ODSTRANĚNÍ ZLABU Z DILCŮ (VČET ŠTERBINOVÝCH) ŠÍŘKY 100MM zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami a suti včetně uložení na skládku a poplatek za skládku zrušení stávajících pásových vpustí 7+3,5+9,5+6=26,00 [A] VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami a suti včetně uložení na skládku a poplatek za skládku VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ část odpad, potrubí od pitka - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami a suti včetně uložení na skládku a poplatek za skládku 1=1,00 [A]	M	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	335,10	8 712,60	8 712,60	8 712,60	8 712,60
41	96687		12,00	KUS	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	1 695,50	20 346,00	20 346,00	20 346,00	20 346,00
42	969233		1,00	M	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	379,80	379,80	379,80	379,80	379,80
9 Ostatní konstrukce a práce														
											186 533,40	186 533,40	186 533,40	186 533,40
Nové položky ZBV 3														
894811115			Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl. od 1860 do 2230 mm	KUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00
894811216			Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 2110 do 2480 mm	KUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00
894812163			Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	KUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
Nové položky ZBV 3											0,00	0,00	0,00	16 610,00
Celkem														
											1 900 395,99	2 090 824,70	2 426 523,14	2 432 047,74

Fun
starting

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

5023

Zelný trh

Zelný trh

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Počet	Cena DZS	Cena dodatek	CELKEM
Vybourání šachty Š8	1,00 1,00	0,00	44 578,04	44 578,04
Celkem za stavbu		0,00	44 578,04	44 578,04



ASPE 9

Firma: Dopravoprojekt Brno a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění ZBV vybourání šachty Š8

Stavba :

11-029-A0- Zelný trh

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

Poř. č.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	DZS	ZBV změna	rozdíl	CENA DZS		ZBV cena
								jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6			7	8	
Díl 9			Ostatní konstrukce a práce						0,00	44 578,04
1	96626 OA0		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU V PODZEMÍ	M3	0,00000	11,92500	11,92500	3 738,20	0,00	44 578,04
			1,5*1,5*5,3							
Celkem za objekt									0,00	44 578,04









PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: C 702 kontejnery Stavební úpravy O2 šachty č.25	9								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: OD: IMOS BRNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 15.4.2015 OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy O2 šachty č.25 DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 233 156,69 Kč cena včetně DPH Stavební úpravy O2 šachty <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%;">Cena :</td><td style="width: 25%;">Bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH 21%</td><td style="width: 25%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>192 691,48</td><td>40 465,21</td><td>233 156,69</td></tr></table>		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	192 691,48	40 465,21	233 156,69
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Vícepráce:	192 691,48	40 465,21	233 156,69						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 4.11.2014									
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 15.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: C 702 kontejnery Stavební úpravy O2 šachty č.25		9
OZNÁMENÍ ZMĚNY		NÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 9
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy O2 šachty č.25 DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při odkryvných pracích byla v místě uvažovaných podzemních kontejnerů nalezena podzemní kabelová šachta O2, která svoji polohou a rozměry bránila osazení kontejnerů. Došlo k rekonstrukci této šachty, která spočívala ve zmenšení rozměrů tak, aby bylo možno osadit podzemní kontejnery mezi upravenou kabelovou šachtu O2 a budovu tržnice.		
POKYN VYDAL: Ing.Lukáš Dzoba		DATUM: 4.11.2014
 STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	 SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil	

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP024-ZEL - Rekonstrukce kabelové šachty O2_Rev02

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.3.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201307301 - VP Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno

VP024-ZEL Rekonstrukce kabelové šachty O2

0 Všeobecné položky

002	2852	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ diagnostický průzkum jímky v SZ koutu náměstí ZT	KČ	1	21 000,00	21 000,00
001	2940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1	36 000,00	36 000,00

0 Všeobecné položky 57 000,00

1 Zemní práce

001	131315 OA0	HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 4, ODVOZ DO 8KM	M3	4,3	2 725,70	11 720,51
002	17411 OA0	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT	M3	4,3	332,7	1 430,61

1 Zemní práce 13 151,12

2 Základy

001	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	170	77,88	13 239,60
-----	-----------	---	-----	-----	-------	-----------

2 Základy 13 239,60

3 Svislé konstrukce

004	220070336R00	Smršřovací koncovka pro sdělovací kabel s tavným lepidlem	KUS	24	120	2 880,00
002	386325 OA0	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,54	6 202,40	9 526,89
003	38636 OA0	VÝZTUŽ KOMPL KONSTRUKCÍ Z OCELI	t	0,25	21 599,20	5 291,80

3 Svislé konstrukce 17 698,69

4 Vodorovné konstrukce

001	386325 OA0	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,02	6 202,40	6 345,06
002	38636 OA0	VÝZTUŽ KOMPL KONSTRUKCÍ Z OCELI	t	0,19	21 599,20	4 082,25

4 Vodorovné konstrukce 10 427,30

7 Přidružená stavební výroba

001	711112b	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	20	213,9	4 278,00
002	711509 OA0	OCHRANA IZOLACE TEXTILII	M2	40	34,5	1 380,00

7 Přidružená stavební výroba 5 658,00

9 Ostatní konstrukce a práce

003	220110401	Montáž smršřovací koncovky na zemní kabel	KUS	24	37,2	892,8
005	966115 OA0	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DILCŮ S ODVOZEM DO 8KM	M3	8,7	3 053,10	26 561,97
006	97617 OA0	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH	KUS	12	288,5	3 462,00
007	R	OCELOVÉ VÝLOŽNÍKY - zinkované, dodávka a osazení nových výložníků (0,2m do prostoru)	KUS	12	800	9 600,00
008	R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK - litinový poklop, vnitřní rozměr otvoru světlost 65 x 65 cm, vnější rozměr rámu 85 x 85 cm a výška rámu 15 cm	KUS	1	35 000,00	35 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce 75 516,77

VP024-ZEL Celkem Rekonstrukce kabelové šachty O2

192 691,48



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Změna detailů dlažby, nové obruby, chybějící mozaika	12																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna detailů dlažby, nové obruby, chybějící mozaika DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 146 544,39 Kč cena včetně DPH Změna detailů dlažby																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Cena :</th><th style="text-align: right;">Bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">vč.DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">407 669,35</td><td style="text-align: right;">85 610,56</td><td style="text-align: right;">493 279,91</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 286 558,28</td><td style="text-align: right;">-60 177,24</td><td style="text-align: right;">- 346 735,52</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">121 111,07</td><td style="text-align: right;">25 433,32</td><td style="text-align: right;">146 544,39</td></tr></tbody></table>		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	407 669,35	85 610,56	493 279,91	Méněpráce:	- 286 558,28	-60 177,24	- 346 735,52	Rozdíl:	121 111,07	25 433,32	146 544,39
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH														
Vícepráce:	407 669,35	85 610,56	493 279,91														
Méněpráce:	- 286 558,28	-60 177,24	- 346 735,52														
Rozdíl:	121 111,07	25 433,32	146 544,39														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 28.1.2015																	
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP																	
OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 15.4.2015																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
 STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil																



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Změna detailů dlažby, nové obruby, chybějící mozaika	12
OZNÁMENÍ ZMĚNYNÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 12	
KOMU: OIMMBOD: IMOS BRNODATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU:KURÝR:FAX:OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna detailů dlažby, nové obruby, chybějící mozaika DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V rámci dopracování vyššího stupně PD, podrobného kladečského plánu, je provedena úprava výměr žulových materiálů.	
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš Dzoba DATUM: 28.1.2015	
 STÁVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil

#

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 5023
Zelný trh

Zelný trh

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	vícepráce	méněpráce
Stavební objekt			1,00		
101.1	Změna detailů dlažby, nové obruby kolem park. stání a fontány, záměna mozaiky za drobnou kostku		1,00	407 669,35	-286 558,28
Celkem za stavbu				407 669,35	-286 558,28



Run starting

ROZPOČET

Stavba: VP033-001 - Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

3.4.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201307301 - VP Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno

VP033-ZEL Změna detailů dlažby, nové obruby kolem park. stání a fontány, chybějící mozaika

001 Vícepráce

101 Zpevněné plochy

5 Komunikace

001	58221 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA náhrada za vodící pruhy (pol. 58222): (280-48-41)*0,5=95,500000	M2	95,5	934,4	89 235,20
002	582311 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z KAM ZBV změny detailů dlažby (náhrada drob. kostky (pol. 58221) za mozaiku: přítok: 2*1,4-1,5*0,95=1,375000 stojany na kolo: 6,84*3=20,520000 chyba původního výkazu: 27,7=27,700000	M2	49,6	1 504,80	74 638,08
5		Komunikace				
9		Ostatní konstrukce a práce				163 873,28

003	91742 OA0	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ ZBV změna detailů dlažby: 1) změna oddělení parkovacích stání (záměna za dlažby z kamenné kostky pol. 91771 za kamenný obrubník 150/200/1000): 38,5+28,3+36,4=103,200000 2) vyhrazené stání: 3*4,85=14,550000 3) fontána: 7,14*3=21,420000	M	139,17	1 452,70	202 172,26
9		Ostatní konstrukce a práce				
N		Nové položky				202 172,26

004	582321	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z MC Záměna za část pol. 18222: vodní prvky - fontány: 3*4,1=12,300000 vodící pruh před hotelem: 41*0,5=20,500000	M2	32,8	1 040,36	34 123,81
005	46591a	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	1	7 500,00	7 500,00

N Nové položky

101 Celkem Zpevněné plochy

001 Celkem Vícepráce

41 623,81

407 669,35

407 669,35

Handwritten signatures and initials.

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP033-002 - Měněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

3.4.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201307301 - VP Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno

VP033-ZEL Změna detailů dlažby, nové obruby kolem park. stání a fontány, chybějící mozaika

002 Měněpráce

101 Zpevněné plochy

5 Komunikace

001	58221 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA <i>Změna kladečského plánu: náhrada mozaikovou dlažbou (pol. 582311): -21,9=-21,900000 chyba původního výkazu: -27,7=-27,700000</i>	M2	-49,6	934,4	-46 346,24
002	58222 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC <i>ZBV změna: odpočet vodní prvky: -3*10=-30,000000 (přesunuto do nové pol. 582321) odpočet vodící pruhy: -(280-48)*0,5=-116,000000 (dl. 48m tj. 24m2 provedeno, dl 41m tj. 20,5m2 přesunuto do nové pol. 582321)</i>	M2	-146	1 439,10	-210 108,60

5 Komunikace

-256 454,84

9 Ostatní konstrukce a práce

004	91771 OA0	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH <i>ZBV změna detailů dlažby: změna oddělení parkovacích stání (záměna dlažby z kamenné kostky pol. 91771 za kamenný obrubník 150/200/1000 pol. 91742): podél parkovacích stání: -(38,5+28,3+36,4)=-103,200000</i>	M	-103,2	291,7	-30 103,44
-----	-----------	---	---	--------	-------	------------

9 Ostatní konstrukce a práce

-30 103,44

101 Celkem Zpevněné plochy

-286 558,28

002 Celkem Měněpráce

-286 558,28

[Handwritten signatures and stamps]

ASPE 9		Firma: Dopravoprojekt Brno a.s.										
Příloha k formuláři ZBVzměna dlažby												
Stavba :		Zelný trh										
číslo a název SO:		C 101 Zpevněné plochy ZBV_ změny detailů dlažby (RAW)										
číslo a název rozpočtu:		C 101										
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky		jednotka	DZS	ZBV změny detailů dlažby (RAW)	rozdíl	jednotková	celkem	ZBV cena	rozdíl DZS - ZBV Kč
1												
28	58221		Zemní práce DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Žulová kostka štípaná drobná 12/12, vč. lože z kameniva tl. 40mm vč. nákladu a veškeré manipulace a dovozu dlažebních kostek celková potřeba dlažby 12/12: centrální část ... 2379,6*6,5=360,0-2 700,00 [B] horní náměstí ... (586,0-39,0-2*4,7-3,0-21,5)+211,0+200,5+148,5=1 073,10 [C] kládová zóna ... 855,0-3*8,5=829,50 [D] přiležlá pásy přes vozovku ... 4,5+5,4+6,5+7,5=23,90 [F]m2 celkem: B+C+D+F=4 626,50 [E]m2 potřeba nová dlažba 12/12: 4626,5-2971,0(pol.58221a)=1 655,50 [A] m2									
změna z kladěského plánu: náhrada mozaikovou dlažbou (pol.582311; -21,9m2) náhrada za vodící pruhy z pol. 58222: 48-41)*0,5=95,5m2 původního výkazu výměr: -27,7=-27,7m2												
31	582311		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z KAM nové chodníky a okapové chodníky - nová dlažba (popř. skladové zásoby Blkom) Žulová mozaiková kostka 5/5 ze 4 stran řezaná, povrch štípaný vč. lože z kameniva tl. 40mm osazení mozaikové dlažby na sraz vč. nákladu a veškeré manipulace a dovozu dlažebních kostek před Spalíčem ... 109,0+14,5=123,50 [A] před obch.centrem ... 114,0+12,5+96,5+13,0+103,0+8,0=347,00 [B] před hotelem ... (450,0-5*11,6-14,0)+8,5+10,5+12,0=409,00 [C] Dietrich.palác ... 117,0+13,5=130,50 [D] horní nám. ... 10,5+8,0+11,0+48,0+16,5=94,00 [E] kládová zóna ... 12,0+3,0+7,0+8,0=30,00 [F] písenec VO ... 3,5*6=21,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=1 155,00 [G]m2									
ZBV změny detailů dlažby (náhrada drobné kostky (pol.58221) za mozaiku: plítko: 2*1,4-1,5*0,95=-1,4m2 stojany na kolo: 6,84*3=20,5m2 Celkem: 1,4+20,5=21,9m2 chyba původního výkazu: 27,7=27,7m2												
30	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - odvodňovací žlab po obvodu centrální plochy náměstí - vodící pruhy pro kladení dlažby v centrální ploše náměstí a na malém náměstí - plocha dlažby v okolí vodních prvků z kamenné kostky drobné - dlažba ze skladových zásob Blkom Žulová kostka štípaná drobná 12/120, vč. bet.lože osazení do požadovaného tvaru vč. nákladu a veškeré manipulace a dovozu dlažebních kostek odvod. žlab ... 206,85 [A] m2 vodící pruhy ... 280,0m*0,5=140,00 [B]m2 vodní prvky ... 3*10,0m2=30,00 [C]m2 Celkem: A+B+C=376,85 [D]m2									
ZBV změna: odpocet vodní prvky ... -3*10,0m2= -30,00m2 (přesunuto do nové pol.582321) odpocet vodící prvky ... -(280-48)*0,5= -116,00m2 (dl.48,0m tj.24m2 provedeno, dl.41,0m tj.20,5m2 přesunuto do nové pol.582321)												

53	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ nová kamenná obruba vč. betonového lože C 20/25 XF3 tl.250mm osazení vč.nákupu, dovozu a veškeré manipulace přímé a oboustranné tvary dle situace	M	1 032,00	1 171,17	139,17	1 452,70	1 499 186,40	1 701 358,66	202 172,26
		1) zapuštěný obrubník 250/200/1000: Radnická - Starobrněnská ... 17,0=17,00 [A] okolí Spalického ... 7,5+36,5=44,00 [B] malé náměstí ... 37,0+57,0=94,00 [AC] Petřská ... 37,5=37,50 [C] Dietrichsteinský palác ... 30,0=30,00 [D] klidová zóna ... 20,0=20,00 [E] Reduta - Květinářská ... 24,0=24,00 [F] Květinářská - roh hotelu ... 18,0=18,00 [G] centrální plocha ... 203,5=203,50 [H] prodloužení do ul.Starobrněnská ... 2*14,0+3,5=31,50 [AG] Celkem: A+B+AC+C+D+E+F+G+H+AG=519,50 [I]m								
		2) obrubník s nášlapem 2cm: Orlí - Radnická ... 3,0=3,00 [J] Radnická - Starobrněnská ... 10,0=10,00 [K] Petřská ... 56,0=56,00 [L] klidová zóna ... 4,0+2,5=6,50 [M] Kapucínské nám. - Reduta ... 19,0+32,5=51,50 [N] roh hotelu - Orlí ... 23,0=23,00 [O] Celkem: J+K+L+M+N+O=150,00 [W]m 3) obrubník s nášlapem 8cm: Orlí - Radnická ... 56,0+2,0=58,00 [P] Radnická - Starobrněnská ... 1,5+16,0+26,0=43,50 [R] okolí Spalického ... 11,5=11,50 [S] Dietrichsteinský palác ... 17,0=17,00 [T] klidová zóna (parkoviště) ... 38,5=38,50 [U] parkoviště před hotelem ... 47,0=47,00 [V] Celkem: P+R+S+T+U+V=215,50 [X]m 4) nálezkový obrubník (obchodní centrum): 4,5=4,50 [Y]m 5) přechodový obrubník: 16*1,0=16,00 [Z]m 6) schůdky klidová zóna: 5,5+5,5+5,8+5,7+6,2=34,50 [AA]m 7) obrubník 250/300/1000: parkoviště pod Panasem ... 43,0=43,00 [AD] 8) zapuštěný obrubník 150/200/1000: lemování přejezdové plochy vozovek pro vozíčky ... 39,0=39,00 [AE] prodloužení do ul.Starobrněnská ... 10,0=10,00 [AH] Celkem: I+W+X+Y+Z+AA+AD+AE=1032m [AB]								
		ZBV změny detailů dlažby: 1) změna oddělení parkovacích stání (záměna za dlažby z kamenné kostky pol.91771 za kamenný obrubník 150/200/1000): 38,5+28,3+36,4=103,20m 2) vyhrazené stání: 3*4,85=14,55m 3) fontána: 7,14*3=21,42m Celkem:139,17m								
54	91771	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH nová kamenná obruba do betonového lože osazení vč.nákupu, dovozu a veškeré manipulace podél parkovacích stání ... 38,5+28,3+36,4=103,20 [B] prodloužení do ulice Masarykova ... 2*33,0=66,00 [A] Celkem: B+A=169,20 [C]m	m	169,2	66,00	- 103,20	291,70	49 355,64	19 252,20	- 30 103,44
		ZBV změny detailů dlažby: změna oddělení parkovacích stání (záměna dlažby z kamenné kostky pol.91771 za kamenný obrubník 150/200/1000 pol.91742): podél parkovacích stání ... (38,5+28,3+36,4)=103,20								

[illegible]







PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Zastropení K13	20
OZNÁMENÍ ZMĚNYNÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 20	
KOMU: OIMMBOD: IMOS BRNODATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU:KURÝR: FAX:OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zastropení K13 DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Výšková kolize nové komunikace a stropní kce stávající větrací šachty K13 sklepu Labyrintu. Bylo nutné odbourání a znovuprovedení statického zabezpečení.	
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015	
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Zastropení K13	20								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zastropení K13 DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 51 086,09 Kč cena včetně DPH Zastropení K13 <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">Cena :</td><td style="width: 25%;">Bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH 21%</td><td style="width: 25%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>42 219,91</td><td>8 866,18</td><td>51 086,09</td></tr></table>		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	42 219,91	8 866,18	51 086,09
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Vícepráce:	42 219,91	8 866,18	51 086,09						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015									
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 15.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Črha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP029-ZEL - Zastropení K13

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.12.2014

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	201307301 - VP	Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno				
	VP029-ZEL	Zastropení K13				
	0	Přípravné a pomocné práce				
001	1.01R	Projekční práce	kpl	1	10 000,00	10 000,00
	0	Přípravné a pomocné práce				10 000,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
002	273351215	Bednění stěn desek - zřízení bednicí materiál prkna zabednění šikmín: 0,34*2,726*2 0,34*(1,472+1,351)	M2	2,81	202	567,62
003	273351216	Bednění stěn desek - odstranění	M2	2,81	45,6	128,14
004	316311225	Ukon vrst bet. kolem překladu hubený beton: 0,3*1,3*0,245+(0,16+0,06)/2*0,245*2,726*2 (0,2+0,06)/2*(1,472+1,351)	M2	0,61	2 500,00	1 525,00
005	317121102	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	KUS	14	164	2 296,00
006	59321510	Překlad železobetonový RZP 3-120 119x14x21,5 cm	KUS	14	360	5 040,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 556,76
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
007	631312411	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	M3	0,33	2 645,00	872,85
008	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,04	6 000,00	240,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 112,85
	711	Izolace proti vodě				
009	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	M2	7,61	29	220,69
010	711142559	Izolace proti vlhkosti pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci ochrana izolace: (0,32+1,3+0,32)*(1,48+1,238)+0,3*2*(1,48+1,238)+0,48*1,472	M2	7,61	80,6	613,37
011	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 7,6103*1,15	M2	8,75	147	1 286,25
012	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,05	783	39,15
	711	Izolace proti vodě				2 159,46
	8	Potrubí				
001	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	KUS	1	521,7	521,70
002	592238780	MRIZ M1 D400 DIN 19583-13 500/500	KUS	1	4 972,80	4 972,80
003	895941211a	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	KUS	1	907	907,00
004	592238640	PRSTEN VYROVNAV TBV-Q 10A 39X6X5	KUS	1	233	233,00
005	592238560	SKRUŽ HORNÍ TBV-Q 5C 45X20X5	KUS	1	269	269,00
006	592238620	SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV-Q 6A 45X30X5	KUS	1	357	357,00
	8	Potrubí				7 260,50
	96	Bourání konstrukcí				
013	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB zdívo: 2*1,2*0,3*0,5+2*0,6*0,3*0,5 2*1,2*0,3*0,5+2*0,3*0,3*0,5 skruž: 3,14*(0,6*0,6-0,5*0,5)*1,5	M3	1,51	2 140,00	3 231,40
014	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm stropy: 1,2*1,2*0,25+0,9*1,2*0,25	M3	0,63	2 140,00	1 348,20
	96	Bourání konstrukcí				4 579,60
	97	Prorážení otvorů				
001	971042331	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09m2, tl do 15 cm	KUS	1	181	181,00
	97	Prorážení otvorů				181,00
	99	Staveništní přesun hmot				
015	998012021	Přesun hmot	t	3,93	176	691,68
	99	Staveništní přesun hmot				691,68
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
016	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (1,51+0,63)*2,8	t	5,99	320	1 916,80
017	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,87	26	1 556,62
018	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,99	203,5	1 218,97
019	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,99	121,5	727,79
020	979095000	Poplatek za skládku sutí	t	5,99	210	1 257,90
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 678,07
	VP029-ZEL	Celkem Zastropení K13				42 219,91

SP. 023 1/1



Handwritten signature and initials.



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 701 Pítko	21
OZNÁMENÍ ZMĚNY NÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 21	
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: POŠTOU: OD: IMOS BRNO KURÝR: DATUM: 15.4.2015 OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pítko DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Výšková kolize nové komunikace a stropní kce stávající VŠ šachty. Bylo nutné odbourání a znovuprovedení statického zabezpečení.	
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015	
STÁVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 701 Pítko	21
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: OD: IMOS BRNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 15.4.2015 OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pítko DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 96 153,09 Kč cena včetně DPH Pítko Cena : Bez DPH DPH 21% vč.DPH Vícepráce: 79 465,36 16 687,73 96 153,09	
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015	
VYJÁDRĚNÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP	
OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 15.4.2015	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna ing.Petr Musil

ROZPOČET

Stránka 1 / 2

HTW/XLS

Stavba: VP030-ZEL - Pítko

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.12.2014

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	201307301 - VP	Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno				
	VP030-ZEL	Pítko				
	0	Přípravné a pomocné práce				
001	1.01R	Projekční práce dopracování PDPS,DSPS	KPL	1	14 000,00	14 000,00
	0	Přípravné a pomocné práce				14 000,00
	1	Zemní práce				
002	132200010RAD	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 15 km, uložení na skládku 0,5*0,4*6	M3	1,2	836	1 003,20
003	130900020RAD	Bourání konstrukcí kamenných ve výkopu odvoz do 15 km, uložení na skládku 0,4*0,5*(3,632*2+1,311*2)*0,5	M3	0,99	2 290,00	2 267,10
004	966115 OAO	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM 0,4*0,5*(3,632*2+1,311*2)*0,5	M3	0,99	3 053,10	3 022,57
005	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 2,3*(0,99+0,99)=4,554000	t	4,56	210	957,60
006	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	1,2	115	138,00
	1	Zemní práce				7 388,47
	2	Základy a zvláštní zakládání				
007	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 - XC4 XF2, XA2e 2,133*3,613*0,2-1,075*1,075*0,2	M3	1,31	2 950,00	3 864,50
008	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2,133+3,632)*2*0,2+1,075*4*0,2	M2	3,17	202	640,34
009	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	M2	3,17	45,6	144,55
010	273361314R00	Výztuž základových desek nad 12 mm z oceli 10 505	t	0,26	26 950,00	7 007,00
011	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,05	6 000,00	300,00
012	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 - XC2 0,4*0,5*(3,632*2+1,311*2)	M3	1,98	2 450,00	4 851,00
013	274352111R01	Bednění základové desky zabudované plech Vikam 45/150 - 8mm 2,133*3,613	M2	7,71	576	4 440,96
014	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 XF2 pítko: 0,9*0,3*0,9+0,9*0,6*0,65-0,3*0,3*0,35=0,562500 vana: 1,4*1,85*0,15=0,388500 vodoměrná soustava: 0,65*0,25*0,3=0,048750	M3	1	2 415,00	2 415,00
015	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,9*0,9*4+0,95*0,2*4+0,65*0,3*4	M2	4,78	202	965,56
016	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	M2	4,78	45,6	217,97
017	311112120RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm zařezání, zalití betonem C 25/30, výztuž 1,075*(0,484+0,382)+1,075*(0,484+0,382)/2*2	M2	1,86	882	1 640,52
	2	Základy a zvláštní zakládání				26 487,40
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
018	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 ochrana izolace: 2,133*3,632*0,05-1,075*1,075*0,05	M3	0,33	2 755,00	909,15
019	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,04	6 000,00	240,00
020	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm zastropení šachty: 2,85*1,35*0,2	M3	0,77	2 140,00	1 647,80
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 796,95
	711	Izolace proti vodě				
023	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci 3,632*2,133-1,075*1,075	M2	6,59	70,4	463,94
024	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku (6,5914+4,1679)	M2	10,76	29	312,04
025	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci (2,133+3,632)*2*0,2+1,075*(0,484+0,382)+1,075*(0,484+0,382)/2*2	M2	4,17	80,6	336,10
026	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textílie	M2	4,17	289	1 205,13

027	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 (6,5914+4,1679)*1,15	M2	12,37	147	1 818,39
028	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07	783	54,81
711 Izolace proti vodě						4 190,41
8 Trubní vedení						
029	87313 OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 25MM (1")	M	2	59,10	118,20
030	831.01	Osazení vodoměrné soustavy	KPL	1	2 000,00	2 000,00
031	831.02	Dodávka vodoměrné sestavy DN 25 vč.šroubení, kohoutů a filtrů	KPL	1	5 000,00	5 000,00
032	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm VČ.NAPOJENÍ A TVAROVEK	M	2	1 971,00	3 942,00
032A	899.01	Čtvercový poklop 600x600mm s rámem a těsněním, tř. D400, PV8664, uzamykatelný	KUS	1	9 000,00	9 000,00
17	899112 OA0	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ u pítka - osazení a dodávka, včetně rámu	KUS	-1	689,70	-689,70
8 Trubní vedení						19 370,50
97 Prorážení otvorů						
021	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm prostupy v šachtě: 2	KUS	2	343	686,00
97 Prorážení otvorů						686,00
99 Staveništní přesun hmot						
022	998012021R00	Přesun hmot	t	13,35	176	2 349,60
99 Staveništní přesun hmot						2 349,60
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
033	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,97	320	630,40
034	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,68	26	511,68
035	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,97	203,5	400,90
036	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,97	121,5	239,36
037	979095000T00	Poplatek za skládku suti	t	1,97	210	413,70
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 196,03
VP030-ZEL Celkem Pítka						79 465,36

SP_023: 212



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Zastropení historické studny	22								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: OD: IMOS BRNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 15.4.2015 OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zastropení historické studny DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 52 737,79 Kč cena včetně DPH Zastropení historické studny <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;">Cena :</td><td style="width: 25%;">Bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH 21%</td><td style="width: 25%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>43 584,95</td><td>9 152,84</td><td>52 737,79</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	43 584,95	9 152,84	52 737,79
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Vícepráce:	43 584,95	9 152,84	52 737,79						
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 15.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Zastropení historické studny	22
OZNÁMENÍ ZMĚNYNÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 22	
KOMU: OIMMBOD: IMOS BRNODATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU:KURÝR:FAX:OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zastropení historické studny DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Výšková kolize nové komunikace a stropní kce stávající historické studny. Bylo nutné odbourání a znovuprovedení statického zabezpečení.	
POKYŇ VYDAL: Ing. Lukáš DzobaDATUM: 9.4.2015	
 STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP031-ZEL - Zastropení historické studny

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 16.12.2014

P.č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	201307301 - VP	Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno				
	VP031-ZEL	Zastropení historické studny				
	0	Přípravné a pomocné práce				
001	1.01R	Projekční práce - výkresová dokumentace, statický posudek	KPL	1	10 000,00	10 000,00
002	1.02R	Geodetické práce - zaměření skut. stavu	KPL	1	5 000,00	5 000,00
	0	Přípravné a pomocné práce				15 000,00
	4	Vodorovné konstrukce				
003	411321717	Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45 2,41*2,41*0,18-0,398*2*0,18	M3	0,99	3 300,00	3 267,00
004	411351101	Zřízení bednění stropů deskových 2,41*2,41+(1,613*4+0,57*4)*0,18	M2	7,38	360	2 656,80
005	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	M2	7,38	105	774,9
006	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373	t	0,01	38 200,00	382
007	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,34	38 500,00	13 090,00
008	411.01	Doprava na místo, osazení	KOMPLE	1	2 000,00	2 000,00
	4	Vodorovné konstrukce				22 170,70
	711	Izolace proti vodě				
009	711132101RZ6	Izolace proti vlhkosti vislá pásy na sucho včetně dodávky materiálu 2,5*2,5	M2	6,25	280	1 750,00
010	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,07	783	54,81
	711	Izolace proti vodě				1 804,81
	96	Bourání konstrukcí				
011	966115 OA0	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 8KM podbetonování poklopu: (2,46-0,76)*0,12	M3	0,20	3 053,10	610,62
012	96626 OA0	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU V PODZEMÍ zastropení studny: (6,87-0,76)*0,15	M3	0,92	3 738,20	3 439,14
	96	Bourání konstrukcí				4 049,76
	99	Staveništní přesun hmot				
022	998012021R00	Přesun hmot	t	3,18	176	559,68
	99	Staveništní přesun hmot				559,68
	VP031-ZEL	Celkem Zastropení historické studny				43 584,95

[Handwritten signatures and stamps]



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 351.2 Automatická závlaha – el.přívod	23								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: OD: IMOS BRNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 15.4.2015 OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Automatická závlaha – el.přívod DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 8 285,15 Kč cena včetně DPH Automatická závlaha – el.přívod <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 25%;">Cena :</td><td style="width: 25%;">Bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH 21%</td><td style="width: 25%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>6 847,23</td><td>1 437,93</td><td>8 285,15</td></tr></table>		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	6 847,23	1 437,93	8 285,15
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Vícepráce:	6 847,23	1 437,93	8 285,15						
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015									
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 15.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								



STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce
ÚSEK: SO 351.2
 Automatická závlaha – el.přívod

23

NÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 23

XXX

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

Ve VV nebylo obsaženo napájení zdroje závlahového systému.

DATUM: 9.4.2015

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna
Ing.Petr Musil

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

5023

Zelný trh

Zelný trh

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena DZS	ZBV	CELKEM
Stavební objekt		1,00			
351.2 Automatická závlaha		1,00	60 648,50	6 847,23	67 495,73
Celkem za stavbu			60 648,50	6 847,23	67 495,73

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP034-ZEL - El. přívod k automatické závlaze

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201307301 - VP Vicepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno

VP034-ZEL El. přívod k automatické závlaze

351.2 Automatická závlaha

1 Zemní práce

001	113355 OA0	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 8 km 12*0,2*0,2=0,480000	M3	0,48	1 055,40	506,59
-----	------------	--	----	------	----------	--------

1 Zemní práce

5 Komunikace

002	561451 OA0	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘÍ TL DO 250MM 12*0,2=2,4	M2	2,4	483,60	1160,64
-----	------------	--	----	-----	--------	---------

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

003	742123a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO CHRÁNIČKY 2*13=26,000000	M	26	26	676
-----	---------	---	---	----	----	-----

004	R-položka	Prostup ve stávající ŽB šachtě	KUS	2	1 550,00	3 100,00
-----	-----------	--------------------------------	-----	---	----------	----------

7 Přidružená stavební výroba

8 Trubní vedení

005	87626 OA0	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM 2*13=26,000000	M	26	54	1 404,00
-----	-----------	---	---	----	----	----------

8 Trubní vedení

351.2 Celkem Automatická závlaha

VP034-ZEL Celkem El. přívod k automatické závlaze

1 404,00

6 847,23

6 847,23

[Handwritten signatures and stamps]



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Revizní šachty nad kolektorem	24								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: OD: IMOS BRNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 15.4.2015 OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revizní šachty nad kolektorem DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 162 831,44 Kč cena včetně DPH Revizní šachty nad kolektorem <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%;">Cena :</td><td style="width: 25%;">Bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH 21%</td><td style="width: 25%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>134 571,44</td><td>28 260,00</td><td>162 831,44</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	134 571,44	28 260,00	162 831,44
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Vícepráce:	134 571,44	28 260,00	162 831,44						
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří ŠťastnýAD GP PODPIS: DATUM: 10.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								



MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Revizní šachty nad kolektorem		24
OZNÁMENÍ ZMĚNY		NÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 24
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revizní šachty nad kolektorem DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Výšková kolize nové komunikace a stávajících nefunkčních (neodnímatelných) poklopů revizních otvorů kanalizačních šachet v kolektoru.		
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš Dzoba 		DATUM: 9.4.2015
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil	

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTW/XLS

Stavba: VP035-ZEL - Revizní šachty nad kolektorem - passawanty - 33ks Rev02

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	201307301 - VP	Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno				
	VP035-ZEL	Revizní šachty nad kolektorem - passawanty - 33ks				
	0	Přípravné a pomocné práce				
001	1.01R	Projektční práce dopravování PDPS,DSPS	KČ	1	10 000,00	10 000,00
	0	Přípravné a pomocné práce				10 000,00
	1	Zemní práce				
002	113474a OA0	ODSTR KRYTŮ VOZ A CHOD Z DLAŽ KOST VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM (0,7*0,7-3,14*0,16*0,16)*0,17*33	M2	2,3	658	1 513,40
003	113325 OA0	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM (0,7*0,7-3,14*0,16*0,16)*0,1*33	M2	1,35	741,3	1 000,76
004	113355 OA0	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 8KM (0,7*0,7-3,14*0,16*0,16)*0,25*33	M2	3,38	1055,4	3 567,25
	1	Zemní práce				6 081,41
	4	Vodorovné konstrukce				
005	457311116	***Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu C20/25-XF4 (0,7*0,7-3,14*0,16*0,16)*0,22*33		2,97	3 070,00	9 117,90
	4	Vodorovné konstrukce				9 117,90
	5	Komunikace				
006	567142115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC i tl 250 mm (0,7*0,7-3,14*0,16*0,16)*33	M2	13,53	483,6	6 543,11
007	58222 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	13,53	1439,1	19 471,02
	5	Komunikace				26 014,13
	8	Potrubí				
009	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg práce pro zřízení plně funkčního passawantu (vč.osazení korug.roury,těsnění a teleskop.roury)	KUS	33	136	4 488,00
010	spec.: 1.02R	LITINOVÝ POKLOP WAVIN NA 40T	ks	33	1 650,00	54 450,00
011	spec.: 1.03R	TELESKOPICKÁ ROURA WAVIN D 315	ks	33	290	9 570,00
012	spec.: 1.04R	TĚSNĚNÍ K TELESKOPŮ D 315	ks	66	150	9 900,00
013	spec.: 1.05R	ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ ROURA WAVIN PVC	ks	33	150	4 950,00
	8	Potrubí				83 358,00
	VP035-ZEL	Celkem Revizní šachty nad kolektorem - passawanty - 33ks				134 571,44

[Handwritten signatures and stamps]



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Výšková úprava hydrantových sestav	29								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: OD: IMOS BRNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 15.4.2015 OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výšková úprava hydrantových sestav DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 86 187,85 Kč cena včetně DPH Výšková úprava hydrantových sestav <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 15%;">Cena :</td><td style="width: 35%;">Bez DPH</td><td style="width: 35%;">DPH 21%</td><td style="width: 15%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>71 229,63</td><td>14 958,22</td><td>86 187,85</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	71 229,63	14 958,22	86 187,85
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Vícepráce:	71 229,63	14 958,22	86 187,85						
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří ŠťastnýAD GP PODPIS: DATUM: 10.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								

**PŘÍLOHA Č. 7**

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Výšková úprava hydrantových sestav	29
OZNÁMENÍ ZMĚNY	NÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 29
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výšková úprava hydrantových sestav DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při změně nivelety náměstí poklopy stávajících hydrantových sestav a uzávěrů vody normové krytí neodpovídalo požadavkům správce, BV a K. Výšková úprava nebyla obsažena ve VV.	
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš Dzoba	DATUM: 9.4.2015
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP040-ZEL - Výšková úprava hydrantových sestav
Objednatel:
Zhotovitel:
Měna: Kč

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 9.3.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201307301 - VP Vicepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno

VP040-ZEL Výšková úprava hydrantových sestav

1 Zemní práce

001	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2, <i>7ks: 1,4*1,4*2*7=27,440000</i>	M3	27,44	690	18 933,60
002	113355 OA0	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 8KM <i>7ks: 1,4*1,4*0,25*7=3,430000</i>	M3	3,43	1 055,40	3 620,02
003	17411 OA0	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT <i>7ks: 1,4*1,4*2*7=27,440000</i>	M3	27,44	332,7	9 129,29

1 Zemní práce

31 682,91

5 Komunikace

004	561451 OA0	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TRÍ TL DO 250MM <i>7ks: 1,4*1,4*7=13,720000</i>	M2	13,72	483,6	6 634,99
005	587201 OA0	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK <i>7ks: 1,4*1,4*7=13,720000</i>	M2	13,72	621,7	8 529,72

5 Komunikace

15 164,72

8 Trubní vedení

006	R-položka	D+M TP100	KUS	7	1 000,00	7 000,00
007	422735890	hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí hloubka 1000 mm	KUS	2	8 500,00	17 000,00
008	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	KUS	2	191	382

8 Trubní vedení

24 382,00

VP040-ZEL Celkem Výšková úprava hydrantových sestav

71 229,63




PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Chybějící mozaika	30																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNYNÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OIMMB ODESLÁNO: OD: IMOS BRNO POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 15.4.2015 OSOBNĚ: XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící mozaika DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 149 852,50 Kč cena včetně DPH Chybějící mozaika <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Cena :</th><th style="text-align: right;">Bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">vč.DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">144 912,24</td><td style="text-align: right;">30 431,57</td><td style="text-align: right;">175 343,81</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-21 067,20</td><td style="text-align: right;">-4 424,11</td><td style="text-align: right;">-25 491,31</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">123 845,04</td><td style="text-align: right;">26 007,46</td><td style="text-align: right;">149 852,50</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	144 912,24	30 431,57	175 343,81	Méněpráce:	-21 067,20	-4 424,11	-25 491,31	Rozdíl:	123 845,04	26 007,46	149 852,50
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH														
Vícepráce:	144 912,24	30 431,57	175 343,81														
Méněpráce:	-21 067,20	-4 424,11	-25 491,31														
Rozdíl:	123 845,04	26 007,46	149 852,50														
VYJÁDRĚNÍ: viz.sámostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří ŠťastnýAD GPPODPIS: DATUM: 15.4.2015																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil																



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Chybějící mozaika	30
OZNÁMENÍ ZMĚNYNÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 30	
KOMU: OIMMBOD: IMOS BRNODATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU:KURÝR: FAX:OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící mozaika DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Disproporce množství dodávané mozaikové dlažby mezi VV a plochou v kladečském plánu. 	
POKYN VYDAL: Ing.Lukáš DzobaDATUM: 9.4.2015	
 STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	 SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 5023 Zelný trh
Zelný trh

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	vícepráce	méněpráce
Stavební objekt		1,00		
101.1 Zpevněné plochy		1,00	144 912,24	0,00
702.0 Kontejnery		1,00	0,00	-21 067,20
Celkem za stavbu			144 912,24	-21 067,20

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP-041-001 - Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 3.4.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201307301 - VP Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno

VP041-ZEL Chybějící mozaika

001 Vícepráce

101 Zpevněné plochy

5 Komunikace

031	582311 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z KAM <i>Původní výměry:</i> před Špalíčkem: $109+14,5=123,500000*1=123,500000$ před obch. centrem: $114+12,5+96,5+13+103+8=347,000000*1=347,000000$ před hotelem: $(450-5*11,6-14)+8,5+10,5+12=409,000000*1=409,000000$ Dietrich palác: $117+13,5=130,500000*1=130,500000$ horní nám: $10,5+8+11+48+16,5=94,000000*1=94,000000$ klidová zóna: $12+3+7+8=30,000000*1=30,000000$ prstenec VO $3,5*6=21,000000*1=21,000000$ <i>Nové výměry:</i> před Špalíčkem: $109+14,5=123,500000$ před obch. centrem: $114+12,5+96,5+13+180,3+8=424,300000$ před hotelem: $(450-5*11,6-14)+8,5+10,5+12=409,000000$ Dietrich palác: $117+13,5=130,500000$ horní nám: $10,5+8+11+48+16,5=94,000000$ klidová zóna: $12+3+7+8=30,000000$ varovné pásy před Redutou: $40=40,000000$	M2	96,3	1 504,80	144 912,24
-----	------------	---	----	------	----------	------------

5 Komunikace

101 Celkem Zpevněné plochy

001 Celkem Vícepráce

144 912,24

144 912,24

144 912,24

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTML/XLS

Stavba: 002 - Měněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 3.4.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201307301 - VP Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno

VP041-ZEL Chybějící mozaika

002 Měněpráce

702 Kontejnery

5 Komunikace

015	582311 OA0	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA <i>Původní výměry:</i> zpevněný chodník ul. Starobrněnská: 72=72,000000*-1=-72,000000 <i>Nové výměry:</i> zpevněný chodník ul. Starobrněnská: 58=58,000000	M2	-14	1 504,80	-21 067,20
-----	------------	---	----	-----	----------	------------

5 Komunikace

702 Celkem Kontejnery

002 Celkem Měněpráce

-21 067,20

-21 067,20

-21 067,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 405 Neprováděná větev do Biskup.dvora	31								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprováděná větev do Biskup.dvora DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: -178 664,51 Kč cena včetně DPH Neprováděná větev do Biskup.dvora <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%;">Cena :</td><td style="width: 25%;">Bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH 21%</td><td style="width: 25%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-147 656,62</td><td>-31 007,89</td><td>-178 664,51</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Méněpráce:	-147 656,62	-31 007,89	-178 664,51
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Méněpráce:	-147 656,62	-31 007,89	-178 664,51						
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 15.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 405 Neprováděná větev do Biskup.dvora		31
OZNÁMENÍ ZMĚNY		NÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 31
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprováděná větev do Biskup.dvora DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Dle úpravy PD nebyla provedena realizace sdělovacího vedení před ZT8. 		
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš Dzoba		DATUM: 9.4.2015
 STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil	

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP042-ZEL - SO405 - odpočet neprováděné větve od Biskupského dvora

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum:

8.4.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7

201307301 - VP Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno

VP042-ZEL SO405 - odpočet neprováděné větve od Biskupského dvora

405 Sdělovací vedení

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

035	1324005	Kabel plastový plněný TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,4	M	-45	41	-1 845,00
037	1324015	Kabel plastový plněný TCEPKPFLE 15 x 4 x 0,4	M	-80	54	-4 320,00
038	1324025	Kabel plastový plněný TCEPKPFLE 25 x 4 x 0,4	M	-50	64	-3 200,00
078	820001031200	Skříň rozvaděče MRK 10 QT pod om.	KUS	-1	1 500,00	-1 500,00
082	821100031700	Skříň rozvaděče MIS 1b - QT	KUS	-1	3 200,00	-3 200,00
102	220120051	Tlakování tr. LPSE/HDPE 40mm	M	-115	3	-345
108	220120056	Kalibrace tr. LSPE/HDPE 40mm	M	-115	3	-345
109	252122101508	Trubka HDPE 40mm oranžová + 2bp	M	-115	26	-2 990,00
112	220120101	Pokládka trubky LSPE/HDPE 40mm	M	-115	15	-1 725,00
120	252130000022	Fólie výstražná š.300mm oranžová -50-80-45=-175,000000	M	-175	22	-3 850,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky

-23 320,00

M46 Zemní práce při montážích

153	460010024R00	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	-0,17	20 000,00	-3 500,00
155	460040002	Rozebrání dlažby z žulové kostky malé nebo mozaiky -1*0,35*175=-61,250000	M2	-61,25	35	-2 143,75
158	460040081	Odstranění podklad. vrstvy betonové tl. do 10 cm -1*0,35*175=-61,250000	M2	-61,25	165	-10 106,25
168	460200154R00	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4 -50-80-45=-175,000000	M	-175	200	-35 000,00
179	460420372R00	Zřízení kabel. lože z písku, zakrytí cihlami napříč kab., zásep 10 cm -50-80-45=-175,000000	M	-175	98	-17 150,00
184	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	M	-175	22	-3 850,00
188	460560144R00	Zásep rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	M	-175	36	-6 300,00
190	460600001R00	Odvoz zeminy, vč. uložení na skládce do vzdálenosti 1 km 175*0,35*0,1=6,125M3 6,125m3*1,8=11,00 t-6,00 t suti (pol.č. 193)=5 t	t	-5	230	-1 150,00
191	460600002R00	Odvoz zeminy, vč. uložení na skládce za další km	t	-45	26	-1 170,00
192	199000005R00	Poplatky za skládku...zeminy 1-4	t	-5	115	-575
193	460600101	Odvoz suti, vč. uložení na skládce do vzdálenosti 1 km 175*0,35*0,1=6,125M3 6,125m3*1,8=11,00 t-5,00 t zeminy (pol.č. 190)=6 t	t	-6	26	-156,00
194	460600102	Odvoz suti, vč. uložení na skládce za další km	t	-54	320	-17 280,00
195	979990001R00	Poplatek za skládku ...stavební suti	t	-6	115	-690,00
201	460650017	Podklad komunikace ze šterkopísku se zhuštěním tl. vrstvy 5 cm	M2	-61,25	127,5	-7 809,37
204	460650111	Očištění kostek kamenných malých z rozebranych dlažeb	M2	-61,25	25	-1 531,25
207	460651062	Kladení dlažby ŽKM do malty	M2	-61,25	260	-15 925,00

M46 Zemní práce při montážích

-124 336,62

405 Celkem Sdělovací vedení

-147 656,62

VP042-ZEL Celkem SO405 - odpočet neprováděné větve od Biskupského dvora

-147 656,62



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Odpočet předlážděné mozaiky	32								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet předlážděné mozaiky DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: -130 256,50 Kč cena včetně DPH Odpočet předlážděné mozaiky <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Cena :</th><th style="text-align: right;">Bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">vč.DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-107 650,00</td><td style="text-align: right;">-22 606,50</td><td style="text-align: right;">-130 256,50</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Méněpráce:	-107 650,00	-22 606,50	-130 256,50
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Méněpráce:	-107 650,00	-22 606,50	-130 256,50						
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 10.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Odpočet předlážděné mozaiky	32
OZNÁMENÍ ZMĚNYNÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 32	
KOMU: OIMMBOD: IMOS BRNODATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU:KURÝR: FAX:OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet předlážděné mozaiky DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel neprovedl část ploch určených k předláždění, rovinnatost byla zachována.	
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš DzobaDATUM: 9.4.2015	
 STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP043-ZEL - Předláždění chodníku u Reduty a kavárny

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum:

13.4.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	201307301 - VP	Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno				
	VP043-ZEL	Předláždění chodníku u Reduty a kavárny				
	101	Zpevněné plochy				
	5	Komunikace				
034	587201 OA0	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	-47,2	621,7	-29 344,24
035	587203 OA0	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIK KOSTEK	M2	-112,8	694,2	-78 305,76
	5	Komunikace				-107 650,00
	101	Celkem Zpevněné plochy				-107 650,00
	VP043-ZEL	Celkem Předláždění chodníku u Reduty a kavárny				-107 650,00

[Handwritten signatures and stamps]




PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh – rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Zajištění podloží komunikace při ZT 11	33								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění podloží komunikace při ZT 11 DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 92 717,85 Kč cena včetně DPH Zajištění podloží komunikace při ZT 11 <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25%;">Cena :</td><td style="width: 25%;">Bez DPH</td><td style="width: 25%;">DPH 21%</td><td style="width: 25%;">vč.DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>76 626,32</td><td>16 091,53</td><td>92 717,85</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing.Lukáš Dzoba DATUM: 9.4.2015		Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH	Vícepráce:	76 626,32	16 091,53	92 717,85
Cena :	Bez DPH	DPH 21%	vč.DPH						
Vícepráce:	76 626,32	16 091,53	92 717,85						
VYJÁDŘENÍ: viz.samostatné stanovisko ADGP OD: Ing.Jiří Šťastný AD GP PODPIS: DATUM: 15.4.2015									
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____									
STÁVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing.Petr Musil								



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zelný trh - rekonstrukce ÚSEK: SO 101 Zpevněné plochy Zajištění podloží komunikace při ZT 11		33
OZNÁMENÍ ZMĚNY		NÁVRH OZNÁMENÍ Č.: 33
KOMU: OIMMB OD: IMOS BRNO DATUM: 15.4.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění podloží komunikace při ZT 11 DOTČENÉ MÍSTO: Zelný trh ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Provedení zastropení sklepa ZT11 pro zajištění únosnosti nových kčních vrstev komunikace		
POKYN VYDAL: Ing. Lukáš Dzoba 		DATUM: 9.4.2015
 STAVEBNÍ DOZOR Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna Ing. Petr Musil	

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: VP044-ZEL - Zajištění podloží komunikace při ZT11

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 7.4.2015

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
201307301 - VP Vícepráce - Rekonstrukce náměstí Zelný trh, Brno						
VP044-ZEL Zajištění podloží komunikace při ZT11						
0 Přípravné a pomocné práce						
1	1.01R	Projekční práce- výkresová dokumentace	KPL	1	14 000,00	14 000,00
0		Přípravné a pomocné práce				14 000,00
1 Zemní práce						
2	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	M2	3,24	82,3	266,65
3	144161111	hloubení šachet svislých hl do 15 m l stupeň ražnosti suchá průřez do 10 m2	M3	4,85	4 005,89	19 428,57
4	154065411	Pažení výrubu šachty fošny do 2 roků suchá	M2	9,36	1 690,19	15 820,18
5	154065511	Odpažení výrubu šachty fošny suchá	M2	9,36	465,8	4 359,89
6	154966112	Konstrukce výstroje šachet dřevěné rámy montáž suchá	M3	0,25	15 704,13	3 926,03
7	161152111	Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m	M3	4,85	664,1	3 220,89
8	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy tř. 1 až 4	M3	4,85	266,17	1 290,92
9	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 5 až 7	M3	4,85	333	1 615,05
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,15	115	937,25
1		Zemní práce				50 865,43
3 Svislé a kompletní konstrukce						
11	31732	Zapuštění klenby do stěny	KPL	1	2 840,00	2 840,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				2 840,00
4 Vodorovné konstrukce						
12	411323535R00	Klenby, skořepiny ze železobetonu C 30/37 XC4,, XF2, XA2e	M3	0,40	2 820,00	1 128,00
13	411353101R00	Bednění klenb tvaru válce r nad 1 m - zřízení	M2	2,5	414	1 035,00
14	411353102R00	Bednění klenb tvaru válce r nad 1 m - odstranění	M2	2,5	83,5	208,75
15	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	M2	2,5	160	400
16	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	M2	2,5	33,6	84
17	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,04	38 500,00	1 540,00
18	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	M3	0,13	2 810,00	365,3
19	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	M3	0,13	815	105,95
20	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	M3	0,13	75,9	9,87
4		Vodorovné konstrukce				4 876,87
711 Izolace proti vodě						
24	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetrační	M2	2,5	6,81	17,03
25	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special r	M2	2,5	70,4	176
26	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02	783	15,66
711		Izolace proti vodě				208,69
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
21	963031434	Bourání cihelných klenb na MV nebo MVC tl do 300 mm	M2	0,80	149	119,2
22	979017111	Svislé přemístění suti k místu nakládky na výšku do 3,5 m	t	2	556,3	1 112,60
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 231,80
99 Přesun hmot						
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,43	716	1 023,88
99		Přesun hmot				1 023,88
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
27	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2	347	694
28	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,02	13,3	239,67
29	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky na vzdálenost do 10 m	t	2	173	346
30	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2	150	300
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 579,67
VP044-ZEL Celkem Zajištění podloží komunikace při ZT11						76 626,32