

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052561 (ORG 4130)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 218/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
e-mail: pciganek@bvk.cz
technický dozor, Ing. Libor Krejčík, tel. 602 442 833,
e-mail: lkrejcik@bvk.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FRAMA, spol. s r.o.
sídlo společnosti: Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
Zastoupený: Martinem Janoškem – jednatelem společnosti
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4081
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, František Janošek, tel.: 541 241 194-6
Bankovní spojení: KB Brno - město
číslo účtu: 1554342621/0100
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla tj. stavby

„II. Březovský vodovod, sekční uzávěry – stavební rekonstrukce objektů“.

Předmětem díla je provedení stavební rekonstrukce vodárenských objektů SU 8, SU 9, SU 10, SU 11 a SU 12 na II. Březovském vodovodu. Objekty jsou půdorysných rozměrů cca 6 x 5m a jsou rozmístěny po trase II. Březovského vodovodu v Jihomoravském kraji.

Součástí předmětu díla je rovněž provedení zkoušek kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracované společností Pöyry Environment a.s. v srpnu 2014, zakázkové číslo 3A14048.41C01.
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
4. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 2.4.2015.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu: 15.06.2015

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu: 14.10.2015

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH 4 252 701,05 Kč
sazba DPH 21% (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

4. Veškeré vícepráce, změny, rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele. Pro ocenění víceprací budou použity položky nabídkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 2.4.2015, u případných nových položek budou použity jednotkové ceny v cenové úrovni odpovídající nabídce. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku smlouvy o dílo, který bude předložen ihned, nejpozději 5 týdnů před termínem ukončení díla.
5. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 43.3 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě jedné dílčí faktury a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktura bude doložena soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

2 108 129,- Kč bez DPH

18.8.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení dílčí faktury:

- kompletní objekt 8A, část 9a – oddíl 997, 711
- 9a – zemní práce, úpr. povrchů, bourání
- 10a – svislé konstr., část úpr. povrchů, bourání, klempířské práce
- 11a – úpravy povrchů, bourání, přesuny

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
 - fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“,
 - nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejich osobního doručení zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (oddělení plánu a zakázky), Pisárecká 277/1, 657 33 Brno.
6. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději v den zahájení prací (čl. III odst. 1 této smlouvy) spolu s projektem stavby ve dvou vyhotoveních. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy dokumentující provádění stavby.
3. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru.
4. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickým dozorem stavby do stavebního deníku průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit technickým zástupcem objednatele.
5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Požadavky na způsob provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.
2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené plochy (zábory veřejného prostranství), kácení dřevin, atd. a předá kopie těchto rozhodnutí technickému dozoru stavby ihned po jejich vydání.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými účinnými normami a předpisy.
4. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí být v souladu s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
5. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou, tzn. zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci oprávněnému subjektu.
6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků, nad rámec předaného staveniště, je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
9. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
13. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně životního prostředí.
14. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací.
15. Technický dozor stavby je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
16. Zhotovitel před zahájením prací projedná se zástupcem objednatele postup prací.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla.
18. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodnou událost nejméně ve výši 5 mil. Kč.

19. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
20. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek subdodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci subdodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně subdodávky.
21. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
22. Zhotovitel po obdržení klíčů od objektů v plné míře zodpovídá za škody vzniklé na objektech v důsledku ztráty klíčů.

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem objektů, které jsou předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Následně svolá objednatel předávací a přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré),
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí,
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník,
 - doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán).

Nedoložení kteréhokoliv z výše uvedených nezbytných dokladů je důvodem pro nepřevzetí díla.

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 30 dnů po předání díla.
4. Dílo bude prosto vad a nedodělků, pokud se smluvní strany při předání dokončeného díla z objektivních důvodů nedohodnou jinak.

XI. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců pro elektrotechnickou část a technologickou část. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

XII. Platnost smlouvy, odstoupení, sankce

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle čl. X odst. 5 této smlouvy, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí zápisu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
3. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP či plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena vůči celkové ceně díla při vystavení konečné faktury.
5. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady majetkové či nemajetkové újmy. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti majetková či nemajetková újma, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

7. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud objektivně prokáže podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
8. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 30 dnů.
9. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací nabídkovým rozpočtem stavebních objektů (nabídka zhotovitele ze dne 2.4.2015) proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XIII. Dodatky a změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
2. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky), nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla objednateli. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky) do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě plnění díla (veřejné zakázky) bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit objednateli o této skutečnosti čestné prohlášení, a to k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně, dne - 3 -06- 2015
Za objednatele:


V Brně, dne 29.5.2015
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel


Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
Č: 44961219
DIČ: CZ44961219



.....
FRAMA, spol. s r.o.
Martin Janošek – jednatel společnosti

Harmonogram stavby: 2015 Březová nad Svitavou

Zhotovitel : FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 BRNO

Doba výstavby : 122 dnů

15.6.2015 - 14.10.2015

Investor : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Dodavatel : FRAMA, spol. s r.o. Žižkova 995/17a, 602 00 Brno

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červen 2015				červenec 2015				srpen 2015				září 2015				říjen 2015			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2015	Březová nad Svitavou	15.6.2015	14.10.2015																				
D8	Sekční uzávěry	15.6.2015	14.10.2015																				
13	SU 11a - stavební část	10.7.2015	14.10.2015																				
21-M	Elektromontáže	1.8.2015	23.9.2015																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	3.8.2015	15.9.2015																				
5	Komunikace	15.9.2015	29.9.2015																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	15.7.2015	28.8.2015																				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	15.7.2015	31.7.2015																				
997	Přesun sutě	14.7.2015	31.7.2015																				
998	Přesun hmot	10.7.2015	14.10.2015																				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22.7.2015	12.8.2015																				
712	Povlakové krytiny	13.8.2015	14.10.2015																				
713	Izolace tepelné	1.8.2015	28.8.2015																				
764	Konstrukce klempířské	3.8.2015	28.8.2015																				
767	Konstrukce zámečnické	11.8.2015	14.10.2015																				
771	Podlahy z dlaždic	11.8.2015	28.8.2015																				
781	Dokončovací práce - obklady keramické	12.8.2015	14.10.2015																				
784	Dokončovací práce - malby a tapety	1.9.2015	14.10.2015																				
11	SU 10b - SO 90 vedlejší a ostatní náklady	6.7.2015	14.10.2015																				
90	Ostatní náklady	6.7.2015	14.10.2015																				
14	SU 11b - SO 90 vedlejší a ostatní náklady	10.7.2015	14.10.2015																				
90	Ostatní náklady	10.7.2015	14.10.2015																				
17	SU 12b - SO 90 vedlejší a ostatní náklady	3.8.2015	14.10.2015																				
90	Ostatní náklady	3.8.2015	14.10.2015																				
16	SU 12a - stavební část	15.7.2015	14.10.2015																				
1	Zemní práce	11.8.2015	28.8.2015																				
21-M	Elektromontáže	15.7.2015	14.10.2015																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	26.8.2015	14.10.2015																				
4	Vodorovné konstrukce	26.8.2015	28.8.2015																				
5	Komunikace	8.9.2015	14.10.2015																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp	4.8.2015	14.10.2015																				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	4.8.2015	28.8.2015																				
997	Přesun sutě	4.8.2015	26.8.2015																				
998	Přesun hmot	1.8.2015	14.10.2015																				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12.8.2015	14.10.2015																				
712	Povlakové krytiny	19.8.2015	14.10.2015																				
713	Izolace tepelné	4.8.2015	28.8.2015																				
764	Konstrukce klempířské	19.8.2015	14.10.2015																				
767	Konstrukce zámečnické	11.8.2015	14.10.2015																				
771	Podlahy z dlaždic	19.8.2015	14.10.2015																				
781	Dokončovací práce - obklady keramické	4.8.2015	28.8.2015																				
784	Dokončovací práce - malby a tapety	7.9.2015	30.9.2015																				
3	SU 8b - SO 90 vedlejší a ostatní náklady	15.6.2015	14.10.2015																				
90	Ostatní náklady	15.6.2015	31.7.2015																				
2	SU 8a - stavební část	15.6.2015	31.7.2015																				

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červen 2015				červenec 2015				srpen 2015				září 2015				říjen 2015			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Zemní práce	15.6.2015	26.6.2015																				
21-M	Elektromontáže	15.6.2015	22.7.2015																				
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	15.6.2015	31.7.2015																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	24.6.2015	30.7.2015																				
5	Komunikace	7.7.2015	31.7.2015																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp.	17.6.2015	30.7.2015																				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	15.6.2015	30.6.2015																				
997	Přesun sítě	15.6.2015	3.7.2015																				
998	Přesun hmot	15.6.2015	31.7.2015																				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17.6.2015	22.7.2015																				
712	Povlakové krytiny	6.7.2015	30.7.2015																				
713	Izolace tepelné	7.7.2015	30.7.2015																				
762	Konstrukce tesařské	7.7.2015	24.7.2015																				
764	Konstrukce klempířské	7.7.2015	28.7.2015																				
767	Konstrukce zámečnické	10.6.2015	29.7.2015																				
771	Podlahy z dlaždic	7.7.2015	22.7.2015																				
781	Obklady keramické	6.7.2015	22.7.2015																				
784	Malby	14.7.2015	28.7.2015																				
6	SU 9a - stavební část	17.6.2015	14.10.2015																				
1	Zemní práce	30.6.2015	22.7.2015																				
21-M	Elektromontáže	10.8.2015	28.8.2015																				
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	6.7.2015	31.8.2015																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	1.7.2015	31.7.2015																				
5	Komunikace	4.8.2015	28.8.2015																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp.	7.7.2015	27.8.2015																				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6.7.2015	31.7.2015																				
997	Přesun sítě	17.6.2015	15.7.2015																				
998	Přesun hmot	19.6.2015	4.10.2015																				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30.6.2015	31.7.2015																				
712	Povlakové krytiny	3.8.2015	28.8.2015																				
713	Izolace tepelné	6.7.2015	31.7.2015																				
762	Konstrukce tesařské	30.7.2015	28.8.2015																				
764	Konstrukce klempířské	6.7.2015	19.8.2015																				
767	Konstrukce zámečnické	3.8.2015	28.8.2015																				
771	Podlahy z dlaždic	14.7.2015	31.7.2015																				
781	Dokončovací práce - obklady keramické	22.7.2015	27.8.2015																				
784	Dokončovací práce - malby a tapety	11.8.2015	14.10.2015																				
10	SU 10a - stavební část	6.7.2015	14.10.2015																				
1	Zemní práce	8.7.2015	31.7.2015																				
21-M	Elektromontáže	29.7.2015	14.10.2015																				
3	Svislé a kompletní konstrukce	22.7.2015	31.7.2015																				
5	Komunikace	1.9.2015	14.10.2015																				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výp.	14.7.2015	28.8.2015																				
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	14.7.2015	31.7.2015																				
997	Přesun sítě	8.7.2015	31.7.2015																				
998	Přesun hmot	6.7.2015	14.10.2015																				
711	Izolace proti vodě	6.7.2015	24.7.2015																				
712	Povlakové krytiny	11.8.2015	28.8.2015																				
713	Izolace tepelné	15.7.2015	26.8.2015																				
764	Konstrukce klempířské	14.7.2015	20.8.2015																				
767	Konstrukce zámečnické	12.8.2015	28.8.2015																				
771	Podlahy z dlaždic	11.8.2015	28.8.2015																				

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červen 2015				červenec 2015				srpen 2015				září 2015				říjen 2015			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
781	Dokončovací práce - obklady keramické	1.8.2015	14.10.2015																				
784	Dokončovací práce - malby a tapety	13.8.2015	14.10.2015																				
7	SU 90 - SO 90 vedlejší a ostatní náklady	19.6.2015	14.10.2015																				
90	Ostatní náklady	19.6.2015	14.10.2015																				

V BRNĚ DNE: - 3 -06- 2015

29. 05. 2015



Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219 ②

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.

ky

ING. LADISLAV HAŠKA
- GENERÁLNÍ ŘEDITEL

MARTIN JANOŠEK
- JEDNATEL