

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. S15/060F na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10“
(dále jen „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SoD**“)

uzavřené dne 8. 4. 2015 mezi smluvními stranami, ve znění dle dodatků č. 1 ze dne 21. 8. 2015, č. 2 ze dne 24. 9. 2015 a č. 3 ze dne 19. 11. 2015:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "**Objednatel**")

a

1.2 Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.,

se sídlem: Lidická 531, 252 63 Roztoky,
jejímž jménem jedná: Jan Pastyřík, jednatel,
zapsaná v rejstříku zapsaná v rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 25533.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha

Číslo účtu: 185602111/0100

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

(dále jen "**Zhotovitel**"),

(dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Smluvní strana**").

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku k SoD. Předmětem tohoto dodatku je změna specifikace díla dle SoD.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Specifikace díla se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle Příloh č. 1-7 tohoto dodatku.

3.2 Důvody změny předmětu plnění:

Potřeba víceprací a méněprací byla způsobena

3.2.1 skutečnostmi zjištěnými po provedení výkopových prací nebo odhalení konstrukcí;

3.2.2 jinou technologií a materiálem provádění instalací z důvodu proveditelnosti a napojení na stávající síť;

3.2.3 nalezením dalších areálových rozvodů při výkopech;

3.2.4 v důsledku nepředvídatelných okolností souvisejících s aktuálními potřebami vědecké činnosti a aktualizace provozních potřeb Objednatele.

4. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

Cena díla dle čl. 5 dodatku č. 3 SoD se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 1.600.029,89 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 1.157.999,92 Kč bez DPH. Nová cena činí **14.663.103,49 Kč** (slovy: Čtrnáctmilionůšestsetšedesáttřítisícetotříkorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů) bez daně z přidané hodnoty.

5. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

5.1 Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

5.2 Ostatní ustanovení uzavřené SoD se nemění.

5.3 Dodatek je sepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

5.4 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5


Příloha č. 6 – Změnový list č. 6

Příloha č. 7 – Změnový list č. 7

5.5 Smluvní strany stvrzují tento dodatek podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Praze dne 24. 02. 2016

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.



prof. Jan Řídký, DrSc.


ředitel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

- 1 -

V ROZTOKLACH dne 23.2.2016

Za: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.



Jan Pastyřík

jednatel **STAVEBNÍ FIRMA**
PASTYŘÍK spol. s r.o.
Lidická 531, 252 63 Roztoky
tel.: 220 910 456
DIČ: CZ47541962

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - areálové technické kanály, izolace, nové zaklop

Stavba: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická
Objekt: SO03 - Areálové technické kanály
Soupis:

3.1 - Soupis prací - Areálové technické kanály

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8

Stavební firma Pastýřik, spol. s r.o.

7s architektonická kancelář s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

47541962
CZ47541962

Cena bez DPH		43 775,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
		15,00%	
Cena s DPH		v	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická
Objekt: S003 - Areálové technické kanály
Soupis:

3.1 - Soupis prací - Areálové technické kanály

Místo: Datum: 7s architektonická kancelář
Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8
Uchazeč: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	43 775,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 626,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 388,17
997 - Přesun sutě	6 097,06
998 - Přesun hmot	787,28
PSV - Práce a dodávky PSV	-123,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 376,33
p - Potrubí	-31 500,00

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická
Objekt: S003 - Areálové technické kanály
Soupis:

3.1 - Soupis prací - Areálové technické kanály

Místo: Datum:
Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2,Praha 8
Uchazeč: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o. Projektant: 7s architektonická kancelář s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 775,24

D HSV Práce a dodávky HSV

43 898,91

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				27 626,40	
23	K	388-PSK 1	Přefa zakrytí původního kanálu	m2	21,600	1 279,00	27 626,40	

PP Horní deska je navržena jako prefabrikovaná v tloušťce 200 mm z betonu C25/30

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 388,17	
44	K	9853123R1	Vnější opravy kanátů - odbourání vystupujících částí, vyptemcování, zázemí pod stěrkovou izolací	m2	28,710	327,00	9 388,17	

D	997		Přesun sutě				6 097,06	
45	K	997013111	Vnitrostavěnská oprava suti a vybourání sutí tímto použitím s použitím mechanizace	t	5,800	247,10	1 433,18	CS ÚRS 2014 01

PP Vnitrostavěnská oprava suti a vybourání hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

46	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,800	196,60	1 140,28	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	168,200	8,50	1 429,70	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

55	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,371	156,60	2 093,90	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

7,571 t z původního rozpočtu + 5,8t nové

D 998 Přesun hmot

787,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	5,200	151,40	787,28	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-123,67	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				31 376,33	
12	K	711-VNE	Izolace vnějšího zdiva kanálů - viz popis sanace	m2	57,723	539,00	31 112,70	
62	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,389	677,70	263,63	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	P		Potrubií				-31 500,00	
71	K	P2	demontáž a montáž potrubí voperní pro potrubí ocelové zdivo 1000 mm, pro potrubí ocelové, 6*25	m	-150,000	210,00	-31 500,00	
VV					150,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU - ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - Dvůr zpevněné plochy, základ pro zídku, z kabelové komory, chráničky optického kabelu

Stavba: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická
Objekt: IO01 - Dvůr - zpevněné plochy
Soupis:

1.1 - Soupis prací - Dvůr - zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8

Uchazeč:
Stavební firma Pastýřík, spol. s r.o.

Projektant:
7s architektonická kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 47541962
DIČ: CZ47541962

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		82 590,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická
Objekt: IO01 - Dvůr - zpevněné plochy
Soupis:

1.1 - Soupis prací - Dvůr - zpevněné plochy

Místo: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8
Zadavatel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
Uchazeč: Datum: Projektant: 7s architektonická kancel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		82 590,05
1 - Zemní práce		33 383,00
5 - Komunikace		-4 630,35
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		-6 044,60
M - Práce a dodávky M		59 882,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení		59 882,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov FZÚ Cukrovarnická
 Objekt: IO01 - Dvůr - zpevněné plochy
 Soupis: **1.1 - Soupis prací - Dvůr - zpevněné plochy**

Místo:
 Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i., Na Slovance 2, Praha 8
 Uchazeč: Stavební firma Pastyřík, spol. s r.o.
 Datum:
 Projektant: 7s architektonická kancelář s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 590,05

D HSV Práce a dodávky HSV

82 590,05

D 1 Zemní práce

33 383,00

6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,496	241,90	2 055,18	CS ÚRS 2013 01
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,496	412,40	3 503,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
WV			výkop pro základ zidky					
WV			11,8x0,6x1,2		8,496			

10	K	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,496	116,60	990,63	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

98	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého - základ zidky	m3	7,080	1 957,50	13 859,10	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku a suti z horniny tř. 1 až 4 vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny po suti na obvyklém dopravním prostredu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	m3	15,576	225,30	3 509,27	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Příplatek za 10000 m výkopku nebo sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

14	K	162701109	Příplatek za 10000 m výkopku nebo sypaniny po suti na obvyklém dopravním prostredu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	m3	311,520	18,00	5 607,36	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP			Příplatek k ceně za ložisků dalších i zanedbávaných 1 000 m					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,496	12,30	104,50	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP			Uložení sypaniny na skládky					
----	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

142	K	997013830	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,868	154,00	2 289,67	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,293	95,70	1 463,54	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace								
29	K	577134111	Asfaltový povrch vrstva ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	36,000	270,00	-4 630,35	CS ÚRS 2014 01
	W		"viz příloha - výměry"					
	W		"skl.2"					
	W		488,0		488,000			
30	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-81,000	328,00	-26 568,00	CS ÚRS 2014 01
	W		30 mm					
	W		"viz příloha - výměry"					
	W		"skl.3"					
	W		81,0		81,000			
33	K	59225	Příplatek za spárování křemičitým pískem	m2	31,500	11,30	355,95	
	PP		Příplatek za spárování křemičitým pískem					
34	K	596811220	Asfaltový povrch vrstva ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	31,500	141,80	4 466,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
35	M	59245308	dlažba tl 6 cm přírodní	m2	34,000	217,50	7 395,00	
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
	D	9					-6 044,60	
37 M+D Chodníkové sloupky - viz popis								
37	K	91211	M+D Chodníkové sloupky - viz popis	kus	-4,000	693,00	-2 772,00	
	PP		M+D Chodníkové sloupky - viz popis					
38	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 s objemovými známkami na sloupek nebo montáž svíslé dopravní značky zakladní velikosti do 1 m2 s objemovými známkami na sloupek nebo konzolu	kus	-1,000	146,20	-146,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky zakladní velikosti do 1 m2 s objemovými známkami na sloupek nebo konzolu					
39	M	404441	znacka svislá B20a - viz popis TZ	kus	-1,000	1 218,00	-1 218,00	
	PP		Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech AL NK 3M - B20a					
40	K	914511112	Montáž sloupku dopravní značky do velikosti 1 m2 s objemovými známkami na sloupek nebo montáž sloupku dopravní značky do velikosti 1 m2 s objemovými známkami na sloupek nebo konzolu	kus	-1,000	617,70	-617,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž sloupku dopravní značky do velikosti 1 m2 s objemovými známkami na sloupek nebo konzolu					
41	M	DOD-Z	Betonový základ pro značku	kus	-1,000	391,50	-391,50	
	PP		Betonový základ pro značku					
42	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	-1,000	413,30	-413,30	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupek AL 60 - 350					
43	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	-1,000	56,30	-56,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na sloupek US 60					
44	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	-1,000	12,90	-12,90	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní								
svíslé víčka plastová na sloupek 60								
45	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	-1,000	416,70	-416,70	CS ÚRS 2014 01
D	M		Práce a dodávky M				59 882,00	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				59 882,00	
60	K	Pol1	chránička optického kabelu, vnější průměr 32mm - navýšení	m	250,000	37,00	9 250,00	
63	K	Pol4	kabelová komora s ocelovým víkem B 125	ks	-4,000	10 340,00	-41 360,00	
kabelová komora s ocelovým víkem B 125								
Vysokohustotní polyethylen (HDPE)								
Zatížitelnost víka B 125								
63	K	Pol4	vodotěsná kabelová komora s ocelovým víkem D 400	ks	3,000	28 884,00	86 652,00	
vodotěsná komora SKO-1PE - 4835,00 Kč								
litinové výko D400 1020x1020 - 22744,00 Kč								
těsnící čepice - 1305,00 Kč								
64	K	Pol5	prostup kabelové chráničky do kabelové komory, včetně utěsnění	ks	14,000	210,00	2 940,00	
prostup kabelové chráničky do kabelové komory, včetně utěsnění								
70	K	Pol11	dokumentace skutečného stavu	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
71	K	Pol12	usazení kabelových komor	ks	-1,000	500,00	-500,00	
usazení kabelových komor								
76	K	Pol17	vodič protahovací do HDP trubek	m	450,000	12,00	5 400,00	

PP

REKAPITULACE

STAVEBNÍ PRÁCE	-16 496,44 Kč
KANALY U C A F	17 773,57 Kč

Změnový list č. 3 celkem

1 277,13 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ODPOČTY

164	M	40370420	deska z extrudovaného polystyrénu 30 SF 120 mm	m2	30,000	535,90	16 077,00
231	K	767-Z11	M+D Průchodky - viz celý popis Z11	kus	50,000	4 230,00	211 500,00
233	K	767-Z13	M+D Čistící zóna 1.stupně 1000*500 mm - viz celý popis Z13	kus	2,000	4 917,00	9 834,00
234	K	767-Z14	M+D Venkovní zábradlí na stěnu - viz celý popis Z14	m	1,400	513,00	718,20
236	K	767-Z16	M+D Požární ucpávka EI 60:- 0,8x0,7 m2 - viz celý popis Z16	kus	2,00	5 140,00	10 280,00
250	K	77699	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	176,294	20,00	3 525,88
251	M	286-DL	Dilatační lišta PVC dlažba - obklad	m	185,109	130,00	24 064,17
254	K	77699	Lepení plastové lišty ukončovací samolepící soklíky a lišty	m	37,740	27,00	1 018,98
255	M	283-S	Lišta soklová plastová se samolepící plochou pro natěření soklového páska PVC nebo lakem - dlažba	m	41,514	58,30	2 420,27
257	K	77699	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	18,800	76,30	1 434,44
258	M	0075012	krytina podlahová Marmoleum Real, šířka 2 m, tl. 3,2 mm	m2	20,680	745,00	15 406,60
259	K	77699	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	26,000	30,50	793,00
261	K	77699	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	18,800	3,20	60,16
262	K	77699	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	18,800	22,10	415,48
263	K	77699	Položení dielektrického koberce - viz popis TZ	m2	44,700	76,00	3 397,20
264	M	27251100	koberec dielektrický šířka 1300 mm síla 5 mm	m2	44,700	1 246,00	55 696,20
271	K	77699	Montáž obkladu vnitřních keramických dlaždic na zvláštní tepelný izolační podklad	m2	61,416	390,00	23 952,24
272	M	597610	obkládačky keramické	m2	68,401	250,00	17 100,25
273	K	77699	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	61,416	8,00	491,33
274	K	77699	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	61,416	10,40	638,73
276	K	77699	Plastové profily dilatační koutové lepené flexibilním lepidlem	m	55,000	59,00	3 245,00
277	K	77699	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	176,294	48,00	8 462,11
278	K	77699	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	92,870	27,60	2 563,21
279	K	77699	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	80,000	8,80	704,00
280	K	77699	Přesun hmot tonáží pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,232	348,00	428,74
287	K	O-2	M+D orientační systém	kus	18,000	150,00	2 700,00
288	K	O-3	M+D bezpečnostní značky , únikové cesty	kus	30,000	80,90	2 427,00
289	K	O-4	M+D ORIENTAČNÍ SYSTÉM, tabulka plast+folie 150/200mm	kus	30,000	182,00	5 460,00
13	K	784-MA	Ostružovníky (za výměň - m3, průmyslný disperzní nátěr na sádrokarton / omítku s vrstvou bledší než 0,60	m2	302,000	33,10	9 996,20
190	K	77699	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 330 mm	m	1,500	328,00	492,00

ODPOČTY CELKEM

435 302,38

PŘÍPOČTY

233	K	767	M+D Čistící zóna 1000*500 mm	kus	1,000	3 272,00	3 272,00
241	K	767-76711	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	21,300	66,00	1 405,80
244	K	767-76713	Montáž pouzder keramických tlustých protiskluzných tlustých lepidlem do 20 mm	m2	18,800	513,00	9 644,40
242	M	5976143	dlaždice keramické slínuté protiskluzné - viz popis TZ	m2	23,180	521,00	12 076,78
183	K	76313-PH2	m.č. A07 - Minerální kazetový podhled, součinitel zvukové pohltivosti B, NRC 0,8, formát kazety 600x600mm, barva bílá, tl. desky 19mm, hrana SK - viz popis PH2	m2	18,800	593,00	11 148,40
61	K	767-767101	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	58,910	769,00	45 301,79
0	K	7015R	Opálení asfaltového nátěru stěn m.č. A7	m2	58,910	164,00	9 661,24
14	K	711-VNI	Izolace vnitřního zdiva se špricem jako adhezní můstek pro omítku m.č. A7	m2	58,910	780,00	45 949,80
58	K	767-767113	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m.č. A13, A13/1	m2	109,300	132,20	14 449,46
59	K	767-767114	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m.č. A13, A13/1	m2	109,300	88,00	9 618,40
47	M	767-767115	stupeň schodišťový žulový plný 175x300x1660 mm rovný	m	3,000	2 235,90	6 707,70
44	K	767-767116	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	3,000	341,00	1 023,00
31	K	27927112	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 10	m3	7,131	4 402,20	31 392,09

PP Zdivo základové z cihel betonových stěn z cihel dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10

VV "světlíky "

VV (0,6+1,85+0,6)*0,3*1,5*7

VV již fakturováno 2,477

VV Součet

9,608

-2,477

7,131

33	K	767-767112	Zdivo nosné z cihel plných licových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	1,130	14 877,00	16 811,01
----	---	------------	---	----	-------	-----------	-----------

"venkovní úpravy "

"zídka "

(1,8+10,75)*0,3*0,5

skutečná výška 0,8m

Součet

-1,883

3,013

1,130

220	K	767-Z01	M+D Kryt anglického dvorku 1550*750 mm - skutečný šířka 1000mm viz celý popis Z01	kus	4,000	2 075,00	8 300,00
221	K	767-Z01a	M+D Kryt anglického dvorku 1550*550 mm -skutečný šířka 1000mm viz celý popis Z01a	kus	1,000	3 107,00	3 107,00
222	K	767-Z01b	M+D Kryt anglického dvorku 1670*550 mm -skutečný šířka 1000mm viz celý popis Z01b	kus	1,000	3 025,00	3 025,00
224	K	767-Z05	M+D Kryt anglického dvorku 900*2050 mm -skutečný šířka 1000mm + oblouk viz celý popis Z05	kus	1,000	2 417,00	2 417,00

0	K	76700R	M+D utěsnění prostupů kabelových, vodovodních a kanalizačních - zednické doplnění kolem prostupu, vložení chráničky, vyrovnávací těsnící tmel, izolační stěrka Profi Baudicht	kus	50,000	1 892,00	94 600,00
0	K	767R	Kabelový kanál m.č. A09, A09/1 - ocelový rám, bednění kanálu, krycí rýhovaný plech tl. 5mm, 6,9 x 0,5 m	m	6,900	1 693,00	11 681,70
13	K	711-VNE- v	Izolace vnějšího zdiva - vyrovnání pod stěrku (zatření cem.maltou v tl. 1 cm) - příplatek za další 2-4 cm, celková tloušťka 20 - 50 mm + lokálně plentování cihlami, odsekání vystupujících částí	m2	227,605	314,00	71 467,97
	VV		"D2.3.2"				
	VV		"Plochy vnějších izolací"				
	VV		(14,8+6,7)*4,5		96,750		
	VV		(1,2+2,5+1,8+10,8+2,0+2,1+2,65)*3,1		71,455		
	VV		(1,5+1,8)*3,0*6		59,400		
	VV		Mezisoučet		227,605		
191	K	704310412	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	5,800	321,00	1 861,80
0	K	704310414	Parapety z Tz plechu r.š. do 400mm	m	7,300	532,00	3 883,60

PŘÍPOČTY CELKEM

418 805,94

PŘÍPOČTY A ODPOČTY CELKEM

-16 496,44 Kč

Kanál u objektu "C"

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

164	M	Demontáž a výběrání zakrytí zemního kanálu z PZD desek u objektu "C" včetně krycí bet. mazaniny, 8,55 x 0,8m	m2	6,840	321,00	2 195,64
231	K	Opětovná montáž PZD desek s doplněním ze 30%	m2	6,840	573,00	3 919,32
233	K	Vyrovnávací bet. Mazanina pod izolací	m2	6,840	172,00	1 176,48
1	K	Provedení izolace proti zemním výtokům vodorovně za studena	m2	8,000	6,70	53,60
2	M	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,010	#####	451,00
3	K	Provedení izolace proti zemním výtokům pasy přitavením vodorovně	m2	8,000	79,00	632,00
4	M	pds asfaltovaný modifikovaný SBS - sklotextilní vložka	m2	9,200	159,40	1 466,48
80	K	Potěr pískocementový tl do 50 mm - krycí vrstva izolace	m2	9,000	322,80	2 905,20

Celkem

12 799,72

Kanál mezi objekty "E" a "F"

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

164	M	Demontáž a výběrání zakrytí zemního kanálu z PZD desek mezi objekty E a F včetně krycí bet. mazaniny, 3,15 x 0,8m	m2	2,520	321,00	808,92
231	K	Nové zaklopení z trapézového plechu	m2	2,520	573,00	1 443,96
80	K	Potěr pískocementový tl do 50 mm se sítí	m2	2,520	322,80	813,46
1	K	Provedení izolace proti zemním výtokům vodorovně za studena	m2	2,520	6,70	16,88
2	M	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,003	#####	135,30
3	K	Provedení izolace proti zemním výtokům pasy přitavením vodorovně	m2	3,000	79,00	237,00
4	M	pds asfaltovaný modifikovaný SBS - sklotextilní vložka	m2	3,450	159,40	549,93
80	K	Potěr pískocementový tl do 50 mm - krycí vrstva izolace	m2	3,000	322,80	968,40

Celkem

4 973,85

KANÁLY CELKEM

17 773,57 Kč

REKAPITULACE

PŘELOŽKA PLYNU	22 273,00 Kč
CHLADÍCÍ VODA A12	5 727,00 Kč
A12 + CHODBA	34 460,00 Kč
VNITŘNÍ HYDRANT, DVŮR VODA	109 138,00 Kč
SANIBROI, ZMĚNA MATERIÁLU CHLAZENÍ	76 659,16 Kč
A12 - VÝMĚNA KANALIZACE	8 396,00 Kč
LITINOVÉ LAPAČE A POTRUBÍ DN125	86 528,00 Kč
HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ, OHŘÍVAČ, VENTILY, ČERPADLO	48 370,30 Kč
ACO DRAINY	21 991,73 Kč
DOMOVNÍ ŠACHTY	41 146,60 Kč
ODPOČTY ZTI, ÚT	-245 764,70 Kč
ODPOČET TECHNICKÉ CHLAZENÍ	-20 121,00 Kč

Změnový list č. 4 celkem

188 804,09 Kč

Cenová nabídka

AV-CUKROVARNICKÁ PŘELOŽKA PLYNU

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	PE trubka 63 plyn	15	171,00 Kč	2 565,00 Kč
2	Elektro koleno 63 plyn	7	542,00 Kč	3 794,00 Kč
3	Elektro spojka 63 plyn	4	220,00 Kč	880,00 Kč
4	Trubka Bralen 5/4	6	459,00 Kč	2 754,00 Kč
7	Verné koleno 5/4	5	51,00 Kč	255,00 Kč
8	Navarovací závit 5/4	2	37,00 Kč	74,00 Kč
9	Kul.ventil 5/4	1	384,00 Kč	384,00 Kč
10	Zem.drát	15	13,00 Kč	195,00 Kč
11	As.páska	1	523,00 Kč	523,00 Kč
12	Autogen+drát	1	1 620,00 Kč	1 620,00 Kč
13	Trubka cu 28	5	199,00 Kč	995,00 Kč
14	Koleno přes 28	5	192,00 Kč	960,00 Kč
15	Přechod ocel cu	2	211,00 Kč	422,00 Kč
16	Objímky šrouby	1	86,00 Kč	86,00 Kč
17	Koleno mosaz 5/4	1	192,00 Kč	192,00 Kč
18	Těsnící nit'	1	248,00 Kč	248,00 Kč
19	Zapůjčení svař.soupravy	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
20	Tlak.zkouška+revize	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
21	Přechod ocel pe DN 63	1	2 326,00 Kč	2 326,00 Kč
22				
23				
24				
25				
26				
				22 273,00 Kč

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

Cukrovarnická A12 předělání chladicí vody

[illegible]

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

AV-CUKROVARNICKÁ A12

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Velkokapacitní umyvadlo SLUN 15	1	12 646,00 Kč	12 646,00 Kč
2	Sifon k umyvadlu SLUN 15	1	170,00 Kč	170,00 Kč
3	Výfrezování otvoru pro baterii	1	410,00 Kč	410,00 Kč
4	Montáž umyvadla SLUN 15	1	648,00 Kč	648,00 Kč
8	Trubka cu 15	34	146,00 Kč	4 964,00 Kč
9	Trubka cu 18	12	169,00 Kč	2 028,00 Kč
10	Trubka cu 22	2	200,00 Kč	400,00 Kč
11	CU-kolena odbočky	1	842,00 Kč	842,00 Kč
12	Pasta cín	1	648,00 Kč	648,00 Kč
14	Chodba			
15	Výlevka	1	1 684,00 Kč	1 684,00 Kč
16	Baterie 150	1	1 468,00 Kč	1 468,00 Kč
17	Sifon k výlevce	1	113,00 Kč	113,00 Kč
18	Zástřík 20	2	91,00 Kč	182,00 Kč
19	Koleno mosaz 1/2	1	41,00 Kč	41,00 Kč
20	Nástěnka 1/2	2	60,00 Kč	120,00 Kč
21	Koleno 20	14	11,00 Kč	154,00 Kč
22	Trubka 20	14	48,00 Kč	672,00 Kč
23	Žlab+izolace 20	14	149,00 Kč	2 086,00 Kč
25	Montáž	1	5 184,00 Kč	5 184,00 Kč
				34 460,00 Kč

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

CUKROVARNICKÁ VNITŘNÍ HYDRANT,DVŮR VODA

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	PE d125/1,4 PN 16 tyč	23	662,00 Kč	15 226,00 Kč
2	MB 125 spojka elektro	15	879,00 Kč	13 185,00 Kč
3	Koleno 125 elektro	17	1 785,00 Kč	30 345,00 Kč
4	BR 125/63 redukce na tupo	3	672,00 Kč	2 016,00 Kč
5	MR 63/32 elektro	3	477,00 Kč	1 431,00 Kč
6	BR 32/25 redukce na tupo	3	84,00 Kč	252,00 Kč
7	MB 125 spojka elektro	1	879,00 Kč	879,00 Kč
8	MB 25 spojka elektro	1	105,00 Kč	105,00 Kč
9	PE d25/2,3 PN 16 tyč	12	70,00 Kč	840,00 Kč
10	Koleno 25 elektro	3	416,00 Kč	1 248,00 Kč
11	MUN 25/3/4 elektro	1	1 248,00 Kč	1 248,00 Kč
12	BE 125 lem.nátrubek na tupo	3	664,00 Kč	1 992,00 Kč
13	Příruba DN 100 PN 6	3	927,00 Kč	2 781,00 Kč
14	Pe 75/6,8 PN 16	36	451,00 Kč	16 236,00 Kč
15	Kul.ventil 2"1/2	1	2 554,00 Kč	2 554,00 Kč
16	MB spojka 75 elektro	12	447,00 Kč	5 364,00 Kč
17	Koleno elektro 75	11	934,00 Kč	10 274,00 Kč
18	MUN 75/2 1/2 elektro	1	3 162,00 Kč	3 162,00 Kč
19				
20				
21				
				109 138,00 Kč

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

Cukrovarnická A12 + toto není ve výkazu výměr

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Elektromagnet Tork 5/4	2	6 334,20 Kč	12 668,40 Kč
2	Šroubení 5/4 mosaz	4	244,00 Kč	976,00 Kč
3	Dvojínpl 5/4 mosaz	4	100,44 Kč	401,76 Kč
4	Nerez trubka na napojení přístrojů	10	222,00 Kč	2 220,00 Kč
7	Matice na nerez 1/2	10	41,00 Kč	410,00 Kč
8	Čerpadlo kalové Sanibro	1	12 517,00 Kč	12 517,00 Kč
9	Odpad k čerpadlu 50	7	175,00 Kč	1 225,00 Kč
10	Kulo.ventil DN 50 se šroubením	2	1 025,00 Kč	2 050,00 Kč
11	Přechod 5/4/40	4	359,00 Kč	1 436,00 Kč
	A12 chladicí voda - změna z PPR na lepený plast			
12	Trubka PVC 5/4	29	504,00 Kč	14 616,00 Kč
13	Trubka PVC 3/4	13	438,00 Kč	5 694,00 Kč
14	Trubka PVC 1/2	12	394,00 Kč	4 728,00 Kč
15	Izolace Armaflex	54	158,00 Kč	8 532,00 Kč
16	Lepidlo čistič	3	395,00 Kč	1 185,00 Kč
17	Přechod plast ocel	6	305,00 Kč	1 830,00 Kč
18	Zámečnické kce. Pro svod chlazení k přístrojům	2	1 260,00 Kč	2 520,00 Kč
	Stavební přípomoc, sekání a zacištění drážek 5%	1	3 650,00 Kč	3 650,00 Kč
	Celkem bez DPH:			76 659,16 Kč

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

Cukrovarnická A12 výměna kanalizace pod stropem

[illegible]

Razítko a podpis:

Změna lapačů a litinového potrubí na DN 125

60	Lapač střechních splavenin, litinový, DN100 - příplatek za DN125		kus	16	473		7568
61	Litínové potrubí, kanalizační, hrdlové, PN 0,5, DN125		m	30	2632		78960

Celkem

86 528,00 Kč

Cenová nabídka

Cukrovarnická hydrant, ohřívač, stoupačky

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Hydrantová skříň včetně příslušenství	1	7 651,00 Kč	7 651,00 Kč
2	Beztlakový ohřívač	1	4 668,00 Kč	4 668,00 Kč
3	Ventil AB-QM Plus DN 15	2	4 232,00 Kč	8 464,00 Kč
4	Čistící kus HT110	7	237,00 Kč	1 659,00 Kč
5	2m potrubí HT110 vytažení stoupaček ke stropu - 7ks x 2m, 1PP 1 x 3m	17	359,00 Kč	6 103,00 Kč
6	Průraz stropem	2	430,00 Kč	860,00 Kč
7	Vysekání drážek 150x150mm	17	120,90 Kč	2 055,30 Kč
8	Přechod HT110/litina	7	113,00 Kč	791,00 Kč
9	Zednické začištění drážek	17	142,00 Kč	2 414,00 Kč
10	Kalové čerpadlo Grundfos UNILIFT	1	13 705,00 Kč	13 705,00 Kč
				48 370,30 Kč

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

Odvodňovací kanálky ACO DRAIN

Položka	Název	Ks	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Dodávka žlabu ACO N100	2,5	2 158,00 Kč	5 395,00 Kč
2	Dodávka žlabu ACO MULTILINE D400	3,5	3 805,00 Kč	13 317,50 Kč
3	Montáž žlabů	6,0	372,00 Kč	2 232,00 Kč
	Stavební přípomoc 5%	5	20 944,50 Kč	1 047,23 Kč
				21 991,73 Kč

Razítko a podpis:

Cenová nabídka

Domovní sachtý

Položka	Název	Ks/m3	Jednotka/Kč	Cena bez DPH
1	Sachtice domovní KS1 - obestavěny prostor 1,8x1,5x1,6 = 4,32m3 - 1,3m3 příplatek za větší obestavěný prostor a plynotěsný AL poklop	3,2	10 698,00 Kč	34 233,60 Kč
2	Šachta ventilová v chodbě objekt A s plynotěsným AL poklopem 0,6x0,6x0,5m	1,0	6 913,00 Kč	6 913,00 Kč
				41 146,60 Kč

Razítko a podpis:

ODPOČTY ZTI

4		Montáž-vodovodního potrubí z HDPE100 SDR11, D125x11,4, spojovaných svařováním na tupo	m		26	185			4810
15		Potrubí ocelové, nerezové, DN25, PN10	m		0,25	920			230,00
16		Potrubí ocelové, nerezové, DN100, PN10	m		20	2678			53 560,00
17		Vodovodního potrubí z ocele nerezové, DN100, spojovaných svařováním-lemový nákrůžek	kus		1	5028			5 028,00
19		Točivá příruba ocel nerezová, DN50, PN10	kus		4	810			3 240,00
20		Přírubový spoj nerezový, včetně těsnění, DN100, PN10	kus		1	3449			3 449,00
21		Přírubový spoj nerezový, včetně těsnění, DN50, PN10	kus		2	1660			3 320,00
22		Spojka ISIFLEX-ATU T600, DN100, PN10	kus		1	5820			5 820,00
23		Chránička z PE, průměr 160x6,2	m		7	144			1 008,00
24		Manžeta pryžová průměr 63/160	ks		2	2318			4 636,00
25		Manžeta pryžová průměr 125/160	ks		2	2057			4 114,00
26		nerez pásy průměr 63mm	ks		2	140			280,00
27		nerez pásy průměr 125mm	ks		2	230			460,00
28		nerez pásy průměr 160mm	ks		4	320			1 280,00
43		Tepelně izolační desky z pěnového polyetyleny PE, 0,038W/mK, tl.9mm	m		14	233			3 262,00

44			Lepidlo na tepelně izolační desky		kus	1	140		140,00
70			Sigma darling KONTA 100-2, P=1,95KW, 3x400V, Q=1,1 l/s, 2/3,5 Mpa, nádrž 100 l, včetně osazení		kus	1	12330		12330
71	722 18-1126		Zvuk tlumící objímky průměr do 50mm		kus	32	90		2880
72	722 18-1127		Zvuk tlumící objímky průměr do 100mm		kus	17	90		1530
73			Vrutošroub, pozinkovaný, M10, hmoždinka		kus	49	50		2450
74			Ocelový, svařený, pozinkovaný nosník, profil "L" 30x30x3, nástěnka 80x40x6, 3 otvory průměr 11mm		kus	8	720		5760
101			zápachová uzávěrka, včetně vysekání niky ve zdivu cihelném		kus	1	492		492
109	721 29-011		Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí, kouřem, do DN300		m	57	17		969
125			Dřez nerezový 600x450, zápusťný do kuch. Linky, odpadní ventil		kus	2	1700		3 400,00
134			Dvířka s rámem plastová 1000x600, včetně montáže		ks	1	1572		1572
135			Těsnící manžeta se živičným límcem, průměr 75		kus	1	2295		2295
136			Těsnící manžeta se živičným límcem, průměr 110		kus	4	2484		9936
137			Těsnící manžeta se živičným límcem, průměr 160		kus	2	2691		5382

CELKEM

143 633,00 Kč

ODPOČTY ZTI DVŮR

26		Plastová šachta "Pipelife Fatra", průměr vnitřní 1m, hl. 1,63-1,86m	kus	2	14890		29780
29		Elektrikářská krabice, věnečková, kryt	kus	7	1125		7875
30		Plastové, elektrikářské, stahovací pásy	kus	121	2,7		326,7
61		Litínové potrubí, kanalizační, hrdlové, PN 0,5, DN100	m	24	2097		50328
16		Šoupátko přírubové, zemní, PN10, DN100, 200 ° C	kus	2	5061		10122

CELKEM

98 431,70 Kč

ODPOČTY ÚT

8.		Elektrický primotop o výkonu 1000 W / 230 V včetně vlastního termostatu; napojení do zásuvky na nožičkách	ks	1	0	1 200	1 200
18.	x	Dokumentace skutečného provedení stavby	systém	1		2 500	2 500

CELKEM

3 700,00 Kč

ODPOČTY CELKEM

245 764,70 Kč

ODPOČTY TECHNICKÉ CHLAZENÍ

1	Potrubi PP-R PN 20, Ø 20,0x3,4 mm spojované svařováním	m	64,000		73,00	0,00	0,00	4 672,00
2	Potrubi PP-R PN 20, Ø 32,0x4,4 mm spojované svařováním	m	13,000		121,00	0,00	0,00	1 573,00
3	Potrubi PP-R PN 20, Ø 40,0x5,5 mm spojované svařováním	m	13,000		160,00	0,00	0,00	2 080,00
4	T-kus PP-R Ø 20,0 mm	kus	6,000		96,00	0,00	0,00	576,00
5	Koleno 90° PP-R Ø 20,0 mm	kus	24,000		68,00	0,00	0,00	1 632,00
6	Koleno 90° PP-R Ø 32,0 mm	kus	8,000		94,00	0,00	0,00	752,00
7	Koleno 90° PP-R Ø 40,0 mm	kus	8,000		115,00	0,00	0,00	920,00
8	Pořechodka s vnějším závitem PP-R Ø 20,0 mm / G1/2"	kus	48,000		86,00	0,00	0,00	4 128,00
9	Pořechodka s vnějším závitem PP-R Ø 32,0 mm / G1"	kus	8,000		189,00	0,00	0,00	1 512,00
10	Pořechodka s vnějším závitem PP-R Ø 40,0 mm / G1.1/4"	kus	4,000		389,00	0,00	0,00	1 556,00
3	Předání a zaškolení, úklid a dokumentace dle skutečnosti	soub	0,400		1 800,00	0,00	0,00	720,00

ODPOČET CELKEM

20 121,00 Kč

REKAPITULACE

A7 SILNOPROUD	107 812,77 Kč
A7 SLABOPROUD	24 964,23 Kč
PŘÍVOD A12	24 539,20 Kč
VÍCEPRÁCE A7, A12	29 480,00 Kč
ZEMNĚNÍ	20 241,50 Kč
PŘELOŽENÍ CHRÁNIČEK	13 512,00 Kč
ODPOČTY EL SILNO+SLABO	-9 163,00 Kč

Změnový list č. 5 celkem

211 386,70 Kč

Silnoproudá elektroinstalace A7

pořadové číslo položky	zařazení položky cenové soustavy	položka	specifikace položky	množství	MJ	umístění	výkres	jednotková cena vč.montáže	celkem
VYPÍNAČE, ZÁSUVKY									
1.		Vypínač seriový, 10A/230V, IP20, komplet, barva bílá	Ovládací prvek osvětlení	1	ks		101	214,00 Kč	214,00 Kč
2.		Spínač střídavý, 10A/230V, IP20, komplet, barva bílá	Ovládací prvek osvětlení	0	ks		101	192,50 Kč	0,00 Kč
3.		Vypínač 10A/230V, IP20, komplet, barva bílá	Ovládací prvek osvětlení	4	ks		101	185,90 Kč	743,60 Kč
5.		Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, 16A/230V,		3	ks		101	181,50 Kč	544,50 Kč
7.		Zásuvka průmyslová, 16A/400V, IP65, komplet		4	ks		101	379,50 Kč	1 518,00 Kč
8.		Zásuvka 230V/16A do parapetního kanálu, barva bílá, IP20		14	ks		101	136,40 Kč	1 909,60 Kč
SVÍTLIDLA VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZDROJŮ A									
13.		Zapuštěné zářivkové svítidlo 4x18W, EP, IP 20,lesklá mřížka,	osvětlení	6	ks		101	1 546,80 Kč	9 280,80 Kč
14.		Zapuštěné zářivkové svítidlo 4x18W, lesklá mřížka montáž do	osvětlení	2	ks		101	3 025,20 Kč	6 050,40 Kč
15.		Svítidlo přisazené, 1x11W, IP20, 230V/AC, s piktogramem	výstražné svítidlo	1	ks		101	979,00 Kč	979,00 Kč
VODIČE včetně ukončení a montáže									
16.		CYKY-J 3x1,5	Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu	70	m		101	28,60 Kč	2 002,00 Kč
17.		CYKY-O 3x1,5	Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu	0	m		101	28,60 Kč	0,00 Kč
18.		CYKY-J 3x2,5	Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu	160	m		101	35,20 Kč	5 632,00 Kč
19.		CYKY-J 5x1,5	Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíl o průřezu	50	m		101	36,30 Kč	1 815,00 Kč
20.		CYKY-J 5x2,5	Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíl o průřezu	85	m		101	46,20 Kč	3 927,00 Kč
21.		CYKY-J 5x4	Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíl o průřezu	90	m		101	59,40 Kč	5 346,00 Kč
22.		CYKY-J 4x16	Kulatý kabel s Cu jádrem, 5 žíl o průřezu	20	m		101	238,80 Kč	4 776,00 Kč
24.		CYA 10 zžl	Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu	20	m		101	38,50 Kč	770,00 Kč
25.		CYA 6 zžl	Kulatý kabel s Cu jádrem, 1 žíla o průřezu	60	m		101	28,60 Kč	1 716,00 Kč
KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL – včetně									
26.		Krabice univerzální KU68	instalační krabice pod omítku	9	ks		101	49,50 Kč	445,50 Kč
27.		Krabice přístrojová panelová	instalační krabice na povrch	0	ks		101	66,00 Kč	0,00 Kč
28.		Parapetní dvoukomorový plastový žlab	umístění zásuvek pracoviště PC	20	m		101	357,50 Kč	7 150,00 Kč
29.		Chránička 25 do země		10	m		101	52,80 Kč	528,00 Kč
31.		Trubka pevná pr. 32 mm	trasy vedeny po povrchu	25	m		101	50,40 Kč	1 260,00 Kč
32.		Trubka pevná pr. 25 mm		70	m		101	42,60 Kč	2 982,00 Kč
ROZVADĚČE									
33.		Rozvaděč RP-A7 – náplň a rozměr dle výkresu		1	ks		102	29 700,00 Kč	29 700,00 Kč
34.		Jistič 63/3C		1	ks		101	2 268,00 Kč	2 268,00 Kč
MONTÁŽ									
36.		Odvoz a likvidace odpadu		1	ks			1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
37.		Drobný montážní materiál		1	ks			900,00 Kč	900,00 Kč
42.		Montáž elektroinstalace		1	ks			4 530,00 Kč	4 530,00 Kč
Ostatní									
43.		Doprava osob a materiálů		1	ks			2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
44.		Uvedení do provozu		1	ks			1 400,00 Kč	1 400,00 Kč

45.		Vyhotovení výchozí revizní zprávy		1 ks			2 300,00 Kč	2 300,00 Kč
46.		Projekt skutečného provedení		0 ks			1 400,00 Kč	0,00 Kč
47.		Koordinace s ost.profesemi a investorem		1 ks			800,00 Kč	800,00 Kč
Celkem za silnoproud bez DPU								105 487,40 Kč

Výpis materiálu nezahrnuje: sekání drážek do zdiva

Vysekání drážek + zednické začištění - 5% Odvoz a likvidace odpadu	5 274,37 Kč 800,00 Kč
CELKEM	111 561,77 Kč

ODPOČTY

Elektro	16.		CYKY-J 3x1,5	Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu	16 m		101	28,60 Kč	457,60 Kč
Elektro	18.		CYKY-J 3x2,5	Kulatý kabel s Cu jádrem, 3 žíly o průřezu	57 m		101	35,20 Kč	2 006,40 Kč
Elektro	42.		Montáž elektroinst alace		0,1 ks			12 850,00 Kč	1 285,00 Kč

Odpočty celkem	3 749,00 Kč
----------------	-------------

111 561,77 Kč

-3 749,00 Kč

ODPOČTY A PŘÍPOČTY CELKEM

107 812,77 Kč

Slaboproud Cukrovarnická-místnost 07

Strukturovaná kabeláž

položka	specifikace položky	množství	MJ	umístění	výkres	jednotková cena vč.montáže	celkem
Nestíněný modulární patch panel pro CAT5E 24 portů s vyvazovací lištou, černý a plným osazením keystone RJ45 cat 5E	konkrétní značka parchpanelu a keysotnu bude upřesněna až po ukončení výběrového řízení akce rekonstrukce slaboproudu v 1. a 2.NP objektu A	1	ks	A39	102	1 672,00 Kč	1 672,00 Kč
Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá	Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Počet portů [?] : 2 Stínění [?] : ne Určení [?] : Pod omítku, s boxem na omítku	9	ks	A04, A05, A07, A10/1, A10/2, A12, A12/1, A12/2	101	264,00 Kč	2 376,00 Kč
Krabičky/box na omítku pro zásuvky bílý	Určení [?] : Na omítku Modulární provedení: ano Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL 94-0	9	ks	A04, A05, A07, A10/1, A10/2	101	66,00 Kč	594,00 Kč
Instalační kabel CAT5E UTP LSOH 305m/box - Belden 1583ENH	Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Stínění: ne Šířka pásma [?] : 100 MHz Vodič [?] : měděný drát AWG 24	850	m	A04, A05, A07, A10/1, A10/2, A12, A12/1,	101, 102	15,40 Kč	13 090,00 Kč
trubka ohebná, pod omítku 32mm	Materiál: PVC Samozhášivý materiál: 30 sec. Teplotní odolnost, rozsah použití: T -	20	m		101	29,70 Kč	594,00 Kč
trubka ohebná, pod omítku 40mm	Materiál: PVC Samozhášivý materiál: 30 sec.	20	m		101	36,30 Kč	726,00 Kč
lišta vkládací 20x20mm, včetně montážního materiálu	Barva: superbílá RAL 9003 Materiál: PVC Bezolovnatý materiál: ano	2	m		101	47,30 Kč	94,60 Kč
lišta vkládací 40x20mm, včetně montážního materiálu	Barva: superbílá RAL 9003 Materiál: PVC Bezolovnatý materiál: ano	20	m		101	53,90 Kč	1 078,00 Kč
lišta vkládací 40x40mm, včetně montážního materiálu	Barva: superbílá RAL 9003 Materiál: PVC Bezolovnatý materiál: ano	10	m		101	64,90 Kč	649,00 Kč
měření datových rozvodů		13	ks			33,00 Kč	429,00 Kč
měřicí protokol strukturované kabeláže		1	ks			550,00 Kč	550,00 Kč
Patch kabel CAT5e UTP 2m	Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT	0	ks			37,40 Kč	0,00 Kč
Patch kabel CAT5e UTP 3m	Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] :	0	ks			50,60 Kč	0,00 Kč

MONTÁŽ

Odvoz a likvidace odpadu	1	ks				800,00 Kč	800,00 Kč
Drobný montážní materiál	1	ks				900,00 Kč	900,00 Kč

Ostatní

Doprava osob a materiálu	1	ks				1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
Uvedení do provozu	1	ks				700,00 Kč	700,00 Kč
Vyhotovení výchozí revizní zprávy	1	ks				1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
Projekt skutečného provedení	0	ks				1 800,00 Kč	0,00 Kč
Koordinace s ost.profesemi a investorem	1	ks				500,00 Kč	500,00 Kč
Celkem za slaboproud bez DPH							27 952,60 Kč

Výpis materiálu nezahrnuje: sekání drážek do zdiva

Vysekání drážek + zednické začistění - 5%	1 397,63 Kč
Odvoz a likvidace odpadu	300,00 Kč

CELKEM 29 650,23 Kč

ODPOČTY

Zásuvka Solarix CAT5E UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá	Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Počet portů [?] : 2 Stínění [?] : ne Určení [?] : Pod omítku, s boxem na omítku	3	ks	A04, A05, A07, A10/1, A10/2, A12, A12/1, A12/2	101	264,00 Kč	792,00 Kč
Krabice/box na omítku pro zásuvky bílý	Určení [?] : Na omítku Modulární provedení: ano Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL 94-0	3	ks	A04, A05, A07, A10/1, A10/2	101	66,00 Kč	198,00 Kč
Instalační kabel CAT5E UTP LSOH 305m/box - Belden 1583ENH	Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Stínění: ne Šířka pásma [?] : 100 MHz Vodič [?] : měděný drát AWG 24	240	m	A04, A05, A07, A10/1, A10/2, A12, A12/1,	101, 102	15,40 Kč	3 696,00 Kč

ODPOČTY CELKEM

4 686,00 Kč

29 650,23 Kč

-4 686,00 Kč

ODPOČTY A PŘÍPOČTY CELKEM

24 964,23 Kč

Změna projektu- nový přívodní kabel pro hlavní rozvaděč laboratoře A 12

Materiál				
Kabel CYKY 4x35	bm	42	477,60	20 059,20 Kč
Připojení v rozvodně	kpt	1	1 680,00	1 680,00 Kč
Prostupy, drobný materiál, zednické začištění	kpt	1	2 800,00	2 800,00 Kč
Celkem vč. montáže bez DPH				24 539,20 Kč

Vícepráce Cukrovarnická

Materiál	MJ	Množství	Jednotková cena vč. montáže	Cena bez DPH
A 12				
Svítlidlo zářivkové 4x18 W, kuchyňka	ks	1	1 542 Kč	1 542 Kč
Svítlidlo zářivkové s LED zdrojem pod kuch.línku	ks	1	900 Kč	900 Kč
Svítlidlo 1x60W(WC,místnost VZT)	ks	2	588 Kč	1 176 Kč
Ventilátor s doběhem	ks	1	1 380 Kč	1 380 Kč
Přepojení rozvaděče ovládání elektroventilů,přidání relé(rozdělení poplachu na 1. a 2. stupeň	soub	1	2 040 Kč	2 040 Kč
Přidání vypínače na ovládání zásuvek pro osmózu	ks	1	312 Kč	312 Kč
Dodatečná kabeláž pro čidla plynů a venkovní boxy(původně samostatně,později sběrnice)				
Kabel JYTY 4x1	bm	89	28 Kč	2 492 Kč
Doplnění vestavných vypínačů na rozvaděč elektroventilů	soub	1	960 Kč	960 Kč
Kabeláž pro čidla úniku vody ke přístrojům V 1,V2 a V4				
Zpoždovací relé pro uzavření ventilů chladicí vody	ks	1	1 068 Kč	1 068 Kč
Zapojení, zprovoznění	soub	1	720 Kč	720 Kč
Dodatečná kabeláž ovládacích kabelů od poplachu pro V4 a V1(původně pouze aixtron)				
Kabel CYKY 3x1,5	bm	26	29 Kč	754 Kč
Zapojení, zprovoznění	soub	1	420 Kč	420 Kč
Napojení nových pohonů otevírání oken	ks	4	168 Kč	672 Kč
Výměna vadných spínačích hodin pro ovládání odtahu vzduchu v místnosti VZT	ks	1	1 140 Kč	1 140 Kč
Výměna vadného zdroje v rozvaděči VZT	ks	1	1 896 Kč	1 896 Kč
Dodatečné náklady spojené se zprovozněním VZT	soub	1	3 600 Kč	3 600 Kč
Přemístění videotelefonu k oknu v místnosti A 10	soub	1	600 Kč	600 Kč
A 7	ks			0 Kč
Svítlidlo zářivkové 2x36 W, IP 65(na konzole nad pracovní plochu	ks	3	1 416 Kč	4 248 Kč
Koordinatační činnost	soub	1	800 Kč	800 Kč
VRN	soub	1	2 760 Kč	2 760 Kč
Cena celkem bez DPH 21%				29 480 Kč

Nová zemní síť dvůr bez připojení svodů

Materiál				
Zemní pás FeZn 30x4	bm	235	38,70	9 094,50 Kč
Pokládka zemního pásu	bm	235	21,00	4 935,00 Kč
Spoj zemního pásu přivařením, základní nátěr, stěrková izolace, obalení geotextilií	ks	24	113,00	2 712,00 Kč
Výkopové a pomocné práce, osazení zemních desek	kpl	1	3 500,00	3 500,00 Kč
Celkem vč. montáže bez DPH				20 241,50 Kč

Přeložení chrániček EL z fasády objektu A do země

Materiál				
Přeložení svazku chrániček	bm	26	105,00	2 730,00 Kč
Výkopové a pomocné práce	kpl	1	1 500,00	1 500,00 Kč
Celkem vč. montáže bez DPH				4 230,00 Kč

Přeložení 2ks HDP trubek s optickým kabelem ve dvoře

Materiál				
Demontáž bet chrániček	bm	34	36,00	1 224,00 Kč
Urovnání podkladu	bm	34	21,00	714,00 Kč
Montáž betonových koryt	bm	34	116,00	3 944,00 Kč
Osazení HDP trubek	bm	34	12,00	408,00 Kč
Zaklopení chrániček bet. Deskou s doplněním z 50%	bm	34	88,00	2 992,00 Kč
Celkem vč. montáže bez DPH				9 282,00 Kč

PŘELOŽKY ROZVODŮ CELKEM**13 512,00 Kč**

ODPOČTY EL SILNO A SLABO

Elektro	46.	Projekt skutečného provedení		1	ks	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
---------	-----	------------------------------------	--	---	----	-------------	-------------

D.1.4f.SLP	15.	Patch kabel CAT5e UTP 2m	Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Délka: 2 m Barva: šedá Stínění: ne Vodič [?] : AWG 26 Izolace [?] : polyethylen Plášť [?] : PVC Typ konektorů: RJ45/RJ45 Typ ochrany [?] : litá, non-snag-proof Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%	61	ks	37,40 Kč	2 281,40 Kč
D.1.4f.SLP	16.	Patch kabel CAT5e UTP 3m	Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Délka: 3 m Barva: šedá Stínění: ne Vodič [?] : AWG 26 Izolace [?] : polyethylen Plášť [?] : PVC Typ konektorů: RJ45/RJ45 Typ ochrany [?] : litá, non-snag-proof Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%	61	ks	50,60 Kč	3 086,60 Kč
45.		Protipožární ucpávky		0,5	m3	2 090,00 Kč	1 045,00 Kč

ODPOČTY SILNO+SLABO CELKEM

-9 163,00 Kč

ODPOČTY

7111615-3	Průchodky pro prostupy svislou izolací(standard: pažnice Al-Zn s přírubou a těsnění HRD od fi	kus	15,000	2 025,00	30 375,00
4.09	Požární ucpávka (protipožární manžeta) na plastové potrubí DN 65; Požární odolnost EI 90, součástí bude identifikační štítek prostupu	ks	2	471,00	942,00
09000100 0-1	Ostatní náklady - náklady s postupem výstavby - mč. A10/1	Kč	0,500	7 812,00	3 906,00
09000100 0-2	Ostatní náklady - náklady s postupem výstavby - mč. A12/1	Kč	0,500	29 412,00	14 706,00
04000100 0-1	Inženýrská činnost - měření osvětlení pro hygienu	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
04000100 0-2	Inženýrská činnost - měření akustiky pro hygienu	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
088	pomocné konstrukce z desek OSB pro konstrukci příček - 100m2	m2	60,000	136,00	8 160,00
089	3fázový mobilní dieselagregát	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
091	mobilní jeřáb pro manipulaci se zařízeními laboratoře - nosnost 1 tuna	kus	1,000	10 900,00	10 900,00
093	Obalení zařízení fólií	m2	700,000	20,00	14 000,00
094	Měření osvětlení	celek	1,000	12 000,00	12 000,00
1	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00

ODPOČTY

131 989,00 Kč

PŘÍPOČTY

76700R	M+D utěsnění prostupů kabelových, vodovodních a kanalizačních - zednické doplnění kolem prostupu, vložení chráničky, vyrovnávací těsnící tmel, izolační stěrka Profi Baudicht	kus	15,000	1 892,00	28 380,00
	Spuštěná SDK čela 19,28 x 0,7m, m.č. A12/1, A12/2	m	19,280	456,00	8 791,68
	Příplatek k nátěrům kazetových dveří - lazurovací lak/fládr	m2	11,800	580,00	6 844,00
	Příplatek za použití omyvatelné barvy silikátové ZERO, chodba, m.č. 12/1, 12/2	m2	220,000	21,00	4 620,00

PŘÍPOČTY

48 635,68 Kč

ODPOČTY A PŘÍPOČTY CELKEM

-83 353,32 Kč

REKAPITULACE

ODPOČTY F	-198 752,24 Kč
IZOLACE KVĚTNÍKŮ	13 639,40 Kč
BETONOVÁ DESKA	180 722,92 Kč
HASICÍ PŘÍSTROJ	1 940,00 Kč

Změnový list č. 7 celkem

-2 449,92 Kč

ODPOČTY F

25	K	011	636311129	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho vel 1000x1000 mm	m2	17,000	351,00	5 967,00
26	M	MAT	592456001	dlažba desková betonová Brož Maxiline Elegance 1000x1000x60	m2	17,000	1 690,00	28 730,00
27	K	011	636311130	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho vel 1610x1000 mm	m2	24,150	502,00	12 123,30
28	M	MAT	592456002	dlažba desková betonová Brož Dijon 1610x1000x60 mm	m2	24,150	2 683,00	64 794,45
39	K	231	936001002	Montáž prvků zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	456,00	912,00
41	K	014	953941991	Fixační kotva obrušniku, kompl prov - D+M - dle ozn Z.03	kus	6,000	115,00	690,00
42	K	014	953941992	Průběžný žárově pozinkovaný L profil 60/60 nesený navaznými	m	17,900	533,00	9 540,70
43	K	014	953941993	Pásovina 40/5 ohnutá do tvaru L, kompl prov - D+M - dle ozn Z.05	kus	34,000	91,00	3 094,00
55	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem	m2	26,996	6,50	175,47
56	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,008	45 100,00	360,80
57	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v	m2	205,630	72,80	14 969,86
58	M	MAT	628331000	pás těžký asfaltovaný ELASTOBIT GG40	m2	236,475	136,00	32 160,60
81	K	764	764011499	Koutová lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 130 mm, kompl prov dle	m	1,360	164,00	223,04
82	K	764	764111401	Oplechování pultové střechy instalačního objektu z pozinkovaného	m2	2,000	671,00	1 342,00
83	K	764	764212420	Závětrnou lištou z Pz plechu rš 280 mm, kompl prov dle ozn K. 10	m	1,360	185,00	251,60
84	K	764	764216498	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš	m	1,060	371,00	393,26
85	K	764	764216499	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš	m	2,420	375,00	907,50
86	K	764	764314620	Lemování prostupu potrubí pultovou střechou instalačního objektu,	kus	1,000	638,00	638,00
87	K	764	764314621	Lemování prostupu potrubí pultovou střechou instalačního objektu,	kus	1,000	638,00	638,00
88	K	764	764314622	Lemování prostupu potrubí pultovou střechou instalačního objektu,	kus	2,000	638,00	1 276,00
90	K	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do	%	129,000	1,52	196,08
94	K	767	767120001	Nerezová lanková treláž pro popínavé rostliny systém IZOFIXX	kus	7,000	400,00	2 800,00
97	K	767	767995120	Ocelová konstrukce pozinkovaná pro instalační objekt vč	m2	2,020	4 950,00	9 999,00
98	K	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do	%	220,000	1,35	297,00
99	K	783	783783312	Nátěry tesařských kčj proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	m2	4,620	59,00	272,58
100	K	958	580100001	Revize hromosvodu	hod	4,000	1 500,00	6 000,00

ODPOČTY CELKEM

198 752,24

Stavební firma Pastyřík spol. s r.o.
Lidická 531, Roztoky u Prahy

Věc:

Nabídka na zhotovení vodotěsné izolace zahradních květníků a vyústění technického kanálu
FZÚ AV ČR, Praha 6

Celkem	m ² / ks	cena/m ² /ks		celkem	Kč
PVC fólie Aguplast tl.1,5 mm - antracit	7	186,00	Kč	1 302,00	Kč
Separáční látka podkladová S 200 (1 x)	7	24,00	Kč	168,00	Kč
Lišta vnitřní	9	114,00	Kč	1 026,00	Kč
Lišta vnější	7	114,00	Kč	798,00	Kč
Vtok střešní	2	288,00	Kč	576,00	Kč
Okapnice	3	270,00	Kč	810,00	Kč
Perforovaná lišta	3	804,00	Kč	2 412,00	Kč
Lapač listí	7	84,00	Kč	588,00	Kč
Rozpěrné nýty	186	2,90	Kč	539,40	Kč
PU tmel	4	180,00	Kč	720,00	Kč
Zálivka střešní - jištění spojů				150,00	Kč
Celkem				9 089,40	Kč

Montážní práce	3 600,00	Kč
Doprava - přesun hmot	950,00	Kč
Celkem	4 550,00	Kč

Celkem bez DPH	13 639,40	Kč
----------------	-----------	----

Stavební firma Pastyřík spol. s r.o.
Lidická 531, Roztoky u Prahy

Věc:

Nabídka na zhotovení betonové venkovní plochy rampy a vyústění technického kanálu
FZÚ AV ČR, Praha 6

Celkem	m ² / ks / t	cena/m ² /ks/t		celkem	Kč
Lemování bet. Desky pozinkovaným L profilem včetně vodorovných a svislých dilatací	33,5	533,00	Kč	17 855,50	Kč
Bednění desky vodovzdorná překližka - pohledový beton	11,04	957,00	Kč	10 565,28	Kč
Odbednění	11,04	76,00	Kč	839,04	Kč
Chemické kotvy - propojení desky s objektem	47	213,00	Kč	10 011,00	Kč
Armatura	0,731	28 300,00	Kč	20 687,30	Kč
Dodávka a uložení bet směsi C30/37 XF4 s PP vlákny včetně finální povrchové úpravy tl. 150mm, včetně svilé	25	3 524,00	Kč	88 100,00	Kč
Bednění stropní desky nad tech. Kanálem	5,3	732,00	Kč	3 879,60	Kč
Odbednění	5,3	76,00	Kč	402,80	Kč
Betonová deska tl. 80mm nad vyústěním tech. Kanálu	5,3	1 273,00		6 746,90	
Armatura desky	0,195	28 300,00	Kč	5 518,50	Kč
Nopová folie	29	300,00	Kč	8 700,00	Kč
Ochranná geotextilie	29	27,00	Kč	783,00	Kč
Hydroizolační stěrka stropní desky Profi Baudicht 2K (Remmers)	6	539,00	Kč	3 234,00	Kč
Přesun hmot	1	3 400,00	Kč	3 400,00	Kč
Celkem				180 722,92	Kč

Celkem bez DPH	180 722,92	Kč
----------------	------------	----

Stavební firma Pastyřík spol. s r.o.
Lidická 531, Roztoky u Prahy

Věc:

***Dodávka a montáž hasicího přístroje včetně skříňky na fasádu
FZÚ AV ČR, Praha 6***

<i>Celkem</i>	<i>m² / ks / t</i>	<i>cena/m² /ks/t</i>		<i>celkem</i>	<i>Kč</i>
Dodávka hasicího přístroje práškového 6kg 34A	1	990,00	Kč	990,00	Kč
Skříňka na přístroj	1	800,00	Kč	800,00	Kč
Montáž	1	150,00	Kč	150,00	Kč
<i>Celkem</i>				<i>1 940,00</i>	<i>Kč</i>
<i>Celkem bez DPH</i>				<i>1 940,00</i>	<i>Kč</i>