



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

- uzavřená podle par.2586 an.zák.č.89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel :

Obec Žalhostice

Žalhostice 120

411 01 Žalhostice

IČ : 00264 709

Zastoupená starostou obce panem Zdeňkem Javorkem

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.

Dukelská 2050/3

412 01 Litoměřice

IČ : 287 31 492 DIČ: CZ28731492

Zastoupena : jednatelem Janem Smolou

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29252

Bankovní spojení : KB Litoměřice

- č.ú. 43-7560720227/0100

1.Předmět smlouvy :

Provedení stavby: „Oprava chodníku u ZŠ v obci Žalhostice.“

2.Rozsah prací :

Provedení prací na opravě chodníku u ZŠ – pokládka nových silničních a zahradních obrubníků, dodávka a pokládka nové dlažby CSB cihla tl.6cm, dodávka a pokládka nových žlabovek CSB š.60cm, ruční výkop rýhy pro přeložku NN kabelů v místě stavby, vše dle PD objednatel. Práce dle PD a oceněného položkového rozpočtu prací upraveného dle skutečného provedení a požadavků objednatel prací. Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo.

3. Cena prací :

Cena prací se navyšuje o vícepráce vyvolané v průběhu stavby a pokládkou nových kabelů NN a VO které jsou zapsané do stavebního deníku stavby. Vícepráce jsou vyčísleny v novém položkovém rozpočtu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo.

Cena celkem bez DPH.....693.139,- Kč

DPH 21%.....145.559,19 Kč

Cena prací celkem včetně DPH.....838.698,19 Kč

(Slovy:osmsetřicetosmtisícšestsetdevadesátosm,19korunčeských)

4. Termín realizace prací :

Termín ukončení prací : listopad 2019

V případě nepříznivých klimatických podmínek budou po dohodě práce přerušeny z důvodů dodržení kvality díla. Toto přerušení se promítne do termínu dokončení stavby.

Termín zahájení a dokončení prací je závislý na předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

9. Ostatní ujednání:

Další ujednání této smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech pare, z nichž má každý účinek jako originál.

Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo odpovídá přesně projevům jejich pravé a skutečné vůle a na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Žalhosticích dne 24. 11. 2019

V Litoměřicích dne 22. 11. 2019


Objednatel :



Zdeněk Javorek – starosta obce



Zhotovitel :


SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Drobná 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ 287 31 492 / DIČ CZ287 31 492

Jan Smola – jednatel společnosti

Položkový rozpočet prací

Stavba: Oprava chodníku u ZŠ

Objekt: stavební práce

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Žalhostice

Zhotovitel: SMOLA STAVBY s.r.o.

Datum: 11.11.2019

SMOLA
Stavby s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky HSV

1	11			bouránistavajícího povrchu chodníku beton	m2	416,000	224,00	93 184,00	21,0
2	11			vytrhání stávajících silničních obrub	m	202,000	56,00	11 312,00	21,0
3	56			odstanění plochy chodníku pro konstrukční vrstvy - zemina + kamenivo	m2	432,000	122,00	52 704,00	21,0
4	91			podkladní vrstva chodníku šířkovit' tl. 150mm	m2	391,000	189,00	73 899,00	21,0
5	91			kladeč vrstva chodníku tl.do 50mm kamenivo	m2	391,000	46,00	17 986,00	21,0
6	91			pokládka obrubníků silničních do bet.lože B15	m	188,000	165,00	31 020,00	21,0
7	91			pokládka zámkové dlažby tl.6cm	m2	391,000	165,00	64 515,00	21,0
8	91			odvoz suti + výkopku na skládku do 1km	t	270,000	47,00	12 690,00	21,0
9	91			příplatek za každý další km - 6km	t	1 620,000	12,00	19 440,00	21,0
10	H22			poplatek za uložení suti - beton	t	149,000	221,00	32 929,00	21,0
11	H22			poplatek za uložení zemina-kamenivo	t	121,000	100,00	12 100,00	21,0
12	H22			přesun hmot chodník	t	750,000	85,00	63 750,00	21,0
13	SO			doprava dlažby na stavbu	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	21,0
14	SO			obrubník silniční CSK 100/15/25	ks	188,000	124,00	23 312,00	21,0
15	VP			zámková dlažba šeda CSB tl.6cm	m2	391,000	198,00	77 418,00	21,0
16	VP			obrubník zahradní CSB 5/25/100	ks	122,000	78,00	9 516,00	21,0
17	VP			pokládka obrubníků zahradních do bet.lože B15	m	122,000	136,00	16 592,00	21,0
18	VP			žlabovka CSB 60	ks	221,000	82,00	18 122,00	21,0
19	VP			pokládka žlabovek do bet.lože B15	m	70,000	286,00	20 020,00	21,0
20	VP			řezání asf.plochy komunikace tl.do 20cm	m	64,000	127,00	8 128,00	21,0
21	VP			ruční výkop pro přeložku skříní elektro	m3	4,000	1 254,00	5 016,00	21,0
				přeložka dlažby komplet	m2	19,000	894,00	16 986,00	21,0
				DPH 21%				145 559,19	

Celkem

SMOLA ②

Smola stavby s.r.o.

Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Smola Jan - jednatel spol.