

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**

na provedení stavby

# Multifunkční dům Stračov

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

Se sídlem:  
Zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

## OBEC STRAČOV

503 14 Stračov 2  
Ing. Luděk Homoláč, starosta  
00269638  
CZ00269638

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.  
e-mail: [starosta@stracov.cz](mailto:starosta@stracov.cz)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.  
e-mail: [starosta@stracov.cz](mailto:starosta@stracov.cz)

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:

Ing. Josef Novotný  
e-mail: [novotny.sai@gmail.com](mailto:novotny.sai@gmail.com)

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**ZHOTOVITEL:**

Se sídlem:  
Zastoupený:

**DCI Czech a.s.**

Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10  
Vít Voláček, předseda představenstva  
Petr Kysučan, místopředseda představenstva  
Jiří Poláček, člen představenstva

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

ING. JAN PECH

b) ve věcech technických:

ING. MIROSLAV CEJNAR

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavírají tento DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

## II – PŘEDMĚT DÍLA

9. Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021 a dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022, se mění dohodnutý předmět díla o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle níže uvedených změnových listů a oceněného soupisu prací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| ZL16 | Podlahové krytiny, obklady dle návrhu designera |
| ZL17 | Stěrkové hydroizolace                           |
| ZL18 | Doplnění tepelné izolace věnců                  |
| ZL19 | Přízdívka pod schodišťovou podestu              |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ZL20 | Upřesnění dodávky ČOV              |
| ZL21 | Bednění věnců                      |
| ZL22 | Změna barevnosti plastových výplní |
| ZL23 | Úprava sklonů terasy               |

#### IV – CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a změnovými listy a je v členění:

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí | 27 698 890,00 Kč        |
| celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí   | 700 585,35 Kč           |
| celková smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2 činí   | 519 467,62 Kč           |
| celková smluvní cena bez DPH činí                    | <b>28 918 942,97 Kč</b> |
| DPH ve výši 21% z částky                             | 6 072 978,02 Kč         |
| <b>celková smluvní cena včetně DPH činí</b>          | <b>34 991 920,99 Kč</b> |

#### XVII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Ostatní články Smlouvy o díle zůstávají beze změny.
11. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021 a dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022, je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
12. Tento dodatek č. 2, Smlouvy o dílo ze dne 04.08.2021 a dodatku č. 1 ze dne 21.04.2022, byl schválen zastupitelstvem obce Stračov dne 28.6.2022, č.j.433/2022/ST.
13. Příloha č. 1: Změnový list č. 16 – 23, včetně oceněného soupisu prací.

V Stračově, dne: .....

V Praze dne: .....

---

za Objednatele  
**Ing. Luděk Homoláč**  
starosta

---

za Zhotovitele  
**Petr Kysučan**  
Místopředseda představenstva

---

za Zhotovitele  
**Jiří Poláček**  
člen představenstva