

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1914430246

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail:
starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a.s.

Se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 201

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci, tel. 601 555 156,
e-mail: pavel.hudler@colas.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Ředina, tel. 602 688 811,
e-mail: josef.redina@colas.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-5836320277/0100

(dále jen zhotovitel)

**Tímto dodatkem č.1 se mění uvedené články jednotlivých oddílů smlouvy o dílo
č. 1914430246**

Nezměněné články a celé oddíly výše uvedené smlouvy zůstávají v plné platnosti

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I.II. Doba plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	01.05.2019
Zahájení stavebních prací:	01.05.2019
Dokončení stavebních prací:	30.08.2019
Předání a převzetí díla:	30.08.2019
2. Místo plnění předmětu smlouvy: *městys Chodová Planá*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

Oddíl IV.

IV.III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Tento dodatek smlouvy lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tento dodatek smlouvy přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


V Chodové Plané dne: 28.2.2019



.....
za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta obce
(objednatel)

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

V Horšovském Týně dne: 28.2.2019



.....
za Silnice Horšovský Týn a.s.
Ing. Pavel Hudler
na základě plné moci
(zhotovitel)

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164 (5)