

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4.2025

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** adresa: **Obec Janov nad Nisou**
č. p. 520, 468 11 Janov nad Nisou
zastoupený: starostou, p. Mgr. Danielem Davidem
IČO: 262358

Dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** adresa: **ASANO, spol. s r.o.**
Nad Tratí 344, 463 12 Liberec
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlů
IČO: 25017381
DIČ: CZ25017381

Dále jen „zhotovitel“

Odpovědní pracovníci zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jiří Pavlů, tel.: 736 751 940, Martin Zelinka, tel.: 736 751 933.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 na provedení stavebních prací ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace veřejné zakázky byla zjištěna chyba v rozpočtu, projektantem dodaný soupis prací, který byl součástí zadávacího řízení, tuto položku neobsahoval. Chybí položka „Potrubí z trub kameninových DN 300“ v délce 170 m. Realizace díla bez této položky není možná. Chybějící položka je doplněna tímto dodatkem. Dále na základě rozhodnutí TDI byla doplněna položka zpevnění strmého svahu kokosovou rohoží. Tyto změny jsou popsány a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu – rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku viz příloha č.1.

III. Cena

1. Po zohlednění víceprací zaznamenaných ve změnové listu, který je přílohou tohoto dodatku, se původní cena díla navyšuje o 463 100,-Kč bez DPH, tedy o částku 560 351,- Kč včetně DPH.
2. Celková cena díla po uzavření tohoto dodatku tedy činí 6 309 712,4 Kč bez DPH, tj. 7 634 752,- Kč s DPH.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí dodatku:

- **oceněný soupis prací ZL01**

V

V Liberci dne

.....

Za objednatele:

Mgr. Daniel David

.....

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Pavlů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Janov
Stavba: Soupis prací_komunikace a IS_Janov 2025_platný

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				463 100,00
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	463 100,00		97 251,00
	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	560 351,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Janov

Stavba: Soupis prací_komunikace a IS_Janov 2025_platný

Místo: Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		463 100,00	560 351,00
ZL01	ZL 01 - Zpevnění svahu a doplnění chybějícího potrubí z SOD	463 100,00	560 351,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Soupis prací_komunikace a IS_Janov 2025_platný

Objekt:

ZL01 - ZL 01 - Zpevnění svahu a doplnění chybějícího potrubí z SOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

463 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	463 100,00	21,00%	97 251,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

560 351,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis prací_komunikace a IS_Janov 2025_platný

Objekt:

ZL01 - ZL 01 - Zpevnění svahu a doplnění chybějícího potrubí z SOD

Místo:

Datum: 26. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

463 100,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

463 100,00

D 1

Zemní práce

463 100,00

1	K	101001	Dod + mtž : Zpevnění svahu kokosovou rohoží z důvodu strmého svahu	m2	400,000	125,00	50 000,00
2	K	101002	Potrubí z trub kameninových DN 300 mm (KT trouba hrdlová 300 C tř. 160, 48 KN/m) - chybějící položka z SO 300	m	170,000	2 430,00	413 100,00