


Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/16.02545



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené na VZMR dne 25. března 2015

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

DIČ: CZ00258245

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města, tel. +420 373322493, e-mail: posta@mestoplasy.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Josefem Domabylem, tajemníkem města, tel. +420 602486764, e-mail:

Josef.Domabyl@mestoplasy.cz

Ivetou Brunclíkovou, stavební techničkou, tel. +420 724147647, e-mail:

Iveta.Brunclikova@mestoplasy.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, zastoupena na základě plné moci panem Ing. Markem Čepelou, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a panem Jaroslavem Malafou, ředitelem závodu Západ divize Pozemní stavby Čechy.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Čepela, e-mail: marek.cepela@hochtief.cz

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Luděk Hrách, tel. 724610171, e-mail: ludek.hrach@hochtief.cz

bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen zhotovitel)



Dodatek č. 2 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla bude rozšířen o práce uvedené v příloze tohoto dodatku č.2 a zároveň bude předmět díla snížen o práce uvedené v příloze tohoto dodatku č.2.

II. Termín a místo plnění

Beze změn. Termín plnění byl stanoven v dodatku č.1 původní smlouvy.

III. Cena za Dílo

Cena celkem v Kč bez DPH	1.283.380,92	(cena z veřejné zakázky)
Cena dodatečných prací č. 1	258.908,50	(dodatečné práce č. 1)
Odpočet	-56.057,87	(neprovedené práce č. 1)
Cena celkem v Kč bez DPH	1.486.231,55	
DPH 21 % v Kč	312.108,63	
Cena celkem v Kč vč. DPH	1.798.340,18	

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené na VZMR a dodatku č. 1 uzavřeného na VZMR zůstávají beze změn.

V Plasích dne: 30. července 2015

V Praze dne: 30. července 2015

Hanzlíček Zdeněk

za město Plasy
Zdeněk Hanzlíček
starosta města
(objednatel)



JK as

za HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Marek Čepela
ředitel divize Pozemní stavby Čechy

Malafa

za HOCHTIEF CZ a.s.
Jaroslav Malafa
ředitel závodu Západ
(zhotovitel)

Příloha: Rozpočet dodatečných prací č.1 a rozpočet neprovedených prací č.1



Stupeň	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem Rekapitulace					258 908,50
S2	Změna veřejného osvětlení				41 565,30
S2	Úpravy hranice I. a II. etapy				129 080,92
S2	Vícenáklady na prodloužení stavby - výrobní režie + ZS				88 262,28

měnový list č. 1 - část 1

zvev projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

opis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Změna veřejného osvětlení

Část: Kabel VO k Prelatuře + Kompletní dodávka a montáž rozváděče NN a VO v plášti trafostanice

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

Kabel VO k Prelatuře

Kabely, ostatní

1		Kabel CYKY 3C x 6	NP		
		26,0			
2		Výstražná folie	NP		
		11,0			
3		Ochranná trubka PE-HD DN 110	NP		
		11,0			

Montáže

4		Instalace kabeláže	NP		
		11,0			
5		Výkopové práce 0,6m x 0,4m x 11,0m	NP		
		2,6			
6		Zához 0,8m x 0,8m	NP		
		2,6			
7		Spojkování	NP		
		2,0			

Kompletní dodávka a montáž rozváděče NN a VO v plášti trafostanice

Kompletní dodávka a montáž rozváděče NN a VO v plášti trafostanice

1		rozdávěc OCEP RE+RP IP54	NP		
		1,0			
2		jistic PL7 25B/3	NP		
		1,0			
3		chránic Moeller PF6-25/4/003	NP		
		2,0			
4		jistic PL7 6B/1	NP		
		2,0			
5		vypínac Z-S/WM 1-0-2	NP		
		2,0			
6		jistic PL7 16B/1	NP		
		4,0			
7		spouštěc MS7 3p 2,5-4A	NP		
		1,0			
8		stykac Z7-SCH230/25-40	NP		
		1,0			
9		soumrakový spínac SOU-1 vc.cidla	NP		
		1,0			
10		hodiny SHT-1/2 230 VAC	NP		
		1,0			
11		svorkovnice E6,5x9/16	NP		
		1,0			
12		svorkovnice Legrand 4884 100A	NP		
		1,0			
13		izolátor PA 40 M10 podperný	NP		
		2,0			
14		svorka N7 rozbocovací	NP		
		2,0			
15		svorka PE7 rozbocovací	NP		
		1,0			
16		CYA 10	NP		
		6,0			
17		CYA 2,5	NP		
		6,0			
18		PHV 3-210-10	NP		
		2,0			
19		regulátor LVM20 A240V AC výšky	NP		
		1,0			

20	stykac VID SIM 20-20	NP		
	1,0			
21	CYKY 4J 10 (4Bx10)	NP		
	10,0			
22	trubka kopoflex pr.40	NP		
	10,0			
23	LPE-2316/LPE-2 16	NP		
	6,0			
24	multibat	NP		
	2,0			
25	sádra 5kg stavební šedá	NP		
	5,0			
26	písek červený	NP		
	1,0			
27	zapojení rozváděce v dílně	NP		
	1,0			
28	zednické práce	NP		
	vysekání rozváděce a drážek na kabely zazdení rozváděce a drážek			
29	zapojení rozváděce stavba	NP		
	8,0			
30	cestovné dodávky	NP		
	48,0			

měnový list č. 1 - část 2

žávek projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

jekt: Změna veřejného osvětlení

část: Kabel VO k Prelatuře + Kompletní dodávka a montáž rozváděče NN a VO v plášti trafostanice

P.Č.	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	3	4	5	6	7

Kabel VO k Prelatuře

Kabely, ostatní

1	Kabel CYKY 3C x 6	m	0,00	48,40	0,00
	26,0				
2	Výstražná folie	m	0,00	6,05	0,00
	11,0				
3	Ochranná trubka PE-HD DN 110	m	0,00	53,05	0,00
	11,0				

Montáže

4	Instalace kabeláže	m	0,00	218,73	0,00
	11,0				
5	Výkopové práce 0,6m x 0,4m x 11,0m	m3	0,00	188,34	0,00
	2,6				
6	Zához 0,8m x 0,8m	m3	0,00	81,03	0,00
	2,6				
7	Spojování	kpl	0,00	858,00	0,00
	2,0				

Kompletní dodávka a montáž rozváděče NN a VO v plášti trafostanice

Kompletní dodávka a montáž rozváděče NN a VO v plášti trafostanice

1	rozdávěc OCEP RE+RP IP54	ks	0,00	13 560,00	0,00
	1,0				
2	jistic PL7 25B/3	ks	0,00	486,00	0,00
	1,0				
3	chránic Moeller PF6-25/4/003	ks	0,00	744,00	0,00
	2,0				
4	jistic PL7 6B/1	ks	0,00	110,40	0,00
	2,0				
5	vypínac Z-S/WM 1-0-2	ks	0,00	284,40	0,00
	2,0				
6	jistic PL7 16B/1	ks	0,00	93,60	0,00
	4,0				
7	spouštěc MS7 3p 2,5-4A	ks	0,00	861,60	0,00
	1,0				
8	stykac Z7-SCH230/25-40	ks	0,00	584,40	0,00
	1,0				
9	soumrakový spínac SOU-1 vc.cidla	ks	0,00	684,00	0,00
	1,0				
10	hodiny SHT-1/2 230 VAC	ks	0,00	1 188,00	0,00
	1,0				
11	svorkovnice E6,5x9/16	ks	0,00	237,60	0,00
	1,0				
12	svorkovnice Legrand 4884 100A	ks	0,00	416,40	0,00
	1,0				
13	izolátor PA 40 M10 podperný	ks	0,00	110,40	0,00
	2,0				
14	svorka N7 rozbočovací	ks	0,00	34,80	0,00
	2,0				
15	svorka PE7 rozbočovací	ks	0,00	34,80	0,00
	1,0				
16	CYA 10	m	0,00	28,80	0,00
	6,0				
17	CYA 2,5	m	0,00	8,40	0,00
	6,0				
18	PHV 3-210-10	ks	0,00	74,40	0,00
	2,0				
19	regulátor LVM20 A240V AC výšky	ks	0,00	912,00	0,00
	1,0				
20	stykac VID SIM 20-20	ks	0,00	288,00	0,00
	1,0				
21	CYKY 4J 10 (4Bx10)	m	0,00	93,60	0,00
	10,0				
22	trubka kopoflex pr.40	m	0,00	15,60	0,00
	10,0				
23	LPE-2316/LPE-2 16	m	0,00	7,20	0,00
	6,0				
24	multibat	kpl	0,00	96,00	0,00

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

6 741,67

6 741,67

26,000	1 258,40	1 258,40	
11,000	66,55	66,55	
11,000	583,55	583,55	

11,000	2 406,03	2 406,03	
2,640	497,22	497,22	
2,640	213,92	213,92	
2,000	1 716,00	1 716,00	

34 823,63

34 823,63

1,000	13 560,00	13 560,00	
1,000	486,00	486,00	
2,000	1 488,00	1 488,00	
2,000	220,80	220,80	
2,000	568,80	568,80	
4,000	374,40	374,40	
1,000	861,60	861,60	
1,000	584,40	584,40	
1,000	684,00	684,00	
1,000	1 188,00	1 188,00	
1,000	237,60	237,60	
1,000	416,40	416,40	
2,000	220,80	220,80	
2,000	69,60	69,60	
1,000	34,80	34,80	
6,000	172,80	172,80	
6,000	50,40	50,40	
2,000	148,80	148,80	
1,000	912,00	912,00	
1,000	288,00	288,00	
10,000	936,00	936,00	
10,000	156,00	156,00	
6,000	43,20	43,20	
2,000	192,00	192,00	

2,0				
25	sádra 5kg stavební šedá	kg	0,000	12,00
5,0				
26	písek červený	ks	0,000	120,00
1,0				
27	zapojení rozváděce v dílně	kpl	0,000	1 811,63
1,0				
28	zednické práce	hod	0,000	264,00
	vysekání rozváděce a drážek na kabely			
	zazdění rozváděce a drážek			
29	zapojení rozváděce stavba	hod	0,000	264,00
8,0				
30	cestovné dodávky	km	0,000	10,20
48,0				

Celkem

Zhotovitel/dodavatel:	
jméno:	podpis:
Schválil:	
Inženýr stavby/TDI:	
projektant/AD:	
zadavatel/objednatel:	
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:
Schválil:	podpis:

měnový list č. 2 - část 1

ázev projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

opis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Úpravy hranice I. a II. etapy

Část: Doplnění zábran na příjezdových komunikacích + Dodatečné zřízení horské vpusti + Rozhraní mezi I. a III. etapou + Chodník u objektu A

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

Doplnění zábran na příjezdových komunikacích

Vybavení měst

1		Parkovací zábrana M pevná s deskou - pozink	NP		
		4,0			
2		Montáž parkovací zábrany vč. chemických kotev	NP		
		4,0			
3		Parkovací zábrana M sklopná - pozink	NP		
		2,0			
4		Montáž parkovací zábrany vč. chemických kotev	NP		
		2,0			
5		D+M dřevěných kůlů - průměr 100 mm, délka 1300mm (800mm nad ÚT), ochranný nátěr	NP		
		80,0			

Dodatečné zřízení horské vpusti

Zemní práce

1		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	NP		
		5,5*9*1,2 - 1*1*1,2			
2		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	NPP		
		5,5*9*1,2 - 1*1*1,2			
3		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	NPP		
		7,14-5,16			
4		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	NPP		
		7,14-5,16			
5		Zásyp rýh sypaninou se zhutněním	NPP		
		5,2			

Vodorovné konstrukce

6		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	NPP		
		0,5			
7		Obsyp potrubí otevřený výkop z písku	NPP		
		1,5			

Trubní vedení - kanalizace

8		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	NPP		
		5,5			
9		Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop	NPP		
		3,0			
10		Montáž tvarovek přímých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop	NPP		
		5,5			
11		koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	NPP		
		3,0			
12		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	NPP		
		1,0			
13		mříž uv d400	NP		
		1,0			
14		skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/300/2a	NPP		
		1,0			
15		skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/5b	NPP		
		1,0			

6	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm 1,0	NPP		
Likvidace asfaltu				
17	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 12*0,9*0,08	NPP		
18	Vodorovné přemístění do 8000 m asfaltů 105*2,4*0,15	NPP		
19	Poplatek za skládku 12*0,9*0,08*2,4	NPP		
20	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 12,0	NPP		
21	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV 1,0	NP		
22	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltem obalovaným kamenivem tl 50 mm 5,0	NP		

Rozhraní mezi I. a III. etapou

Zemní práce

1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm 73,7	NPP		
2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm 73,7	NPP		
3	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 11,6	NPP		
4	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost 11,6	NPP		
5	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 11,6	NPP		
6	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku 11,6	NPP		
7	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 11,6	NPP		
8	Uložení sypaniny na skládku investora vč. rekultivace 11,6	NPP		
9	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 73,7	NPP		

Komunikace

10	Podklad ze šterku fr. 4-32mm ŠD tl 300 mm 73,7	NPP		
11	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 4,5	NPP		
Likvidace asfaltu				
12	Nakládání odpadu z asfaltů 110*0,15+73,65*0,15	NPP		
13	Odvoz odpadu z asfaltů na skládku do 1 km 110*0,15+27,548*2,4	NPP		
14	Odvoz odpadu z asfaltů na skládku ZKD 1 km přes 1 km 110*0,15+27,548*32	NPP		
15	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	NPP		

Chodník u objektu A

Chodník u objektu A

1	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých 30*2	NPP		
2	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním 60*0,3*0,2	NPP		
3	Nakládání hmot zbouraných betonů 60*0,2*0,3+60*0,05*0,25	NPP		
4	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 4,35*2,3	NPP		
5	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	NPP		
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km (*31)				

	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	NPP		
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)				
7	Pokládka chodníkových obruh do betonového lože s boční opěrou - montáž vč. dodávky	NP		
30*2				
8	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	NP		
60*0,5 - pod obruby				
9	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	NPP		
30*2*0,05				
10	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltem obalovaným kamenivem tl 50 mm	NP		
60,0				
11	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	NP		

Změnový list č. 2 - část 2

Název projektu: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Objekt: Úpravy hranice I. a II. etapy

Část: Doplnění zábran na příjezdových komunikacích + Dodatečné zřízení horské vpusti + Rozhraní mezi I. a III. etapou + Chodník u objektu A

P.Č.	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

Doplnění zábran na příjezdových komunikacích

34 876,80

34 876,80

Vybavení měst

1	Parkovací zábrana M pevná s deskou - pozink	kus	0,00	2 133,60	0,00
4,0					
2	Montáž parkovací zábrany vč. chemických kotev	kus	0,00	1 000,00	0,00
4,0					
3	Parkovací zábrana M sklopná - pozink	kus	0,00	3 571,20	0,00
2,0					
4	Montáž parkovací zábrany vč. chemických kotev	kus	0,00	1 000,00	0,00
2,0					
5	D+M dřevěných kůlů - průměr 100 mm, délka 1300mm (800mm nad UT), ochranný nátěr	kus	0,00	165,00	0,00
80,0					

4,000	8 534,40	8 534,40	
4,000	4 000,00	4 000,00	
2,000	7 142,40	7 142,40	
2,000	2 000,00	2 000,00	
80,000	13 200,00	13 200,00	

Dodatečné zřízení horské vpusti

16 465,58

16 465,58

Zemní práce

1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,00	92,00	0,00
5,5*9*1,2 - 1*1*1,2					
2	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	138,080	19,37	2 674,61
5,5*9*1,2 - 1*1*1,2					
3	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	106,710	30,76	3 282,40
7,14-5,16					
4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	106,710	120,60	12 869,23
7,14-5,16					
5	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním	m3	21,900	50,21	1 099,60
5,2					

7,140	656,88	656,88	
7,140	138,30	138,30	
1,980	60,90	60,90	
1,980	238,79	238,79	
5,160	259,08	259,08	

Vodorovné konstrukce

6	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	2,940	387,28	1 138,60
0,5					
7	Obsyp potrubí otevřený výkop z písku	m3	7,695	394,30	3 034,14
1,5					

0,495	191,70	191,70	
1,485	585,54	585,54	

Trubní vedení - kanalizace

8	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	33,600	215,54	7 242,14
5,5					
9	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop	kus	14,000	43,55	609,70
3,0					
10	Montáž tvarovek přímých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem, otevřený výkop	kus	13,000	50,82	660,66
5,5					
11	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	16,000	56,08	897,28
3,0					
12	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	688,38	2 065,14
1,0					
13	mříž uv d400	kus	0,000	3 252,00	0,00
1,0					
14	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/300/2a	kus	2,000	406,36	812,72
1,0					
15	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/5b	kus	2,000	201,32	402,64
1,0					
16	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,000	294,10	588,20
1,0					

5,500	1 185,47	1 185,47	
3,000	130,65	130,65	
5,500	279,51	279,51	
3,000	168,24	168,24	
1,000	688,38	688,38	
1,000	3 252,00	3 252,00	
1,000	406,36	406,36	
1,000	201,32	201,32	
1,000	294,10	294,10	

Likvidace asfaltu

17	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	119,729	33,96	4 066,00
12*0,9*0,08					
18	Vodorovné přemístění do 8000 m asfaltů	t	287,350	252,00	72 412,20
105*2,4*0,15					
19	Poplatek za skládku	t	287,350	150,00	43 102,50
12*0,9*0,08*2,4					
20	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	376,000	69,60	26 169,60
12,0					
21	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	ks	0,000	4 200,00	0,00
1,0					
22	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltem obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	0,000	269,05	0,00
5,0					

0,864	29,34	29,34	
3,280	826,56	826,56	
3,280	492,00	492,00	
12,000	835,20	835,20	
1,000	4 200,00	4 200,00	
5,000	1 345,25	1 345,25	

Rozhraní mezi I. a III. etapou

38 307,10 38 307,10

Zemní práce

1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	110,000	15,47	1 701,70
73,7					
2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičného tl 150 mm	m2	110,000	33,11	3 642,10
73,7					
3	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	93,500	58,83	5 500,61
11,6					
4	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	93,500	8,98	839,63
11,6					
5	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	138,080	21,78	3 007,38
11,6					
6	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	106,710	128,11	13 670,62
11,6					
7	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	106,710	36,07	3 849,03
11,6					
8	Uložení sypaniny na skládku investora vč. rekultivace	m3	106,710	9,78	1 043,62
11,6					
9	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	110,000	10,00	1 100,00
73,7					

73,650	1 139,37	1 139,37	
73,650	2 438,55	2 438,55	
11,600	682,43	682,43	
11,600	104,17	104,17	
11,600	252,65	252,65	
11,600	1 486,08	1 486,08	
11,600	418,41	418,41	
11,600	113,45	113,45	
73,650	736,50	736,50	

Komunikace

10	Podklad ze šterku fr. 4-32mm ŠD tl 300 mm	m2	385,700	115,30	44 471,21
73,7					
11	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	376,000	104,00	39 104,00
4,5					
12	Likvidace asfaltu				
12	Nakládání odpadu z asfaltů	m3	119,729	55,00	6 585,10
110*0,15+73,65*0,15					
13	Odvoz odpadu z asfaltů na skládku do 1 km	t	287,350	135,01	38 795,12
110*0,15+27,548*2,4					
14	Odvoz odpadu z asfaltů na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 123,533	5,77	18 022,79
110*0,15+27,548*3,2					
15	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	287,350	250,00	71 837,50

73,650	8 491,85	8 491,85	
4,500	468,00	468,00	
27,548	1 515,14	1 515,14	
82,615	11 153,85	11 153,85	
898,036	5 181,67	5 181,67	
16,500	4 125,00	4 125,00	

Chodník u objektu A

39 431,44 39 431,44

Chodník u objektu A

1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 30*2	m	10,000	27,99	279,90
2	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním 60*0,3*0,2	m3	1,300	455,30	591,89
3	Nakládání hmot zbouraných betonů 60*0,2*0,3+60*0,05*0,25	m3	6,300	36,07	227,24
4	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 4,35*2,3	t	15,750	135,01	2 126,46
5	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	488,250	5,77	2 814,85
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km (*31)				
6	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,750	98,55	1 552,16
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)				
7	Pokládka chodníkových obrub do betonového lože s boční opěrou - montáž vč. dodávky 30*2	m	0,000	174,00	0,00
8	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 60*0,5 - pod obruby	m2	0,000	88,20	0,00
9	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným 30*2*0,05	m3	7,875	571,59	4 501,27
10	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltem obalovaným kamenivem tl 50 mm 60,0	m2	0,000	285,79	0,00
11	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	0,000	24,64	0,00

60,000	1 679,40	1 679,40	
3,600	1 639,08	1 639,08	
4,350	156,90	156,90	
10,005	1 350,81	1 350,81	
310,155	1 788,10	1 788,10	
10,005	985,99	985,99	
60,000	10 440,00	10 440,00	
30,000	2 646,00	2 646,00	
3,000	1 714,77	1 714,77	
57,780	16 512,95	16 512,95	
21,000	517,44	517,44	

Celkem

129 080,92 129 080,92 0,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:	podpis:	datum:
--------	---------	--------

Schválil:

Inženýr stavby/TDI:		
projektant/AD:		
zadavatel/objednatel:		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

</

změnový list č. 3 - část 2

název projektu: Plasy. Cesty klásterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Objekt: Vícenáklady na prodloužení stavby - kalkulace výrobní režie + ZS

Část:

P.Č.	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

Výrobní náklady

1	TG 3 (mistr, stavbyvedoucí, přípravář)	měs.	0,000	52 455,00	0,00
	1x technik od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015				
2	Zařízení staveniště	měs.	0,000	18 270,00	0,00
	1 měsíc				
3	Pojištění stavby	měs.	0,000	3 737,28	0,00
	1 měsíc				
4	Náklady na ostrahu	hod.	0,000	30,00	0,00
	460 hod./měs * 60 Kč/hod./2 * 6				

1,000	52 455,00	52 455,00	
1,000	18 270,00	18 270,00	
1,000	3 737,28	3 737,28	
460,000	13 800,00	13 800,00	

Celkem

0,00

88 262,28

88 262,28

0,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno:	podpis:	datum:

Schválil:

Inženýr stavby/TDI:		
projektant/AD:		
zadavatel/objednatel:		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Stupeň	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Celkem	Celkem				56 057,87
S1	Stavební náklady				56 057,87
S2	Změna rozsahu mlatových ploch a dlažeb				56 057,87
S3	Změna rozsahu mlatových ploch a dlažeb				56 057,87
S3	Komunikace				56 057,87
3	564861111 Podklad ze štěrku fr. 0-32mm ŠD tl 300 mm provedeno v celé ploše	m2	115,30	385,500	44 449,49
				sod celkem	
	A Zhotovení mlatového krytu MZK v tl. 100mm B Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm C Kladení dlažby do lože z písku s hydraulickým vápnem tl.40mm				
4	591113000 Dlažba pojížděných ploch tl.100mm - již použitá	m2	297,62	36,800	10 952,43
				sod celkem	
	11 centrální žlab - střed 13 dlažba 10/10 - rozhraní 1/3 etapy				
6	591113000 Kladení dlažby do betonového lože tl. 150mm 9 vstup do HD 10 obrubník - oblouk u HD 11 centrální žlab - boky 11 centrální žlab - střed 13 dlažba 10/10 - rozhraní 1/3 etapy	m2	336,38	1,950	655,94

