

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 29.9. 2017

na zhotovení díla „Oprava komunikací 2017“

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu tohoto dodatku uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Statutární zástupce: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva a ředitel společnosti

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800

v dalším textu tohoto dodatku uváděna rovněž jako „Zhotovitel“

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

Předmět dodatku

„Smluvní strany“ se dohodly na změně termínu provedení díla u úseku č. 6 a to takto:

Termín ukončení prací: do 31.5. 2019.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválilo zastupitelstvo obce Malšovice na veřejném zasedání dne 19.12. 2018 usnesením č. 18/31/523

V Malšovicích dne: 20. 12. 2018

Za „Objednatele“

Jiří Krpálek

starosta obce

podpis, razítko



V Malšovicích dne: 20. 12. 2018

Za „Zhotovitele“

Ladislav Kudr

místopředseda představenstva

a ředitel společnosti

podpis, razítko

