

Objednatel: **Obec Třebotov**  
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741  
IČ 26768607

## Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Herní prvky - změna skluzavky, hradítka, vodní mlýnek

DATUM: 15.01.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

### POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle dohody objednatele a zhotovitele bude provedena úprava šířky venkovní skluzavky, která bude nově 1,0 m široká. Tunel po kopcem se skluzavkou bude proveden z korugované trubky PE průměru 800 mm, délky 6,0 m bez zkosených čel. Navíc oproti PD bude dodán vodní mlýnek a hradítka.

### CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

### SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Bez přílohy.

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží/~~ zvýší o 0,00 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Změna bude realizována do: dle nového HMG

**Obec Třebotov**  
(stavební dozor objednatele - TDI)

.....  
podpis/datum 15.01.2019

**Obec Třebotov**  
(oprávněný zástupce objednatele)

.....  
podpis/datum 15.01.2019



**CL-EVANS s.r.o.**  
(vedoucí projektu stavby)

.....  
podpis/datum 15.01.2019

**CL-EVANS s.r.o.**  
(oprávněný zástupce zhotovitele)

.....  
podpis/datum 15.01.2019



**CL-EVANS s.r.o.**  
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2  
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685  
tel./fax: +420 487 522 992  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-