



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.11.2024
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Název objednatele: **Městys Šatov**
IČ: 00293580
DIČ: CZ00293580
zastoupený: Ing. Lenkou Stupkovou, starostkou
tel.: 
e-mail: lenka.stupkova@obeccsatov.cz
se sídlem: Šatov 124, 671 22, Šatov
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 5324741/0100

na straně jedné

/dále jen „objednatel“ /

a

Název zhotovitele: **Renov CZ, s. r. o.**
IČ: 27712478
DIČ: CZ27712478
zastoupený: ing. Alešem Pokorným, jednatelem
se sídlem: Dolní Česká 300/6, 669 02 Znojmo
Bankovní spojení: KB, a. s.
Číslo účtu/kód: 115-7226340237/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 53870
Kontaktní osoba: Ing. Aleš Pokorný
Tel.: 
E-mail: info@renov.cz

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

I. Předmět dodatku

Dne 18.11.2024 uzavřeli výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejíž předmětem bylo provedení díla „**Výběr zhotovitele rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov pro projekt - Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH městyse Šatov, etapa č. 4**“ včetně odstranění vad a nedodělků (dále jen „dílo“).

Dílo nebylo možné vzhledem ke klimatickým podmínkám možné dokončit ve stanoveném termínu 1. 4. 2025. Obě smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, platné projektové dokumentace, jež je přílohou zadávací dokumentace č. p03, (zpracováno Ing. Vladislavem Pelouškem, IČ: 42606519, sídlo: Čejkovická 11, 628 00, Brno) a doplňující projektové dokumentace pro provedení stavby manipulační plochy pro výjezd hasičské techniky (zpracováno ing. Michalem Bartolšíčem, AQUA CENTRUM Břeclav, s. r. o., IČ: 60710063, sídlo: Kapustova 27, Břeclav, 691 14).

- I. Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z 31.3.2025 na nový termín 17.7.2025. původní znění odstavce IV.4 článku IV. Termíny plnění
„Dokončení stavebních prací: Do 31.12.2024. V případě, že klimatické podmínky neumožní provedení díla v předepsané kvalitě, budou práce pozastaveny a dodavatel bude pokračovat

s prováděním díla v nejbližším vhodném termínu, avšak celková doba výstavby nepřesáhne datum 31.3.2025.“

se nahrazuje novým zněním

„Dokončení stavebních prací: Do 17.7.2025.

- II. Projektové dokumentace předané zhotoviteli nemění stanovenou celkovou cenu díla.
- III. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

II. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu toto dodatku 4. 1 Smlouvy.

II. 2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

II. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku 4. 1 Smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.4 Dodatek nabývá účinnosti od 1.4.2025.

III. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy:

- Příloha č. 1: Časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).
- Příloha č.2: Platební kalendář v souladu s harmonogramem prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).

Přílohy Dodatku č. 1 Smlouvy zcela nahrazují přílohy Smlouvy (čl. XVIII. Seznam příloh), které byly nedílnou součástí Smlouvy:

- Příloha č. 2: Časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).
- Příloha č. 3: Platební kalendář v souladu s harmonogramem prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).

Ve Znojmě dne 31.3.2025

V Šatově dne

Ing. Aleš Pokorný
Digitálně podepsal
Ing. Aleš Pokorný
Datum: 2025.04.02
12:10:45 +02'00'

Ing. Lenka Stupková
Digitálně podepsal
Ing. Lenka Stupková
Datum: 2025.04.09
10:44:33 +02'00'

Ing. Aleš Pokorný

Ing. Lenka Stupková

Jednatel

starostka

Renov CZ, s. r. o.

Městys Šatov

(zhotovitel)

(objednatel)