

DODATEK č. 3, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 50/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel.

[REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

VAKU STAV s.r.o.

Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

IČ: 24273554

DIČ: CZ24273554

Bankovní spojení: Ober bank AG

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 24059 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 50/2023 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 3 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o finální silikonovou stěrku a zateplení obvodového zdiva a dále byly z předmětu díla odečteny nátěry vnějších omítek a omítky vápenné nebo vápenocementové štukové.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	5 173 347,59 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>15 891,44 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 3	5 189 239,03 Kč bez DPH
DPH 15%	778 385,85 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2 a 3	5 967 624,88 Kč s DPH

4.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.


V Táboře dne 26.5.2023

V Táboře dne 26.5.2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **VAKU STAV s.r.o.**
Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

Název akce : Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům
s pečovatelskou službou čp. 2355, ul.
Lidická, Tábor

Číslo SOD : 50/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2355

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 15 891,44 Kč (cena bez DPH)



Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : změna vnějších povrchů
- nátěr vnějších omítek
- omítky vnějších stěn vápenné nebo vápenocementové štukové
+ stěrka finální 1,5mm silikon
+ zateplení obvodového zdiva TF

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Akce: "Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor"
Zhotovitel: VAKU STAV s.r.o., Zavadišská 3195, 390 02 Tábor
SOD č. 50/2023

Odpočty původní položky z SOD

P.Č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
56	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 3-4, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr. Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtahová šachta : 21*(2,55+3,3*2)	m2	-192,15000	326,60	-62 756,19
57	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 3 , Malta pro zdění Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 22*(2,55+3,3*2) atika vnitřní část : 1*(1,95+3*2)	m2	-209,25000 201,30000 7,95000	908,50	-190 103,63
Cena celkem bez DPH 21%					-252 859,82

Přípočty

P.Č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
56	Stěrka finální 1,5mm silikon top vč penetrace Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 výtahová šachta : 21*(2,55+3,3*2)	m2	192,15	375,00	72 056,25
57	Zateplení obvodového zdiva TF profi 50mm kotvení, lepidlo stěrka Výkres č. D..1.1.6 a D.1.1.7 a D.1.1.9 strop : 22*(2,55+3,3*2)	m2	209,25	940,00	196 695,00
Cena celkem bez DPH 21%					268 751,25

Celkové navýšení

15 891,44

