

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

zastoupení:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

Město Boží Dar

362 62 Boží Dar 1

Ing. Jan Horník, starosta města

00479705

CZ00479705

Komerční banka, a.s.

43-27711360207/0100

ve věcech smluvních jedná:

ve věcech technických jedná:

e-mail:

tel./fax:

Ing. Jan Horník, starosta města

Marcel Petr, TDS

mpetr@bozidar.eu

+420 353 590 782 kl. 31 / +420 353 540 898

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupení:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

BANOSTAV – SB, s.r.o.

č. p. 88, 362 25 Božičany

Martin Bartůšek, jednatel

643 56 221

CZ64356221

ve věcech smluvních jedná:

ve věcech technických jedná:

e-mail:

GMS:

Martin Bartůšek, jednatel

Martin Bartůšek, jednatel

banostav-sb@banostav-sb.cz

dále též jako „Smluvní strany“

I.

Předmětem Dodatku je změna v čl. II. Specifikace díla Smlouvy o dílo, která spočívá v technologické změně provedení Náhonu zatrubněním. Změna technologie byla schválena dotčenými orgány Povodím Ohře, státní podnik dne 16. 8. 2022, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR dne 11. 8. 2022 a Městským úřadem Ostrov, odborem Životního prostředí zápisem ve stavebním deníku stavby dne 8. 9. 2022.

II.

Na základě technologické změny se mění čl. IV. Cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo následovně:


	cena díla bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Původní cena	790.753,00 Kč	166.058,00 Kč	956.811,00 Kč
Změna ceny díla	- 52.132,00 Kč	- 10.948,00 Kč	- 63.080,00 Kč
Celková cena	738.621,00 Kč	155.110,00 Kč	893.731,00 Kč

III.

Změna závazku Smlouvy o dílo byla v předložené podobě odsouhlasena oběma smluvními stranami. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 originálech, kdy Objednatel obdrží 2 originály a Zhotovitel 1 originál.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
příloha č. 1: Rozpočet

V Božím Daru dne 28. 11. 2022

	
město Boží Dar	BANOSTAV-SB, s.r.o.
Ing. Jan Horník, starosta města	Martin Bartůšek, jednatel
Objednatel	Zhotovitel
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce vodních nádrží a rybníků ve vlastnictví města
Božího Daru

Objekt:

2 - S5862-2 - Náhon

KSO:

Místo: Boží Dar

CC-CZ:

Datum: 03.11.2022

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BANOSTAV-SB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Mládenec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

738 621,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	738 621,00	21,00%	893 731,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

893 731,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce vodních nádrží a rybníků ve vlastnictví města
Božího Daru

Objekt:

2 - S5862-2 - Náhon

Místo:

Boží Dar

Datum:

03.11.2022

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Zhotovitel:

BANOSTAV-SB, s.r.o.

Zpracovatel:

Vladimír
Mládenec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	738 621,00
HSV - Práce a dodávky HSV	669 980,00
1 - Zemní práce	21 286,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 640,00
4 - Vodorovné konstrukce	52 333,00
8 - Trubní vedení	16 590,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	548 017,00
998 - Přesun hmot	14 114,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 494,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 494,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 147,00
VRN3 - Zařízení staveniště	67 147,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a rekonstrukce vodních nádrží a rybníků ve vlastnictví města
Božího Daru

Objekt:

2 - S5862-2 - Náhon

Místo:

Boží Dar

Datum:

03.11.2022

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír
Mládenec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem**738 621,00****D HSV Práce a dodávky HSV****669 980,00****D 1 Zemní práce****21 286,00**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	112,000	136,00	15 232,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	72,00	1 008,00
3	K	131113102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy 1 a 2 ručně	m3	2,000	498,00	996,00
4	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy 3 ručně	m3	2,000	1 447,00	2 894,00
5	K	132112112	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách třídy 1 a 2 ručně	m3	0,130	481,00	63,00
6	K	132212112	Hloubení rýh š do 600 mm v nesoudržných horninách třídy 3 ručně	m3	0,130	983,00	128,00
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 1 až 4	m3	4,250	114,00	485,00
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,250	113,00	480,00

3 Svislé a kompletní konstrukce**17 640,00**

322960001 Betonové stavidlo B25/30 včetně bednění kpl 1,000 17 640,00 17 640,00

D 4 Vodorovné konstrukce**52 333,00**

9	K	451314212	Podklad pod dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	14,000	652,00	9 128,00
10	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	0,250	7 843,00	1 961,00
11	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	14,000	2 946,00	41 244,00

8 Tubní vedení**16 590,00**

12		894201120	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,904	3 440,00	3 110,00
13		894412411	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 280,00	2 560,00
14		59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	3 420,00	6 840,00
15		28661932	poklop šachtový betonový DN 600 pro třídu zařízení A15	kus	2,000	2 040,00	4 080,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**548 017,00**

16	K	938902204	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m s přemístěním do 20m	m	215,500	174,00	37 497,00
17	K	938 R01	Osazení potrubí DN 400 vč.lože	m2	215,500	640,00	137 920,00
18	K	938 MAT1	Trubka perforovaná DN 400 6m	kus	36,000	10 350,00	372 600,00

D 998 Přesun hmot**14 114,00**

19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	27,630	472,00	13 041,00
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	4,545	236,00	1 073,00
D PSV Práce a dodávky PSV							1 494,00
D 767 Konstrukce zámečnické							1 494,00
21	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	4,000	185,00	740,00
22	M	13010810	ocel profilová U 50 jakost 11 375	t	0,010	75 430,00	754,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							67 147,00
D VRN3 Zařízení staveniště							67 147,00
23	K	030001000	Sdružená sazba	Kč	1,000	67 147,00	67 147,00