

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25. 3. 2013

Smluvní strany:

Objednatel:

České přístavy, a. s.

se sídlem Jankovcova 6, 170 04 Praha 7 – Holěšovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1579

IČ: 45274592

DIČ: CZ45274592

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Nova České Loděnice a.s.

se sídlem Vítězství 56, 407 11 Děčín 31

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1950

IČ: 00152226

DIČ: CZ00152226

(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25. 3. 2013 smlouvu o dílo na zhotovení díla s názvem **Modernizace plavidla TR 548 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské dopravy – výměna obšívky** (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s článkem 13.2 se tímto dodatkem ustanovení čl. 4.2 smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
„*Předání dokončeného díla: 125 kalendářních dnů; tj. 31. 7. 2013*“
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla tímto dodatkem změněna, zůstávají nadále platná a účinná.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 1.7.2013

České přístavy, a. s.

Ing. Milošlav Černý, předseda představenstva

Nova České Loděnice a.s.

Ing. Ivan Troutnar, výkonný ředitel - prokurista