

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Bílá Hlína

se sídlem: Bílá Hlína 55, 295 01 Bílá Hlína

IČO: 00509108

zastoupená: Šárkou Bencovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAVOTRANS s.r.o.

se sídlem: Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČO: 26160781

zastoupený: Ing. Janem Dumkem, Ph.D., jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na akci:
„Oprava místních komunikací v obci Bílá Hlína, část 1 – etapa B“.
 2. Zhotovitel provedl dílo podle projektové dokumentace a podle požadavků investora. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu byla provedena závěrečná bilance.
 3. Rozsah této bilance je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří **Přílohu č. 1 tohoto dodatku.**
-

II. Cena díla

1. Původní cena díla dle Dodatku č. 1 činí:
 - bez DPH: **3 004 613,33 Kč**
 - DPH 21 %: **630 968,80 Kč**
 - včetně DPH: **3 635 582,13 Kč**

2. Cena změny činí:

- bez DPH: **133 001,35 Kč**
- DPH 21 %: **27 930,28 Kč**
- včetně DPH: **160 931,63 Kč**

3. O tuto částku se **snižuje** cena díla dle čl. III Smlouvy.

4. Nová celková cena díla činí:

- bez DPH: **2 871 611,98 Kč**
- DPH 21 %: **603 038,52 Kč**
- včetně DPH: **3 474 650,50 Kč**

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho jej podepisují.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
 1. Návrh změny (změnový list) č. 03/2026
 2. Položkový rozpočet změny

V. Podpisy smluvních stran

V Bílé Hlíně dne **29. 6. 2026**

STAVOTRANS, s.r.o.
Černá silnice 369 (4)
29
IČ 2616

Za zhotovitele:
Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel

Obec Bílá Hlína
Bílá Hlína 55
295 01 Mnichovo
IČ: 00509

Za objednatele
Šárka Bencová, starostka obce

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2026	
Zhotovitel:		Stavotrans, s.r.o.			
Komu:		Obec Bílá Hlína		Datum: 29.6.2026	
Název akce: Oprava místních komunikací v obci Bílá Hlína, část 1 - etapa B					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci: Změnový rozpočet byl připraven zhotovitelem na základě zaměření skutečného stavu geodetem			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Zaměření skutečného stavu geodetem. Popis nejvýraznějších změn: na žádost investora, bylo instalováno méně obrubníků o 185 m oproti projektu, a bylo položeno o 43 m ² více asfaltu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 871 611,98 Kč bez DPH			Změna času plnění: Ne		
Navrhovanou změnou dojde k ~~navýšení~~ / ponížení rozpočtu o částku: 133 001,35 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				2	
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Jan Dumek, Ph.D.		Podpis		Datum 29.6.2026	
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:					

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

DOKOR COMPLET s.r.o.
Na Radouči 1315
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 212 60 893

Tomáš Hink

Podpis

Datum 29.6.2026

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Obec Bílá Hlína

Bílá Hlína 55

293 01 Mladá Boleslav
Hradiště

Šárka Bencová, starosta města

Podpis

Datum 29.6.2026

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

ZMĚNY V REALIZACI

Stavba:

Bílá Hlína Oprava místních komunikací

Objekt:

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

Oprava místních komunikací - etapa B

Ing. Jan
Dumek,
Ph.D.

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Dumek, Ph.D.
Datum:
2026.07.15
11:09:39 +02'00'

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Obec Bílá Hlína

Projektant:

Uchazeč:

Stavotrans

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ROZDÍL							-133 001,35	
VÍCE PRÁCE							91 839,05	
MÉNĚ PRÁCE - CELKEM							224 840,40	

D 1 VÍCE PRÁCE 91 839,05

ÚPRAVA PODKLADNÍCH VRSTEV - Komplet! 91 839,05

171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce	t	24	250,00	6 000,00	
171251201	Uložení sypaniny na skládky či meziskládky (výkopek)	m3	12	22,00	264,00	
181951112	Úprava pláně v hor. 1-3 se zhutněním (zpevněné plochy)	m2	40,000	20,00	800,00	
564851111	Podklad ze štěrkodrti tl.150 mm přes 100 m2 plochy	m2	70,000	200,00	14 000,00	
567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem tl.150 mm (komunikace)	m2	40,000	350,00	14 000,00	
113107222	Odstranění podkladů z kameniva do 200 mm tl. přes 200 m2 plochy	m2	40,000	45,00	1 800,00	
113107242	Odstranění podkladů živichých do 100 mm tl. přes 200 m2 plochy	m2	40,00	40,00	1 600,00	
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (kamení)	t	24	52,00	1 248,00	
997221559	Příplatek k ceně za každý další 1 km (7 km)*	t	168	10,00	1 680,00	
271532213	Podsyp pod základové kce (gabiony). z hrub.kameniva fr.8/16	m3	3,200	2 300,00	7 360,00	
577134121	Asfaltový beton typu ACO 11 v tl.40 mm přes 3 m šířky (ABS I)	m2	43,000	300,00	12 900,00	
577145122	Asfaltový beton typu ACO 16 v tl.50 mm přes 3 m šířky (ABH-OKS)	m2	43,000	345,00	14 835,00	
174111101	Zásyp sypaninou rýh a kol.objektů se zhutněním ručně (za obrubníky)	m3	13,95	259,00	3 613,05	
899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 1 x osazení mříže, 1 x instalace mřížky u vjezdu	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	CS ÚRS 2025 02
55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	7 880,00	7 880,00	CS ÚRS 2025 02
59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	519,00	519,00	CS ÚRS 2025 02

MÉNĚ PRÁCE - CELKEM 224 840,40

D Uznatelné 222 470,40

916231213	Osazení obrubníku betonového stoj.s boční operou	m	185,00	343,00	63 455,00	
	bet.obrubník 100/25/8 rovný - (ztratné 1%)	m	185,00	220,00	40 700,00	
935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku z betonových tvárnic	m	36,00	153,00	5 508,00	
	bet.žlabovka 60 - (ztratné 1%)	ks	109,00	165,00	17 985,00	
327215151	Montáž opěrné zdi z gabionů (vel. 1,0 x 0,5 x 0,5)*	m3	10,00	5500,00	55 000,00	
	lomový kámen - frakce 125 - 240 (pro gabiony)	t	16,67	700,00	11 666,67	

998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy do výšky 12 m <i>lomový kámen do gabionů</i>	t	0,83	452,00	375,16
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným <i>obruníky, žlabovky</i>	t	18,90	83,00	1 568,57
182151111	Svahování v zářezích v hor.1-3 strojně	m2	80,00	84,00	6 720,00
997013873	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce	t	20,40	250,00	5 100,00
32103000	náklady na stavební buňky	ks	1,00	2500,00	2 500,00
	trouba plastová DN 300 - 5 m	ks	2,00	5400,00	10 800,00
919551111	Zřízení propustku z trub plastových DN 300	m	6,50	168,00	1 092,00
Neuznatelné - vjezdy					2 370,00
596212212	Kladení dlažby zámkové (sk.A) tl.80 mm do 300 m2 plochy	m2	3,00	370,00	1 110,00
	bet.dlažba zámková (typ KOST - červená) – tl.80 mm (ztrátne 1%)	m2	3,00	420,00	1 260,00