

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„OPRAVA SKLADU“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 124052/1

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Tasov
IČ:	00488879
Sídlo:	Tasov č.p. 89, 69663 Tasov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Falešník Tel.: +420 725 111 226 Email: obec.tasov@seznam.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Falešník Tel.: +420 725 111 226 Email: obec.tasov@seznam.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	24821671/0100

a

ZHOTOVITEL:

Název:	Franver, s.r.o.
IČ:	29126967
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 201944
Sídlo:	Husitská 344/63, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zastoupený ve věcech smluvních:	Veronika Prachařová, jednatel Tel.: +420 736 625 994 Email: franver@email.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Robert Příbyl, přípravář Tel.: +420 605 268 370 Email: franver@email.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3225235349/0800

Článek I. – Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2024 smlouvu o dílo na provedení díla s označením „Oprava skladu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), kterým se mění smlouva tak, jak je specifikováno v čl. II tohoto dodatku, v souladu s článkem IV. odst. 3 smlouvy o dílo.

Článek II. - Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. IV. odst. nahrazuje novým zněním:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	497.945,90 Kč
Vícepráce č. 1-5, bez DPH	70.950,80 Kč
Celková cena díla bez DPH	568.896,70 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	119.468,31 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	688.366,01 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále platná a účinná.

Článek III. - Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list s vícepracemi č. 1-5

Tasov dne 31.07.2024

zhotovitel:

Fraver, s.r.o.
130 00 Praha 3, Žižkov, Husitská 344/63
IČ: 29126967, DIČ: CZ29126967
mobil: 733 181 431

Veronika Prachařová
jednatel

za objednatele:

OBEC TASOV
Tasov 89
696 63 Hroznová Lhota
tel.: 518 327 336

Ing. Vlastimil Falešník
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **280** **OBEC Tasov - Staré hřiště-Oprava skladu - VÍCEPRÁCE**

Objednatel: **Obec Tasov** IČO: **00488879**
89 DIČ:
69663 Tasov

Zhotovitel: **Franver, s.r.o.** IČO: **29126967**
Husitská 344/63 DIČ:
13000 Praha-Žižkov

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 021,20
PSV			12 929,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 950,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 950,80 CZK
Základní DPH	21 %	14 899,67 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **85 850,47** CZK

v Tasově

130 00 Praha 3, Žižkov, Husitská 344/63
IČ: 29126967, DIČ: CZ29126967
mobil: 733 181 431
Za zhotovitele

dne 31.7.2024
OBEC TASOV
Tasov 89
696 63 Hroznová Lhota
tel.: 518 327 336
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Vícepráce	0,00	70 950,80	14 899,67	85 850,47	100
1	Vícepráce - Střecha, oprava folie, podbití	0,00	39 550,00	8 305,50	47 855,50	56
2	Vyzdívka mezistěny	0,00	1 098,00	230,58	1 328,58	2
3	Obklady	0,00	21 632,80	4 542,89	26 175,69	30
4	Dveře do kuchyně	0,00	7 490,00	1 572,90	9 062,90	11
5	Betonáž prahů	0,00	1 180,00	247,80	1 427,80	2
Celkem za stavbu		0,00	70 950,80	14 899,67	85 850,47	100

Popis stavby: 280 - OBEC Tasov - Staré hřiště-Oprava skladu

Popis stavby: 280 - OBEC Tasov - Staré hřiště

Popis objektu: 2 - Vícepráce

Popis rozpočtu: 1 - Vícepráce - Střecha, oprava folie, podbití

Popis rozpočtu: 2 - Vyzdívka mezistěny

Popis rozpočtu: 3 - Obklady

Popis rozpočtu: 4 - Dveře do kuchyně

Popis rozpočtu: 5 - Betonáž prahů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 098,00	1,5
44	Zastřešení - Oprava folie, podbití	HSV			39 550,00	55,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			8 703,20	12,3
64	Výplně otvorů	HSV			8 670,00	12,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 890,00	2,7
781	Obklady keramické	PSV			11 039,60	15,6
Cena celkem					70 950,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	280	OBEČ Tasov - Staré hřiště-Oprava skladu
O:	2	Vícepráce
R:	1	Vícepráce - Střecha, oprava folie, podbití

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 44		Zastřešení - Oprava folie, podbití				39 550,00
1	R2	OSB deska, polystyren, lepidlo + sklotextilní výztuž. síťka	kompl	1,00000	39 550,00	39 550,00

Položkový rozpočet

S:	280	OBEC Tasov - Staré hřiště-Oprava skladu
O:	2	Vícepráce
R:	2	Vyzdívka mezistěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 098,00
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	2,00000	549,00	1 098,00

Položkový rozpočet

S:	280	OBEC Tasov - Staré hřiště-Oprava skladu
O:	2	Vícepráce
R:	3	Obklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				8 703,20
1	602015117R00	Omítka - podklad + hydrostěrka	m2	8,80000	989,00	8 703,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 890,00
2	R-2	Prostup kanalizace + osazení odtokového žlábků	kompl	1,00000	1 890,00	1 890,00
Díl: 781		Obklady keramické				11 039,60
3	781475114R00	Montáž - obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	8,80000	710,00	6 248,00
4	R-1	Materiál - Obklad 30x30x8		9,68000	495,00	4 791,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,80000*1,1		9,68000		

Položkový rozpočet

S:	280	OBEC Tasov - Staré hřiště-Oprava skladu
O:	2	Vícepráce
R:	4	Dveře do kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				7 490,00
1	R-1	Vybourání dveří, osazení zárubní, D+M plných dveří š. 80 cm	kompl	1,00000	7 490,00	7 490,00

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Falešník

Tel.: +420 725 111 224

Email: obec@tasov.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Falešník

Tel.: +420 725 111 224

Email: obec@tasov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

248216710100

ZHOTOVITEL:

Název:

Frantek, s.r.o.

IČ:

29136867

Zapověď:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod
sp.zn. C 201944

Sídlo:

Havlíkova 344/53, Želkov, 130 00 Praha 3

Zastoupený ve věcech smluvních:

Vladimír Procházka, jednatel

Tel.: +420 736 025 944

Email: frantek@frantek.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Robert Příbyl, přípravník

Tel.: +420 605 265 570

Email: frantek@frantek.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

32252353490000

Článek I. – Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2024 smlouvu o dílo na provedení díla s označením „Oprava skladu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), kterým se mění smlouva tak, jak je specifikováno v čl. II tohoto dodatku, v souladu s článkem IV. odst. 3 smlouvy o dílo.

Položkový rozpočet

S:	280	OBEČ Tasov - Staré hřiště-Oprava skladu
O:	2	Vícepráce
R:	5	Betonáž prahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				1 180,00
1	R-1	Betonáž prahů u vchodových dveří	ks	2,00000	590,00	1 180,00