

Dodatek č. 2 k SOD č. 22/2020/URI

**uzavřený podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník mezi následujícími smluvními stranami:**

1. Smluvní strany

1. Objednatel

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen *objednatel*)

Obec Rapotín

Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce
00635 901
CZ 00635901
KB a.s., pobočka Šumperk
21521841/0100

a

2. Zhotovitel

se sídlem:
zastoupená:
registrace:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

Cerámica Viviente, s.r.o.

Chodská 1281/30, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Janem Sládkem, jednatelem společnosti
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 177461
24821560
CZ24821560
ČSOB
243037916/0300

K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni:

za objednatele:	Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce
za zhotovitele:	Jan Sládek, jednatel firmy

K jednání ve věcech technických jsou oprávněni:

za objednatele:	Ing. Bohumil Pochop, investiční technik PaedDr. Zdeněk Doubravský
za zhotovitele:	
stavbyvedoucí akce za zhotovitele:	Jan Sládek, jednatel

Tímto dodatkem se mění bod 5. Termín plnění smlouvy o dílo následovně.

5. Termín plnění

Říjen 2020 – Duben 2021

Staveniště prosté všech závad předá objednatel zhotoviteli nejpozději pět dní před zahájením prací.

Termínem zahájení se rozumí den, při kterém dojde k zahájení činnosti zhotovitele na místě plnění zakázky.

Termínem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel i zhotovitel se dohodli, že provedení díla nepředpokládá jakékoliv přerušení provádění díla z důvodů na straně objednatele. Pokud přesto dojde k přerušení díla z důvodů ležících na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré zvýšené náklady, které zhotoviteli tímto přerušením vzniknou.

Dodržení sjednané doby pro provedení díla zhotovitelem, je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut i termín ukončení díla.

Termín dokončení stavebních prací se upraví dohodou obou smluvních stran :

- nebude-li úspěšně předáno a zhotovitelem převzato staveniště v termínu dle bodu
- dojde-li k podstatné změně v rozsahu prací
- nelze-li plynule pokračovat v postupu prací z důvodů na straně objednatele
- z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Veškerá ujednání ze smlouvy o dílo č. 22/2020/URI zůstávají beze změn, pokud se tímto dodatkem nemění.

Dodatek ke smlouvě je vystaven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží taktéž dvě vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou obce Rapotín na zasedání konaném dne 16.03.2021 pod bodem 5.3.8. Usnesení č. 05/2021.

V Rapotíně dne 24.03.2021

Za objednatele :

Mgr. Bohuslav Hudec
starosta obce



Za zhotovitele :

Jan Sládek
jednatel

Hlavní tř. 15/1,
787 01 Šumperk
tel.: 777 443 393
IČ: 24821560 DIČ: CZ24821560