

DODATEK Č.1**SMLOUVA O DÍLO**

Uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v souladu se zněním pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<u>Město Netolice</u>
se sídlem:	Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
statutární zástupce:	Mgr. Vladimír Pešek, starosta města
IČO :	00250601
DIČO:	CZ00250601
Bankovní spojení:	Komerční banka Prachatice
Č. účtu:	925-281/0100
Telefonní spojení:	+420 388 324 201, mobil 602 932 229

<u>Zhotovitel:</u>	<u>AQUARES, spol. s r.o.</u>
se sídlem:	Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou
zápis v obchodním rejstříku u soudu v CB ze dne 1.12.1993, v odd. C, vložce 3535	
Zastoupený:	Mgr. Rudolfem Kalkusem, Zdeňkem Kutíšem - jednatele
IČO: 60069929	DIČO: CZ 60069929
Bankovní spojení:	Komerční banka Jindřichův Hradec
Č. účtu:	19106251/0100
Telefonní spojení:	384 389 197, 602 476 290, 602 473 070

Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo ze dne 3.6.2014 se z důvodů dohody smluvních stran o rozšíření rozsahu díla dle přiložených položkových rozpočtů stavby mění a doplňují níže uvedená ustanovení původní smlouvy následovně :

3. Předmět plnění

3.5. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění. Zhotovitel je v intencích obecně závazné vyhlášky města Netolice č.3/2011 osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství ve vazbě na plnění této smlouvy.

4. Lhůty provádění díla

a) termín zahájení prací: **20. 4. 2015**

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**5.4. Cena díla:**

Objekt – číslo rozpočtu	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
II.etapa – 15019	842.843,- Kč	176.997,- Kč	1.019.840,- Kč
III.etapa – 15020	195.000,- Kč	40.950,- Kč	235.950,- Kč
Cena stavby celkem	1.037.843,- Kč	217.947,- Kč	1.255.790,- Kč
Změna II. etapa – 15019 VU3	139.060,- Kč	29.203,- Kč	168.263,- Kč
Změna III. etapa – 15020 VU3	20.155,- Kč	4.233,- Kč	24.388,- Kč
Oprava povrchu – věž – 15031-U	104.247,- Kč	21.892,- Kč	126.139,- Kč
Cena stavby CELKEM Ve znění tohoto dodatku č.1	1.301.305,- Kč	273.275,- Kč	1.574.579,- Kč

DPH se může v průběhu plnění smlouvy změnit v závislosti na právní úpravě předpisů o výši DPH platné po dobu plnění smlouvy.

- 5.13. Zhotovitel na sebe v rámci plnění předmětu smlouvy přebírá zodpovědnost za nebezpečí změny okolností.

6. Platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené práce a dodávky. Právo vystavit dílčí daňový doklad vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací. Celková výše všech finančních plateb poskytnutých objednatelem nesmí překročit limit 90 % objemu celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude pozastávkou, kterou objednatel zhotoviteli zaplatí po odstranění všech případných vad, nebo nedodělků, nebo po vyklizení staveniště a jeho uvedení do původního stavu. Tento princip lze uplatnit i na dílčí plnění předmětu smlouvy v členění daném strukturou ceny díla (II.etapa, III.etapa, oprava povrchu – věž).

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 16.3.2015 byl schválen radou města, usnesením č. 127/2015 ze dne 25. 3. 2015.

Za Objednatele:

V Netolicích, dne 31. 3. 2015

Za Zhotovitele:

V Netolicích, dne 31. 3. 2015

Mgr. Vladimír Pešek, starosta města

Mgr. Rudolf Kalkus, jednatel

AQUARES s.r.o.
Přístupská 145 -3-
378 02 Stráž nad Nežárkou
IČO: 600 69 929 DIČ: CZ60069929
tel./fax 384 389 197