



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou – parková úprava a komunikace“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Sídlo: 59102 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 2, Zámek 2/2
IČO: 48898813
Právní forma: 722 - evidované církevní právnické osoby
Zastoupen: Mgr. Vladimírem Záleským
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: Mgr. Vladimír Záleský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:

(„objednatel“)

a

Název: STROMMY COMPANY s.r.o.
Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČO: 01919652
DIČ: CZ 01919652
Právní forma: s.r.o.
Zápis v OR: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915
Zastoupen: provozním ředitelem, na základě plné moci
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: , provozní ředitel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: , stavbyvedoucí
(„zhotovitel“)

1. PREAMBULE:

1. Dodatek č. 1 je sjednán po vzájemné dohodě smluvních stran v souladu s čl. 4.2. smlouvy o dílo, dle kterého: „V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, nové požadavky orgánů státní památkové péče), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.“
2. Dodatek č. 1 objednatel se zhotovitelem uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Neboť zadavatel již v návrhu smlouvy o dílo, která byla přílohou zadávací dokumentace, stanovil v čl. 4.2. podmínky, za kterých lze posunout nejzazší termín dokončení díla, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů, neboť všem dodavatelům byla tato podmínka známa již při vyhlášení zadávacího řízení. Neboť termín realizace nebyl hodnotícím kritériem, neovlivní tato změna rovněž ani výběr dodavatele. S ohledem na skutečnost, že nedochází ke změně nabídkové ceny ve prospěch zhotovitele a zůstávají zachovány taktéž ostatní obchodní podmínky, není Dodatkem č. 1 změněna ani ekonomická rovnováha závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Změna závazku byla nutná a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Čl. 4, bod 4.1. smlouvy o dílo se mění a doplňuje takto:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
Předání pracoviště: do jednoho týdne od podpisu smlouvy v termínu stanoveném objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
Dokončení díla, předání díla: do 31. 5. 2021.

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. V rámci realizačního průzkumu stavu veřejného osvětlení v majetku a správě Města Žďár nad Sázavou, uloženého po obvodu kostela v místě realizace parkové úpravy, byl zjištěn havarijný stav kabeláže vyžadující provedení celkové rekonstrukce kabelové trasy veřejného osvětlení. Rekonstrukce prostorově i časově koliduje s realizací parkových úprav. Vlastní zajištění rekonstrukce VO nelze ze strany účastníků obnovy ovlivnit, jedná se o zařízení třetí osoby. I přes vynaloženou snahu o urychlení rekonstrukce VO je termín dokončení akce ze strany majitele i správce zařízení stanoven na 04/2021. S ohledem na termínovou kolizi a předpokládané klimaticko-vegetační podmínky není možné provést závěrečné úpravy terénu a jeho pokrytí hydroosevem ještě v letošním roce. Tyto skutečnosti jsou doloženy a podrobněji rozvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku „Stanovisko k probíhajícím parkovým úpravám v areálu kostela sv. Jana Nepomuckého“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. S ohledem na prioritní zájem dokončit obnovu památky v co nejvyšší kvalitě prací a maximální míře nově zjištěné autenticity proběhne dokončení zbývajících zahájených parkových úprav do období vhodných klimatických podmínek, tedy do 31. 5. 2021.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2020 zůstávají v platnosti.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Stanovisko k probíhajícím parkovým úpravám v areálu kostela sv. Jana Nepomuckého

Ve Žďáru nad Sázavou dne __. __. 2020

Mgr. Vladimír Záleský
Digitally signed by Mgr.
Vladimír Záleský
Date: 2020.10.26 11:14:53
+01'00'

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
Mgr. Vladimír Záleský
Farář

V Brně dne __. __. 2020

Digitálně podepsal.

Datum: 2020.10.26 08:25:05 +01'00'

STROMMY COMPANY s.r.o.

provozní ředitel



MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ZASTOUPENÉ MĚSTSKÝM ÚŘADEM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ODBOREM KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

ŽÍŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 49078/2020/MUZR

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2020-10-12

Vážený pan

591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Stanovisko k probíhajícím parkovým úpravám v areálu kostela sv. Jana Nepomuckého

Vážený pane inženýre,

V rámci realizačního průzkumu stavu veřejného osvětlení (VO) v majetku a správě Města Žďár nad Sázavou, uloženého po obvodu kostela v místě realizace parkové úpravy byl zjištěn havarijní stav kabeláže a nevhodný způsob původního zapojení, vyžadující provedení celkové rekonstrukce kabelové trasy veřejného osvětlení. Rekonstrukce prostorově i časově koliduje s realizací parkových úprav. Vlastní zajištění rekonstrukce VO nelze ze strany města operativně zajistit. I přes vynaloženou snahu o urychlení rekonstrukce VO je termín dokončení akce stanoven na 04/2021 z důvodu financování akce z rozpočtu města, schváleného pro rok 2021.

S pozdravem

referent odboru komunálních služeb