

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 2.10.2017, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanská zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Chabařovice

IČ: 00556912

DIČ: CZ00556912

se sídlem Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

jednající: Mgr. Josef Kusebauch, starosta

zástupce pro věci technické: Jiří Hanzlík (TDS), tel. +420 731 506 202

koordinátor BOZP: Ivo Formánek

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 0882509369/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: INSKY spol. s r.o.

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

jednající: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Koranda (VŘ), tel.: 475 528 044

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 40272/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

Uzavírají po projednání všech podkladů k již dříve uzavřené smlouvě o dílo k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Stavební úpravy spojené se změnou užívání přístavěné části objektu Husovo náměstí 1, Chabařovice**“ tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „**Stavební úpravy spojené se změnou užívání přístavěné části objektu Husovo nám. č.1, Chabařovice**“ v souladu s ust. čl. XIII odst. 13.1 smlouvy o dílo a dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází k rozšíření předmětu smlouvy v rozsahu prací, které jsou nutné pro dokončení díla, ale nemohl je předpokládat projekt stavebních úprav (tloušťky bouraných konstrukcí původních podlah, odkryté šachty mlýnského náhonu, technologická úprava skladby střechy, dodatečná tepelná izolace stropu 1.NP, požadavek na uzavírání okruhů ZTI a náklady spojené s dodatečným přespádováním nadokapních žlabů SO 02). Podrobný rozpis změn je uveden ve změnových listech 1 -12 předložených zhotovitelem dne 21.2.2018. Tyto všechny změnové listy jsou odsouhlaseny TDS a AD a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. V návaznosti na změnu uvedenou v odst. 2 dodatku č. 1 dochází ke změně čl. IV. odst. 4.1. přičemž celková cena díla bude navýšena o 559 047 Kč bez DPH, tedy 676.446,87 Kč včetně DPH. Čl. IV. odst. 4.1. tedy nově zní:

Základní rozpočet dle SOD bez DPH	13 783 100,34 Kč
Méněpráce	-195 699,00 Kč
Vícepráce	754 746,00 Kč
Méněpráce+ vícepráce celkem	559 047,00 Kč
Cena celkem vč. víceprací a méněprací	14 342 147,34 Kč
21% DPH	<u>3 011 850,94 Kč</u>
Cena celkem včetně 21% DPH zaokrouhleno činí	17 353 998,28 Kč

Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí pak v konečné výši částku:

14.342.147,34 Kč (bez DPH)
3.011.850,94 Kč (21 % DPH)
17.353.998 28 Kč (vč. DPH)

slovy sedmnáctmilionůtřístapadesátitřicetdevětsetdevadesátosmkč a 0,28 Kč.

4. Smluvní strany se dohodly, že se mění třetí věta a odst. 2.1 čl. II., která nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit a protokolárně objednateli předat nejpozději do 10. 8. 2018.“

5. Zhotovitel v souvislosti se změnou termínu dokončení díla, předložil nový časový harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1
6. Dále se mění text v čl. XIV., odst.14.5 původní smlouvy ze dne 2.10.2017 a to tak, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek má 2 strany a 2 přílohy, je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

- 1) Nabídka zhotovitele – změnové listy č. 1 - 12 z 21. 2. 2018
2) Časový harmonogram

V Chabařovicích dne:

15. 3. 2018

Za objednatele: Mgr. Josef Kusebauch
starosta města

403 17 CHABAŘOVICE
IČ 00556912

V Ústí nad Labem dne:

16. 3. 2018

Za zhotovitele Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

INER Y s.r.o.

Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 256 031
DIČ: CZ006/1533 -62-