

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 8/2015 ze dne 27. 4. 2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci:

„Oprava koruny zdiva kostela kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích – III. etapa“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno
zastoupeným Mons. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem
IČ: 00445142
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2015 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

S ohledem na skutečnost, že se objednateli podařilo zajistit financování celé III. etapy opravy koruny zdiva kostela, budou všechny plánované práce provedeny v kalendářním roce 2015.

1. čl. 4 Doba plnění, je nahrazen takto:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 4.1. Zahájení prací: | do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.2. Ukončení prací: | 30. srpna 2015 |
| 4.3. Vyklizení staveniště: | 30. září 2015 |

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

2. Ostatní články citované smlouvou o dílo zůstávají beze změn

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

bez příloh

V Brně, dne 1. 7. 2015

V Brně, dne 1. 7. 2015

.....
za objednatele:



STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OB: C. 27272
.....
za zhotovitele: