

DODATEK č.1

ke

smlouvě o dílo

č.: 841/PBLV/067/2016/N16055996

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Bolatice**
Se sídlem: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Zastoupena: Mgr. Herbert Pavera, starosta
IČO: 00299847
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 43-7019400217/0100
Oprávnění k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Herbert Pavera, starosta
Oprávnění k jednání ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Herbert Pavera, starosta
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00**
odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00
Korespondenční adresa: **STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast Sever,**
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
zastoupena: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava
a Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.úctu 994404-640900015/0800
Tel.: 596 978 111

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever,
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Sever
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radovan Uhlíř - vedoucí PJ Opava (602 718 219)
p. Jiří Feld - stavbyvedoucí (603 884 832)

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že dne 9.8.2016 podepsaly smlouvu o dílo č. **841/PBLV/067/2016/N16055996** (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Změna Článku 2. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že na stavbě: **Oprava částí místních komunikací v Bolaticích – ul. Svobody, Nádražní, Padoly a Hlučínská** nebude předmětem této smlouvy realizace oprava ul. Padoly část 1 a 2.

Změna Článku 4. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se dle dohodnutého položkového rozpočtu mění takto:

Původní cena díla	1.077.783,- Kč
méněpráce	- 317.392,- Kč
Nová cena dle dodatku č.1 celkem	760.391,- Kč

(slovy:--sedmsetšedesátisícetřístadevadesátjedna--korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

Příloha č. 1: rozpočet méněprací

Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada obce Bolatice na 46. jednání dne 17.10.2016, pod č. usn. 138/46/m.

Smlouvu přezkoumal:
Ing. Radovan Uhlíř
vedoucí provozní jednotky Opava

V Bolaticích dne 3. 11. 2016

V Ostravě dne 10. 11. 2016

Za objednatele :

Obec Bolatice
Hlučinská 3
747 23 BOLATICE
IČ 00299847

Mgr. Herbert Pavera
starosta

Za zhotovitele :

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
(14)

OBJEKT: 1			SP				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
05.		OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 1					
05.01.		Zemní práce					
05.01.1.0	113 15-1214.R00	*Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm (1. Dodatky)	1	m2	-144,000	98,00	-14.112,00
05.01.	Celkem	Zemní práce					-14.112,00
05.02.		Komunikace					
05.02.1.0	573 23-1111.R00	*Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 (1. Dodatky)	1	m2	-144,000	15,00	-2.160,00
05.02.2.0	577 13-1111	*Beton asfaltový ACO 11 (ABS) -vyrovnávka (1. Dodatky)	1	t	-7,000	2.283,00	-15.981,00
05.02.3.0	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu (1. Dodatky)	1	m2	-144,000	267,00	-38.448,00
05.02.4.0	599 14-2111.R00	*Úprava záhlvky dil.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm (1. Dodatky)	1	m	-76,000	50,00	-3.800,00
05.02.	Celkem	Komunikace					-60.389,00
05.03.		Trubní vedení					
05.03.1.0	899 23-1111.R00	*Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu (1. Dodatky)	1	kus	-2,000	804,00	-1.608,00
05.03.	Celkem	Trubní vedení					-1.608,00
05.04.		Doplňující práce na komunikaci					
05.04.1.0	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm (1. Dodatky)	1	m	-4,000	52,00	-208,00
05.04.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci					-208,00
05.05.		Dokončovací práce inž.staveb					
05.05.1.0	938 90-9311.R00	*Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton (1. Dodatky)	1	m2	-144,000	5,00	-720,00
05.05.	Celkem	Dokončovací práce inž.staveb					-720,00
05.06.		Prorážení otvorů					
05.06.1.0	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (1. Dodatky)	1	t	-15,840	15,00	-237,60
05.06.3.	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (1. Dodatky)	1	t	-269,280	6,00	-1.615,68
05.06.	Celkem	Prorážení otvorů					-1.853,28
05.	Celkem	OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 1					-78.890,28
06.		OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 2					
06.01.		Zemní práce					
06.01.1.0	113 15-1214.R00	*Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm (1. Dodatky)	1	m2	-416,000	98,00	-40.768,00
06.01.	Celkem	Zemní práce					-40.768,00
06.02.		Komunikace					
06.02.1.0	573 23-1111.R00	*Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 (1. Dodatky)	1	m2	-416,000	15,00	-6.240,00
06.02.2.0	577 13-1111	*Beton asfaltový ACO 11 (ABS) -vyrovnávka (1. Dodatky)	1	t	-20,000	2.283,00	-45.660,00
06.02.3.0	577 14-2112	*Beton asfaltový vrstv obru ACO 11(ABS),nad3 m,5cm z nemodifikovaného pásu (1. Dodatky)	1	m2	-416,000	267,00	-111.072,00

OBJEKT: 1			SP				
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	Vícepr. č.	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
06.02.4.0	599 14-2111.R00	*Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š.do 4 cm (1. Dodatky)	1	m	-212,000	50,00	-10.600,00
06.02.	Celkem	Komunikace					-173.572,00
06.03.		Trubní vedení					
06.03.1.0	899 23-1111.R00	*Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže (1. Dodatky)	1	kus	-4,000	1.433,00	-5.732,00
06.03.2.0	I.17	D-mříž uliční vpusti 500x500mmD400 (1. Dodatky)	1	ks	-3,000	2.524,00	-7.572,00
06.03.3.0	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte (1. Dodatky)	1	kus	-4,000	804,00	-3.216,00
06.03.	Celkem	Trubní vedení					-16.520,00
06.04.		Doplňující práce na komunikaci					
06.04.1.0	919 73-5111.R00	*Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm (1. Dodatky)	1	m	-4,000	52,00	-208,00
06.04.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci					-208,00
06.05.		Dokončovací práce inž.staveb					
06.05.1.0	938 90-9311.R00	*Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton (1. Dodatky)	1	m2	-416,000	5,00	-2.080,00
06.05.	Celkem	Dokončovací práce inž.staveb					-2.080,00
06.06.		Prorážení otvorů					
06.06.1.0	979 08-2213.R00	*Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km (1. Dodatky)	1	t	-45,760	15,00	-686,40
06.06.2.0	979 08-2219.R00	*Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (1. Dodatky)	1	t	-777,920	6,00	-4.667,52
06.06.	Celkem	Prorážení otvorů					-5.353,92
06.	Celkem	OU Bolatice-oprava ul.Padoly-část 2					-238.501,92
Celkem smluvní dodatky							-317.392,20 CZK
Částka DPH 21%							-66.652,36 CZK
Celkem včetně DPH 21%							-384.044,56 CZK