

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2/2018 ze dne 9. 3. 2018

na akci: „Obnova střech baziliky sv. Prokopa v Třebíči – mnišský chór a presbytář“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o., Přadlácká 920/24c, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 25340689
DIČ: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Třebíč – zámek, Zámek 1, 674 01 Třebíč
zastoupeným: Mgr. Jakubem Holíkem, farářem
IČ: 64269035
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu dohody smluvních stran na ukončení plnění smluvního závazku specifikovaného smlouvou o dílo č. 2/2018 ze dne 9. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2018.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Cit. smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 na obnovu střech baziliky sv. Prokopa v Třebíči – mnišský chór a presbytář mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení díla byla stanovena rozpočtem a ve finančním objemu:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena díla dle SoD	2 210 551,00 Kč	464 216,00 Kč	2 674 767,00 Kč
etapa v roce 2018 dle SoD	578 496,00 Kč	121 484,00 Kč	699 980,00 Kč
rozšíření etapy v roce 2018 dle Dodatku č.1	630 598,00 Kč	132 426,00 Kč	763 024,00 Kč
celkem etapa v roce 2018	630 598,00 Kč	132 426,00 Kč	763 024,00 Kč
<i>ke dni ukončení smlouvy neprovedeno a v rámci tohoto smluvního vztahu se dále nebude realizovat</i>	<i>1 579 953,00 Kč</i>	<i>331 790,00 Kč</i>	<i>1 911 743,00 Kč</i>

2. Provedené práce specifikované v rozpočtu smlouvy o dílo v rámci etapy 2018 a dále specifikované v rozšíření dle rozpočtu dodatku č. 1 této smlouvy byly řádně v termínu ukončeny a mezi smluvními stranami protokolárně předány, zhotovitel na tyto práce vystavil faktury a objednatel tyto faktury uhradil.
3. Smluvní strany se dohodly, že ode dne převzetí etapy začíná běžet záruční lhůta dle čl. 11.2. SoD.
4. Nadále zůstává v platnosti čl. 6.4, 6.5, 6.6 (sankce k odstranění vad v době záruční lhůty) oddíl č. 11 (záruka a reklamační ujednání) dle SoD.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.


V Brně, dne 15. 11. 2018

Římskokatolická farnost
TŘEBÍČ - ZÁMEK
Zámek 1



...
za objednatele:

V Brně, dne 15. 11. 2018



...
za zhotovitele: