



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052488 (ORG 5198)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Zateplení logopedického stacionáře Synkova“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě: Ing. Jana Jakubů, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 449 92 785
DIC: CZ 449 92 785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú.: 43-5316790267/0100
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána l. l. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o., Masarykova 427/31,
602 00 Brno
Zastoupený: Pavlem Čáslavou, jednatelem společnosti
IČ: 02358140
DIC: CZ02358140
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 943944621/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80810

(dále jen zhotovitel)

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5615052488 u objednatele) ze dne 20. 5. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II. **Předmět smlouvy** – doplňuje se o odst. 8 tohoto znění:

8. Z předmětu smlouvy se vypouštějí práce (dále též méněpráce), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 s položkovým rozpočtem ze dne 23. 12. 2015, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Článek IV. **Cena díla, odst. 1** se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovým listem č. 2 s položkovým rozpočtem ze dne 23. 12. 2015 a činí:

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez rezervy a bez DPH	5.029.897,62 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 29.779,58 Kč
Cena celkem bez rezervy a bez DPH	5.000.118,04 Kč
DPH 21%	1.050.024,79 Kč
Cena celkem s DPH a bez rezervy	6.050.142,83 Kč

Rezerva bez DPH	240.433,52 Kč
DPH 21%	50.491,04 Kč

Cena celkem včetně rezervy a DPH	6.341.067,39 Kč
---	------------------------

II.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je její příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 ze dne 23. 12. 2015 s položkovým rozpočtem (odpočty)


Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/051 dne 26. 1. 2016.

V Brně dne

- 8 -02- 2016

Za objednatele:




za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

V Brně dne

1.2.2016

Za zhotovitele:




za STAVEBNÍ SPOLEČNOST
ČÁSLAVA s. r. o
Pavel Čáslava
jednatel společnosti

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
sídlo: Masarykova
602 00
IČ: 023 58 140
zaps. u KS v Brně odd.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení logopedického stacionáře Synkova ÚSEK	Změnový list č. 2
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.:2 Odpočet neprovedených prací na stavbě	
KOMU: MMB OD: Stavební společnost Čáslava s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: 23.12.2015 OSOBNĚ: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: odečtení neprovedených položek č.:4,5,6,7,8,9,123,124,151, 198 DOTČENÉ MÍSTO: logopedický stacionář Synkova, Brno - Líšeň ODKAZ NA VÝKRESY: PD + TZ zpracovaná společností DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: - viz položkové rozpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: 1. pol. č.4 – ruční výkop jam, rýh a šachet – neprovedeno 2. pol.č.5. – vodorovné přemístění výkopku – neprovedeno 3. pol.č.6. – poplatky za skládku – neprovedeno 4. pol.č.7. – beton základových patek prostý – neprovedeno 5. pol.č.8. – základ pod pilíř rozvaděče – neprovedeno 6. pol.č.9. – odstranění základu pod pilíř rozvaděče – neprovedeno 7.pol.č.123. – výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem – neprovedeno 8.pol.č.124. – výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním – neprovedeno 9.pol.č.151. – Demontáž a zpětná montáž chráničů topení pro výměnu vnitřních parapetů – neprovedena demontáž – částečně odečteno 10.pol.č.198. – demontáž elektrorozvaděče - neprovedeno POKYN VYDAL:Pavel Čáslava–hlavní stavbyvedoucí a jednatel DATUM: 23.12.2015 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Zdeněk Herodes 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení logopedického stacionáře Synkova ÚSEK	Změnový list č. 2								
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.:2 Odpočet neprovedených prací na stavbě									
KOMU: MMB OD: Stavební společnost Časlava s.r.o. DATUM: 23.12.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX									
PŘEDMĚT ZMĚNY: odečtení neprovedených položek č.:4,5,6,7,8,9,123,124,151,198 DOTČENÉ MÍSTO: logopedický stacionář Synkova, Brno - Líšeň ODKAZ NA VÝKRESY: PD + TZ zpracovaná společností DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: - viz položkové rozpočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:									
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 1. odpočet neprovedených položek <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">-29.779,58 Kč</td><td style="text-align: center;">-6.253,71 Kč</td><td style="text-align: center;">-36.033,29 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Pavel Časlava DATUM: 23.12.2015			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Méněpráce:	-29.779,58 Kč	-6.253,71 Kč	-36.033,29 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH						
Méněpráce:	-29.779,58 Kč	-6.253,71 Kč	-36.033,29 Kč						
VYJÁDRĚNÍ: <i>POUČENO</i> OD: AD GP PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <i>14.1.2016</i> S97A spol. s r.o. Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín Czech Republic www.s97a.cz info@s97a.cz IC: 02291081									
SCHVÁLIL: Ing. Jana Jakubů vedoucí OI MMB PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <i>15.1.2016</i>									
STAVEBNÍ DOZOR BKOM: p. Dušan Crha <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Zdeněk Herodes <i>[Signature]</i>								

Rozpočet nedofakturace

Stavba : 140000 Synkova 2167/26, Brno
Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň

Zadavatel : Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace IČO : 00344648
Zahradníková DIČ : CZ00344648
Brno

Projektant : Krajská energetická agentura, s.r.o. IČO : 26273900
Vránova 1002/131 DIČ : CZ26273900
62100 Brno-Řečkovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
--	------	-------	------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
13	Hloubené vykopávky	-160,14
16	Přemístění výkopku	-69,61
27	Základy	-501,83
764	Konstrukce klempířské	-13 188,00
766	Konstrukce truhlářské	-6 000,00
M21	Elektromontáže	-9 860,00
Cena celkem		-29 779,58

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.

sídlo: Masarykova 427/31

602 00 Brno

IČ: 023 58 140 DIČ: CZ02358140

zaps. u KS v Brně odd. C, vložka 80810

Stavba :	140000	Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň	
Objekt :	01	Zateplení objektu stacionáře	JKSC 801.13.1.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Zateplení objektu stacionáře

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 Budovy pro zdravotní péči
801.13 budovy odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben
801.13.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.13.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 4 300,00 m³

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Rekapitulace soupisu **01** **Zateplení objektu stacionáře**

Stavební díl		Cena (Kč)
13	Hloubené vykopávky	-160,14
16	Přemístění výkopku	-69,61
27	Základy	-501,83
764	Konstrukce klempířské	-13 188,00
766	Konstrukce truhlářské	-6 000,00
M21	Elektromontáže	-9 860,00
	Celkem soupis 01	-29 779,58

Rozpočet nedofakturace

S:	140000	Zateplení budovy Logopedického stacionáře Synkova 26, Brno-Líšeň
O:	01	Zateplení objektu stacionáře
R:	01	Zateplení objektu stacionáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	13	Hloubené výkopávky				-160,14		
	4	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 4 základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*0,9	m3	0,14311 0,14310	-1 119,00		-160,14 800-1	RTS
Díl:	16	Přemístění výkopku				-69,61		
	5	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*0,9	m3	0,14310 0,14310	-246,50		-35,27 800-1	RTS
	6	199 Poplatky za skládku ...horniny 1-4 základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*0,9	m3	0,14310 0,14310	-240,00		-34,34 800-1	RTS
Díl:	27	Základy				-501,83		
	7	275 31 Beton základových patek prostý ...z betonu C 12/15 základ pod pilíř rozvaděče : 1,06*0,15*1	m3	0,15900 0,15900	-2 360,00		-375,24 801-1	RTS
	8	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, ...zřízení základ pod pilíř rozvaděče : (1,06+2*0,15)*0,2	m2	0,27200 0,27200	-386,00		-104,99 801-1	RTS
	9	275 35 1216 R00 ...odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	0,27200	-79,40		-21,60 801-1	RTS

[illegible]