

Název akce: „Obec Vlčice - chodník pro pěší podél silnice III/01412“

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY + FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objekt	Činnost	2020																																	
		duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
větev A	SO101 - Chodník pro pěši																																		
	SO301 - Dešťová kanalizace																																		
	SO101 - Chodník pro pěši																																		
větev B	SO301 - Dešťová kanalizace																																		
	SO101 - Chodník pro pěši																																		
prodloužení větve A	SO101 - Chodník pro pěši																																		
	SO301 - Dešťová kanalizace																																		
		387 385 Kč					774 770 Kč					1 162 155 Kč					1 291 283 Kč					1 484 976 Kč					1 355 847 Kč								
		6 456 416 Kč																																	

Termín zahájení stavby (předpoklad):
Termín dokončení stavebních prací:

1.4.2020
do 30.11.2020

REPADE TRUTHOV s.r.o.
opravy kanalizací
Machovská ul. 106, 241 02, Třebnov 4
tel/fax: 489 782 803, 489 843 602
IČO: 066 24 781 DIČ: CZ6624781