

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 23.8. 2017

dodatek č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012.Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: kyliopro s.r.o.

Sídlo Sýpka 16, Brno 613 00

IČ: 293 13 643

DIČ: CZ 293 13 643

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 7365

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú.: 2900243883/2010

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Kyliánem

Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Janem Kyliánem

Odběratel: Obec Chvalkovice

Se sídlem Chvalkovice č. p. 61, 683 41 Bohdalice

IČ: 00372293 DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.; č. účtu: 17424731/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ladislavem Horváthem, starostou obce

Zastoupený pro věcná jednání: Ladislavem Horváthem, starostou obce

Předmětem tohoto dodatku je následující změna termínu plnění vyvolaná důvody, které nemohl odběratel předvídat:

Článek IV. se upravuje takto:

IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím novém termínech a lhůtě:

Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 30.11. 2017.

2. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání staveniště dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. V případě, že přesunutí termínu předání staveniště způsobí odložení zahájení montážních prací, je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo předání staveniště posunuto oproti termínu v této smlouvě uvedenému.


Čl. XII. Závěrečná ustanovení:

se doplňuje o bod č. 5:

5. Ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 23.8. 2017, včetně ustanovení všech příloh, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti.


Ve Chvalkovicích dne 13.9. 2017.

Za stranu odběratele:



Ladislav Horváth
starosta obce

Za stranu dodavatele:



Ing. Jan Kylián
oprávněný zástupce dodavatele

Předáním tohoto dodatku je odštěpováno ze dne uvedeného v předloze, které nesmí být ovlivněno.

Článek IV. ze Smlouvy o dílo:

IV. TERMÍNY A LOKALITY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění a lokalitách:

Dodavatel se zavazuje dokončit a převést dílo odběrateli do 30.11. 2017.

2. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání stavby dokončit, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. V případě, že přesunutí termínu předání stavby způsobí odkládku závažných montážních prací, je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dní, o které bylo předání stavby posunutě oproti termínu v této smlouvě uvedenému.